

**TOIVO-OHJELMAN JOHTORYHMÄN KOKOUS**

**Aika:** torstaina 19.5.2022 klo: 9:00-11:00

**Paikka:** Teams-online

**Osallistujat:** *Puheenjohtaja*  
Osastopäällikkö Kari Hakari STM, poissa

*Varapuheenjohtaja*  
Johtaja Minna Saario STM

*Jäsenet*

Vesa Jormanainen, lääkintöneuvos STM, saapui kohdassa 5 klo 9.29, poistui kohdassa 7 klo 9.52 ja saapui kohdassa 7 klo 10.07

Jussi Lind, erityisasiantuntija STM

Jani Heikkinen, neuvotteleva virkamies VM, saapui kohdassa 7 klo 10.10 ja poistui kohdassa 8 klo 10.30

Sirpa Soini, tiedonhallintajohtaja THL, saapui kohdassa 2 klo 9.05

Marina Lindgren, tietopalvelujohtaja Kela

Markus Henriksson, ylijohdaja Valvira

Päivi Husman, johtaja Työterveyslaitos, poissa

Sari Kujala, johtaja Fimea, poissa, varalla Teemu Laakso, Fimea

Maria Pernu, erityisasiantuntija Kuntaliitto

Jaakko Pentti, DigiFinland Oy

*Hyvinvointialueiden edustajat*

Sanna Svahn, Etelä-Suomen yhteistyöalue, poissa

Kristiina Lumme, Sisä-Suomen yhteistyöalue

Marjaana Siirala, Länsi-Suomen yhteistyöalue

Anu Vuorinen, Pohjois-Suomen yhteistyöalue, saapui kohdassa 5 klo 9.30

Eija Peltonen, Itä-Suomen yhteistyöalue

*Sihteeri*

Erityisasiantuntija Mikko Huovila, STM

*Tekninen sihteeri*

Saija Halme, hankeassistentti Valvira

*Muut osallistujat*

Juhana Valo, STM

Ulla Ukkola, THL

Elina Välikangas, DigiFinland

Mirva Antila, DigiFinland

Minna Klemettilä, STM

**Poissa:** *Toivo-johtoryhmän puheenjohtaja Kari Hakari, STM*

*Päivi Husman, Työterveyslaitos  
Sari Kujala, Fimea  
Sanna Svahn, Etelä-Suomen yhteistyöalue*

1) Kokouksen avaus

Päätösesitys: Varapuheenjohtaja avaa kokouksen klo 9:00.

*Päätös: Todettiin läsnäolijat ja avattiin kokous klo 9.01.*

2) Johtoryhmän järjestäytyminen (uudet alueiden edustajat)

*Päätös: Uusi johtoryhmän kokoonpano esittäytyi.*

3) Kokouksen esityslista

*Päätös: Hyväksyttiin esityslista.*

4) Edellisen kokouksen muistio

Päätösesitys: Hyväksytään johtoryhmän kokouksen 14.2.2022 muistio

*Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.*

5) Toivo-ohjelman tilannekatsaus (Minna Klemettilä STM, Mikko Huovila STM, Juhana Valo STM)

Johtoryhmän tehtävät

- Juhana Valo, STM esitteli Toivo-ohjelman hallintamallin ja johtoryhmän tehtävät (liite).

Toivo-ohjelman tilannekatsaus

- Juhana Valo esitteli Toivo-ohjelman tilannekatsauksen ja ohjelman riskit (liite).

Suomen kestävä kasvun tavoitteet Toivossa

- Annettiin tiedoksi johtoryhmälle. Materiaalin voi tutustua Tiimeri-työtilassa.

Keskustelu:

- Valtava-hankkeen tuotokset ovat vieraita alueille. Ei riitä, että niistä kerrotaan THL:n sivuilla, vaan tarvitaan suoraa tiedottamista ja näkyvyyttä alueille.
- Hankkeiden tuotoksista ei ole helppoa kertoa tässä vaiheessa. Sisäistä tiedottamista viranomaisorganisaatioissa on, mutta tuotokset näkyvät vasta siinä vaiheessa alueille, kun tuotokset ovat valmiit. On hyvä pohtia, miten saataisiin konkreettinen hyöty tuotoksista jo tässä vaiheessa alueille näkyviin.
- Hajanaisilla alueilla kehittäminen keskittyy tiedolla johtamisen perustyöhön ja järjestelmien saattamiseen tietylle tasolle (ei välttämättä edes konsolidointi). Siirtymäajat ja ICT-muutosrahoitus tiedolla johtamiseen turvaavat yhtenäistä kehittämissuuntaa ja sitä, että kaikki pääsevät etenemään.

*Päätös: Johtoryhmä kävi keskustelun ja merkittiin tilanne tiedoksi.*

6) Sote-järjestämislaki 29 § vähimmäistietosisältöasetuksen valmistelun tilanne

Minna Klemettilä, STM esitteli vähimmäistietosisältöasetuksen etenemisen tilanteen (liite).

Keskustelu:

- Keskusteltiin hyvinvointialueiden välisestä vertailutiedosta sekä toisilain 41 §:stä ja Findatan mahdollisuudesta tuottaa vertailuaineisto henkilötasoisesta tiedosta: Todettiin, että tilastollisia tietoja saa vertailla vapaasti. Kun alueet tuottavat vähimmäistietosisällön mukaisia mittareita, niitä voidaan vertailla ilman Findataa. Findataa tarvitaan siinä tapauksessa, jos on tarve yhdistellä usean eri palvelunantajan tietoja henkilötunnustasolla ja tuottaa sitä kautta erityisiä aineistoja.
- Järjestelmien kyvykkyys alueilla vaihtelee. Hajanaisemmillä alueilla kertakirjaamiseen pääsy ja tiedon tuotanto toisiokäyttöön on toistaiseksi kaukana ilman erilliskirjauksia.

*Päätös: Johtoryhmä kävi keskustelun ja merkittiin tilanne tiedoksi.*

7) Sote-uudistuksen valmistelun tilanne alueilla tiedolla johtamisen valmistelun näkökulmasta (johtoryhmän YTA-alueiden edustajat)

Kristiina Lumme esitteli Sisä-Suomen yhteistyöalueen valmistelun tilanteen (liite).

Marjaana Siirala esitteli Länsi-Suomen yhteistyöalueen valmistelun tilanteen (liite).

Anu Vuorinen esitteli Pohjois-Suomen yhteistyöalueen valmistelun tilanteen (liite).

Eija Peltonen esitteli Itä-Suomen yhteistyöalueen valmistelun tilanteen (liite).

Keskustelu:

- Alueiden eteneminen vaikuttaa toiveikkaalta, mutta verkkaiselta. Riskinä on, että hyvinvointialueet eivät pysty tuottamaan vähimmäistietoa vuoden 2023 aikana. Kyse on siitä, millä tiedolla hyvinvointialueita johdetaan vuoden 2023 aikana. STM:ssä on keskusteltava, mitä alueilta odotetaan vähimmäistiedon tuottamisen suhteen.
- On ilmennyt jonkun verran epäselvyyksiä, miten ja mitä tietoja saa käsitellä tietoaltaissa. STM:n kyselyllä selvitetään, millaisia tulkintoja alueille tietojen käsittelystä on tehty. Kysely lähetetään pian alueille ja pyritään saamaan loppuun ennen kesälomia. Kyselyn avulla tunnistetaan kehitystarpeet säädösmuutoksiin, mitä tietoja saa käsitellä tietoaltaissa.

*Päätös: Johtoryhmä kävi keskustelun alueiden valmistelun tilanteesta ja merkittiin tilanteet tiedoksi.*

8) Virta-hankkeen tilannekatsaus (Elina Välikangas, DigiFinland Oy)

Elina Välikangas, DigiFinland Oy esitteli Virta-hankkeen tilannekatsauksen (liite).

Keskustelu:

- KUVA-työn käynnistymisen haasteissa on kyse kahdesta asiasta:
  - Laajemmassa KUVA-työryhmässä on ollut henkilövaihdoksia STM:ssä ja työryhmän työskentely on ollut sen vuoksi tauolla.
  - Operatiivisemmassa Valtava-hankkeen KUVA-mittarit 2.0 ja arvioinnin ja ohjauksen tarvitsema tietotuotanto -projektissa on ollut rekrytointihaasteita ja henkilöstöpoissaoloja, joiden vuoksi projekti ei ole ollut käynnissä. KUVA-projektin hitaan käynnistymisen vuoksi on riski, että Virta-hankkeen tekeminen hidastuu. KUVA-projektiin ollaan saamassa resurssia, minkä myötä etenemistä Virta-hankkeen ja muiden Valtava-projektien kanssa voidaan synkronisoida.
  - Viimeistään kesän jälkeen tilanteen tulisi olla selkeämpi, mutta koordinaatiotarve on ilmeinen.
- Virta-hankkeen riskimatriisi näyttää optimistiselta kuvauksesta nähden. Riskeissä olisi hyvä huomioida KUVA-työn tilanne ja edellisessä kohdassa esitetyt alueiden tilanteet. On pohdittava, miten asiat vaikuttavat Virta-hankkeen etenemiseen.

*Päätös: Johtoryhmä kävi keskustelun Virta-hankkeen tilanteesta ja merkittiin tilanne tiedoksi.*

#### 9) Valtava-hankkeen tilannekatsaus (Ulla Ukkola, THL)

Ulla Ukkola, THL esitteli Valtava-hankkeen tilannekatsauksen (liite).

Keskustelu:

- Viestintä on jatkuvan kehittämisen alla Toivo-ohjelmatoimistossa. Toivo-ohjelman tavoitteet ovat hyvin strategisia, mutta viestintää on syytä fokusoida entistä enemmän tilannekuvaan ja konkreettisiin tuotoksiin. Ohjelmatoimistossa on hahmoteltu aikajanakuvausta ohjelman eri tekemisistä ja riippuvuuksista. Kuvaus käsitellään Toivo-johtoryhmän seuraavassa kokouksessa 22.9.2022.
- Viranomaisvalvonnan kehittämiseksi THL:n rekisteritietojen saanti valvontaviranomaisten käyttöön on kriittistä. Yhteistyö Valviran ja THL:n kanssa asian edistämiseksi jatkuu.
- Keskusteltiin järjestämislain 29 §:n mukaisista määräyksistä ja koodistoista. Todettiin, että vähimmäistietosisällön määrittelyssä tukeudutaan Koodistopalvelimen ja muihin THL:n olemassa oleviin määräyksiin eikä 29 § varten THL tuota uusia määräyksiä.
- Johtoryhmä toivoi alueiden käyttöön koontia, joka kokoaisi yhteen vähimmäistiedon kautta saatavat mittarit, THL:lle tuotettavat, kansallisten määritysten mukaiset raportoinnit sekä kirjaamisohjeet. Koonti auttaisi alueiden kehitystyötä sekä hahmottamaan KPI-mittareita (key performance indicator).

*Päätös: Johtoryhmä kävi keskustelun Valtava-hankkeen tilanteesta ja merkittiin tilanne tiedoksi.*

#### 10) Muut asiat

Hankekauden 2020-2021 tuotokset on koottu yhteen: [Työkaluja sote-tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen \(sote-uudistus.fi\)](https://www.tyokaluja.fi)

Toivo-ohjelman väliarvioinnin tulosten esittely johto- ja ohjausryhmälle järjestetään ma 22.8.2022 klo 9:00-11:00 (ks. erillinen kutsu).

#### 11) Seuraava johtoryhmän kokous 22.9.2022 klo 9:00-11:00

12) Kokouksen päättäminen

*Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.59.*

Kokousmuistio

Saija Halme 19.5.2022