

TOIVO-OHJELMAN JOHTORYHMÄN KOKOUS

Aika: torstaina 26.11.2020 klo: 14-16

Paikka: Skype for Business

Osallistujat: *Puheenjohtaja*
Osastopäällikkö Kari Hakari STM

Varapuheenjohtaja

Johtaja Minna Saario STM (poistui klo 15.57 kohdan 7 jälkeen)

Jäsenet

Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen, STM HPO

Erytisasiantuntija Jussi Lind, STM OHO (poistui klo 15.29 kohdan 6 aikana)

Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, VM

Tietoylijohtaja Pekka Rissanen, THL

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, KELA (poissa, varalla Marina Lindgren)

Ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira (poissa)

Johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos

Johtaja Sari Kujala, Fimea

Erytisasiantuntija Maria Pernu, Kuntaliitto (poissa, varalla Karri Vainio)

Kehitysjohtaja Merja Tepponen, Eksote

Tietopalvelujohtaja Arho Virkki, TYKS

Muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto (poissa)

Johtava hoitaja Eija Peltonen, Kysteri

Ylilääkäri Miia Palo, Lapin sairaanhoitopiiri (poissa)

Asiantuntijajäsenet

Toimitusjohtaja Mirva Antila, DigiFinland

Sihteeri

Erytisasiantuntija Mikko Huovila, STM

Tekninen sihteeri

Hankeassistentti Saija Halme, Valvira (saapui klo 14.05 kohdan 3 jälkeen)

Muut osallistujat

Projektipäällikkö Juhana Valo, STM

Hankepäällikkö Maarit Röttsä, THL

Kehityspäällikkö Elina Välikangas, DigiFinland

Hankejohtaja Jaakko Pentti, DigiFinland

1) Kokouksen avaus

Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös: Todettiin läsnäolijat ja avattiin kokous klo 14.03.

2) Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

3) Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen johtoryhmän kokouksen muistio

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio

4) Toivo-ohjelman tilannekatsaus (Juhana Valo STM)

Päätösesitys: Johtoryhmä käy keskustelun Toivo-ohjelman tilanteesta ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi

Juhana Valo esitteli ohjelman yleistilanteen:

- Esitetään Toivo-ohjelman johtoryhmän tekniseksi sihteeriksi ohjelmatoimiston hankeassistentti Saija Halmetta.
- Kanta-arviointiraportti on valmistunut ja se tulee ohjaamaan Toivo-ohjelmaa Kanta-tietosisällön näkökulmasta. Arviointiraportin yhteenveto lisätään johtoryhmän työtilaan Tiimeriin.
- Toivo-ohjelman tiedonhallintalain 9§ lausuntoon v. 2020-2021 annetaan vastine valtiovarainministeriölle marraskuun loppuun mennessä.
- Toivo-ohjelman jatkokautta v.2022-2025 koskeva tiedonhallintalain 9§ lausuntopyyntö on tehty ja sitä on käsitelty sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön välillä. Lausunto saataneen vielä joulukuussa.
- KUVA-työryhmän ja Toivo-ohjelman välistä yhteistyötä on tiivistetty.
- Toivo-ohjelman kansallinen tilaisuus (järjestettiin 28.10.) tavoitti hyvin kuntapäätäjii. Puhujina mm. kansliapäällikkö Kirsi Varhila (STM), osastopäällikkö Kari Hakari (STM) ja tietoylijohtaja Pekka Rissanen (THL).
- Toivo-ohjelman jatkosuunnittelu on käynnistymässä. Suunnittelun raameina toimivat tulevan sote-järjestämislain asettamat tehtävät.
- Sote-tiedon toissijaisen käytön ICT-jatkoselvitys on käynnissä. Kokonaisuus on jaettu viiteen työpakettiin ja se valmistuu 31.3.2021 mennessä.
- Toivo-ohjelman ohjausryhmä on hyväksynyt ohjelman kumulatiivisia kustannuksia yhteensä n. 2,2 milj. euroa, mikä jakautuu Kelan, THL:n, Valviran ja DigiFinlandin kustannuksiin.
- Toivo-ohjelman riskeihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Ohjelmassa on esiintynyt resurssivajetta mm. ennakoitua hitaammin edenneiden rekrytointien vuoksi. Myös koronaepidemia on vaikuttanut asiantuntijoiden saatavuuteen. Ohjelmatoimisto on edistänyt Valtava-hankkeen uusien työntekijöiden perehdytystä järjestämällä perehdytystilaisuuden to 26.11. Resurssitilanteen vaikutusta tuotosten valmistumiseen seurataan.
- Tiekarttaa hyvinvointialueiden perustamisesta ja järjestämisvastuun siirtymisestä on valmisteltu. Valmistelu perustuu vapaaehtoisen valmistelun tukeen. Toivo-ohjelman mahdollisen jatkon vuosina 2022-2023 tavoitteena on tukea hyvinvointialueiden perustamista ja järjestämisvastuun siirtymistä.

Päätös: Toivo-ohjelman tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

5) Valtava-hankkeen tilannekatsaus (Maarit Rötsä, THL)

Päätösesitys: Johtoryhmä käy keskustelun Valtava-hankkeen tilanteesta ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi

Maarit Rötsä esittelee Valtava-hankkeen tilannekatsauksen

- Valtava-hanke on edennyt suhteessa tavoitetilaa tuotannon, sisältöjen sekä järjestelmien osa-alueilla (liite). Yhteistyötä on tiivistetty ja projektien tarpeita on kartoitettu mm. Kanta-ensisijaisen työn, Virta-hankkeen ja KUVA-työryhmän kanssa.
- Valtava-projektit ovat nostaneet raportoinnissaan seurattaviksi asioiksi aikataulun ja henkilöstön. Hankepäällikön arvion mukaan resurssien kiinnittämisen haaste organisaatioissa on heijastunut aikatauluihin.
- Valtava-hankkeen riskejä on työstetty viimeisen kuukauden aikana, ja viime keväänä laadittu riskiluettelo on tiivistetty kahdeksaan riskiin. Jokaiselle riskille on mietitty toimenpiteitä ohjelmatoimistossa. Riskien läpikäymistä jatketaan edelleen ohjelmatoimistossa ja riskinhallintaa yhteensovitetaan ohjelmatason ja projektien kanssa.
- Henkilöstön saatavuuden riski on tunnistettu merkittävimmäksi ja tiivistä keskustelua käydään hankeorganisaatioiden kanssa henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi. Hankinta- ja kilpailutussopimusten valmistumisen kautta saataneen myös helpotusta ensi vuoden alussa. Lisäksi hankkeen rahoitukseen ja uusien tietotarpeiden kattamisen haaste on tunnistettu. Projektit laativat parhaillaan kustannusennusteensa, joita käsitellään ohjelmatoimistossa ja ohjausryhmässä.
- Hankesuunnitelma päivitetään tavoitteiden, tehtävien ja rahoituksen suhteen, jotta voidaan muodostaa käsitys siitä, mitä hankekauden aikana voidaan saavuttaa.
- Kanta-arviointiraporttia käydään läpi ja suunnitellaan sen toimeenpanon mahdollisuuksia Valtava-hankkeen puitteissa.

Päätös: Valtava-hankkeen tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

6) Virta-hankkeen tilannekatsaus (Elina Välikangas, DigiFinland)

Päätösesitys: Johtoryhmä käy keskustelun Virta-hankkeen tilanteesta ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi

Elina Välikangas esittelee Virta-hankkeen tilannekatsauksen

- Virta-hankkeen työskentely on edennyt hyvin ja verkostotapaamiset toteutuneet säännöllisesti. Tietojohtamisen arviointimallikyselyiden tuloksia analysoidaan parhaillaan ja alueet palauttavat kehittämissuunnitelmansa marraskuun loppuun mennessä. Yhteistyö Valtava-hankkeen usean projektin kanssa on käynnistynyt. KUVA-yhteistyö on tiivistynyt KUVA-sihteeristön kanssa: KUVA-työtä, sen hyödyntämistä ja yhteistyötarpeita alueiden hankkeiden kanssa on käsitelty Virta -tietojohtamisen verkostotapaamisessa. Virta-hanke osallistuu myös alueiden tietojohtamisen kokonaisratkaisuiden toteutukseen osallistumalla esim. alueiden koordinaatioryhmiin sekä tukemalla sisällöllisesti toteutusten yhdenmukaista tekemistä mm. käsitelmien avulla.

- Virta-hankkeen riskeihin on tullut yksi muutos hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Virta- ja Valtava-hankkeiden aikataulutuksen synkronoinnin epäonnistumisen riskin todennäköisyyttä on nostettu yhdellä asteella. Toimenpiteitä riskin realisoitumisen välttämiseksi pyritään tekemään.
- Virta-hankkeen kumulatiiviset kustannukset ovat 272 840 € ajalta 1.5.-31.10.2020.

Päätös: Virta-hankkeen tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

7) Valtionavustushankkeiden tilannekatsaus (Elina Välikangas, DigiFinland)

Päätösesitys: Johtoryhmä saa katsauksen valtionavustushankkeiden tämän hetken tilanteesta

Elina Välikangas esittelee valtionavustushankkeiden tilannekatsauksen (liite)

- Pääsääntöisesti valtionavustushankkeissa on päästy hyvin eteenpäin, mutta mm. rekrytointiongelmien hidastaneet hankkeiden käynnistymistä joillakin alueilla. Hankkeiden organisoitumisen yhteydessä on tunnistettu riski, että kytkös johtamiseen ja johtajuuteen jää heikoksi, jolloin toiminnan muutosta ei saada aikaan. Ostopalveluiden käyttö rekrytointihaasteen paikkaajana voi olla riski, jos osaamista ei saada juurrutettua organisaatioihin.

Päätös: Valtionavustushankkeiden tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Juhana Valo tekee tarvittavat nostot jatkossa ohjelmatasolla.

8) Johtoryhmän ja operatiivisen ohjausryhmän kokoonpanon täydentäminen (Mikko Huovila, STM)

Päätösesitys:

- a) Laajennetaan johtoryhmän kokoonpano Uudenmaan edustajalla. STM pyytää esityksen ja tekee muutoksen asettamispäätökseen
- b) Laajennetaan operatiivista ohjausryhmää alueiden edustajille (5 hlö). Edustajat sovitaan Virta-verkostossa ja tuodaan päätettäväksi johtoryhmän seuraavaan kokoukseen

Mikko Huovila esittelee johtoryhmän ja operatiivisen ohjausryhmän kokoonpanon täydentämisen

Päätös: Johtoryhmän ja operatiivisen ohjausryhmän kokoonpanon täydentäminen hyväksyttiin keskustelussa esitetyn täydennyksen mukaisesti.

9) Muut asiat

Ei muita asioita.

10) Seuraava kokous

Johtoryhmän kevään kokoukset on sovittu. Seuraava kokous järjestetään 16.2.2021.

11) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.

