

Toimintosiirrot/ projektipäällikkö

18.8.2015

**Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3**

Aika 18.8.2015 klo 13:20 -16

Paikka Pääesikunta

Osallistujat Puheenjohtaja:  
everstiluutnantti Eero Valkola, apulaisosastopäällikkö, Puolustusvoimat

Jäsenet, Puolustusvoimat:  
eversti Mikko Soikkeli, esikuntapäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, lync  
majuri Mikko Kaipainen, PVHALTU-projektipäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, poissa  
MH Jaakko Nuuja, apulaisjohtaja, Puolustusvoimien Palvelukeskus  
LUK Helena Riihilahti, toimialapäällikkö, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, lync  
Marju Kumpulainen, sopimusasiantuntija, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, lync  
Teppo Laitinen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, lync  
everstiluutnantti Perttu Luhtakanta, projektipäällikkö  
komentaja Olli Peltonen, TUPA-työstä vastaava asiantuntija, projektipäällikön sijainen

Jäsenet: PLM

Timo Nuutinen, neuvotteleva virka

Jäsenet, TORI-hanke, VM:

Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, lync, osan aikaa

Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:

Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja

Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

Ennen kokousta prkenr Ilkka Korkiamäki esiteli Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkokonaisuutta. Tilaisuudessa oli läsnä hänen Korkiamäen lisäksi Kari Pessi, Jukka Rautanen, Mat Malmberg, Marjut Siintola, Anne Sandberg, Tuomo Pigg, Mikko Vuorikoski, Seppo Mella, Timo Nuutinen, Olli Peltonen, Jaakko Nuuja, Eero Valkola, Perttu Luhtakanta.

**1 Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1) kokouksessa sovitulla korjauksilla (sotilasarvojen päivitys).

### 3 Valtorin tilannekatsaus / Rautanen

Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

Keskutelussa tuli esille, että Valtorin asiakaspäivä on 16.9.

### 4 Projektin tilannekatsaus / Siintola

Marjut Siintola esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

### 5 Siirtosopimus

Käytiin läpi kartoituksen tulokset (liite 4).

Ohjausryhmä hyväksyi kartoituksen tulokset ja päätti, että CGI:n sopimus siirretään ensin HALTIKiin kokonaisuudessaan ja sitten Valtorille vuoden 2016 aikana. Siirtojen kohteena olevat hinnoittelut tulee täydentää jaettavien lisenssisopimusten teon jälkeen.

Käytiin läpi siirtosopimuksen ja sen liitteiden tilanne (liite 5 ja 5.1).

Hyväksyttiin siirtosopimus esiteltäväksi PV:ssä. Perttu Luhtakanta lisää PV:n allekirjoittajat sekä yhteystiedot. Päättiin, että siirtosopimus valmistellaan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi ohjausryhmän kokouksessa 11.9. (AP 12).

Käytiin läpi siirtosopimuksen liitteet ja päätettiin, että palvelusopimusta varten on selvittävä, paljonko maksetaan lisensseistä (AP 13).

Phrakl ja PLM käyttävät lisenssejä (Microsoft, ja mahdollisesti IBM) Puolustusvoimien kanssa samalla lisenssisopimuksella. Laskutus on jaettava. Sovittiin, että Valtori laskuttaa jatkossa suoraan ao. virastoja (AP 14).

### 6 Palvelusopimus

Palvelusopimuksen tilanne (liite 6, 7)

Käytiin läpi palvelusopimuksen tilanne (liite 6 ja 7) ja todettiin, että palvelusopimus on allekirjoitettu sekä Valtorissa että PV:ssä.

Ohjausryhmä päätti, että palvelusopimuksen liite 4 Turvallisuuskartoitus jätetään tekemättä PV:n esityksestä.

### 7 Turvallisuussopimus

Käytiin läpi turvallisuussopimuksen tilanne (liite 8).

Sovittiin, että PV käy vielä läpi sisällään läpi mahdollisuuden allekirjoittaa Valtorin turvallisuussopimus.

Toimintosiirrot/ projektipäällikkö

18.8.2015

Periaatteessa Puolustusvoimien valmiuspäällikkö PV:n turvallisuusjohtajana allekirjoittaa sopimuksen. Sopimusvalmisteluun palataan seuraavassa ohjausryhmässä 11.9. (AP 15).

## 8 Poikkeamaesitys

Keskusteltiin poikkeamaesityksestä.

Ohjausryhmä päätti puoltaa poikkeamaesitystä. PV laatii poikkeamaesityksen PLM:n ja VM:n käsiteltäväksi. VM vie poikkeamaesityksen Valtorin asiakasneuvottelukuntaan. VM tekee päätöksen PV:n oikeudesta olla käyttämättä yhteisiä palveluita. Poikkeamaesitys on tuotava 11.9. ohjausryhmään (AP 16).

Poikkeamaesityksen valmistelun yhteydessä on varmistettava, että PV:n kaikki ICT-tehtävät siirtyvät 1.11. Valtoriin tai liittyvät joko TUVE-tehtäviin, jotka siirtyvät PVHALTU:n yhteydessä HALTIKiin, tai tekeillä olevaan poikkeamaesitykseen (AP 17).

## 9 Projektin riskit

Käytiin läpi riskit (liite 9). Hyväksyttiin projektiryhmän esittämät muutokset riskitaulukkoon.

Laskettiin riskin TORI, TOSI ja TUVE -rajaukset todennäköisyyttä 4->2.

Todettiin, että riskitaulukkoon tulee lisätä turvallisuussopimuksen valmisteluun liittyvä rivi.

## 10 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä

## 11 Sovitut toimenpiteet

| No | Pvm       | Toimenpide                                                      | Vastuu                                       | Deadline            | Status  | Ratkaisu                                                             |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 3  | 18.5.2015 | Raportti ohrylle (2 vkon välein ohjausryhmän kokousten välillä) | Luhtakanta, Siintola                         | jokas toinen viikko | Jatkuva | Toimitettu raportti 2.6.2015, 2.7.2015                               |
| 5  | 18.5.2015 | PVHALTU-TORI-projektien ristiinvertailu                         | Luhtakanta, Kaipainen                        | 28.5.2015           | Valmis  | Tehty                                                                |
| 6  | 18.5.2015 | Suunnitelmien tarkistaminen, mm. DD- ja riskikartoitus          | Projektiryhmä (Peltonen, Siintola esittelee) | 11.9.2015           | Kesken  |                                                                      |
| 8  | 18.5.2015 | Sopimuskokonaisuuden valmistelu                                 | Projektiryhmä                                | 11.9.2015           | Kesken  | Turvallisuussopimukseen liittyen sovittiin toimenpide 15. Suljetaan. |

Toimintosiirrot/ projektipäällikkö

18.8.2015

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |           |        |                      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|
| 9  | 18.5.2015 | Tietoturvakartoitus                                                                                                                                                                                                                                                                | Tieto-<br>turva-asi-<br>antuntijat:<br>Antti Aho-<br>kas (Val-<br>tori),<br>Jarmo<br>Simi (PV),<br>Teppo<br>selvittää<br>nimen | 1.9.2015  | Valmis | Ei tehdä. Suljetaan. |
| 10 | 17.6.2015 | Selvitys tietojärjestelmä-<br>palveluista Rondo, Opus<br>Capita ja Palkat.                                                                                                                                                                                                         | Projekti-<br>ryhmä /<br>PV:n<br>osuus                                                                                          | 1.9.2015  | Valmis | Suljetaan            |
| 11 | 17.6.2015 | Seuraavaan ohryyn kutsu-<br>taan Valtorin asiakasneu-<br>vottelukunnan ja Valtorin<br>johdon edustajia, jne.                                                                                                                                                                       | Jukka R.<br>asiakas-<br>neuvotte-<br>lukunnan<br>edustus,<br>Eero Val-<br>kola (tur-<br>vallisuus-<br>selvityk-<br>set)        | 18.8.2015 | Valmis | Suljetaan            |
| 12 | 18.8.2015 | Siirtosopimuksen valmis-<br>telu ja hyväksyttäminen<br>PV:ssä.                                                                                                                                                                                                                     | PV / Lo-<br>gistiikka-<br>laitos                                                                                               | 11.9.2015 | Uusi   |                      |
| 13 | 18.8.2015 | Selvitettävä lisenssien<br>määrä sekä kustannukset                                                                                                                                                                                                                                 | PV / Luh-<br>takanta                                                                                                           | 11.9.2015 | Uusi   |                      |
| 14 | 18.8.2015 | PHRAKL:n ja PLM:n li-<br>senssien laskutus siirret-<br>tävä Valtorin ja ao. viras-<br>ton väliseksi. (PLM ja<br>Phrakl lisenssilaskutuksen<br>selvittäminen (tämän vuo-<br>den lasku on vielä teke-<br>mättä))                                                                     | PV ja Val-<br>tori /<br>Sandberg                                                                                               | 11.9.2015 | Uusi   |                      |
| 15 | 18.8.2015 | Turvallisuussopimuksen<br>valmistelu                                                                                                                                                                                                                                               | PV ja Val-<br>tori /Rau-<br>tanen                                                                                              | 11.9.2015 | Uusi   |                      |
| 16 | 18.8.2015 | Poikkeamaesityksen teke-<br>minen                                                                                                                                                                                                                                                  | PV, PLM,<br>VM                                                                                                                 | 11.9.2015 | Uusi   |                      |
| 17 | 18.8.2015 | Poikkeamaesityksen val-<br>mistelun yhteydessä on<br>varmistettava, että PV:n<br>kaikki ICT-tehtävät siirty-<br>vät 1.11. Valtoriin tai liitty-<br>vät joko TUVE- tehtäviin,<br>jotka siirtyvät PVHALTUn<br>yhteydessä HALTIKiin, tai<br>tekeillä olevaan poik-<br>keamaesitykseen | PV                                                                                                                             | 11.9.2015 | Uusi   |                      |
| 18 | 18.8.2015 | Siirrettävistä sopimuksista<br>on toimitettava tieto kau-<br>palliselle osastolle                                                                                                                                                                                                  | Luhta-<br>kanta                                                                                                                | 11.9.2015 | Uusi   |                      |

Toimintosiirrot/ projektipäällikkö

18.8.2015

|    |           |                                                                           |            |           |      |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|--|
| 19 | 18.8.2015 | Toimitettava puuttuvat siirtyvät sopimukset TORI-hankkeen työtilaan.      | PV         | 11.9.2015 | Uusi |  |
| 20 | 18.8.2015 | Toimitettava siirtyvät sopimukset arkistosiirtona Valtorin kirjaamoon.    | PV         | 1.11.2015 | Uusi |  |
| 21 | 18.8.2015 | Microsoftin valtakirjan täyttäminen ja palauttaminen Valtorin kirjaamoon. | Luhtakanta | 1.11.2015 | Uusi |  |
| 22 | 18.8.2015 | Sisäinen toimeksianto (PE-PVLOGL) palvelusopimuksen muutostöistä          | PEJO-JÄOS  | 5.9.2015  | Uusi |  |

## 12 Muut asiat

Todettiin, että jos PV:stä ei siirry henkilöitä, sopimusten ja lisenssien hallinnoinnin kustannus as-is vaiheessa on Puolustusvoimien näkemyksen mukaan 0,21 htv ja Valtorin näkemyksen mukaan 0,5 htv (35.000€)

Siirrettävistä sopimuksista on toimitettava tieto kaupalliselle osastolle (AP 18).

Keskusteltiin tehtävistä, jotka PV:ssä on vielä tehtävä siirron varmistamiseksi. Tunnistettiin tarve etsiä puuttuvat sopimukset sekä siirtää ne työtilaan (AP 19). Sopimukset sekä täytetty luovutusluettelo on toimitettava arkistonsiirtona Valtoriin viimeistään vastuunvaihtopäivänä (AP 20).

Valtori on sopinut lisenssien siirtoon liittyvistä käytännöistä Microsoftin, Oraclen ja IBM:n kanssa. Microsoftin lisenssit siirretään valtakirjalla, joka on toimitettu Luhtakannalle täydennettäväksi ja palautettavaksi Valtoriin (2 kappaleena) (AP 21).

## 13 Seuraava kokous

11.9. klo 9-11 Valtori, siirtosopimuksen hyväksyminen  
 1.10. klo 12-16 Pääesikunta, palvelu- ja turvallisuussopimuksen hyväksyminen  
 8.12 klo 12-16 Valtori, projektin päättäminen

## Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Kartoituksen tulokset (ST IV)
5. Siirtosopimus
- 5.1 Siirtosopimuksen liitteet (ST IV)
6. Palvelusopimus
7. Palvelusopimuksen muutospöytäkirja
8. Turvallisuussopimus
9. Projektin riskit (ST IV)

Toimintosiirrot/ projektipäällikkö

18.8.2015