

Toimintosiirrot / Marjut Siintola

21.9.2015

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	11.9.2015 klo 9-11
Paikka	Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, 9 krs. nh. Merikotka Valtori virtuaalihuone 3: Puheenjohtajan soitto-osoite: meet.valtori.vh3@video.sonera.fi Osallistujan soitto-osoite: 0206378563@video.sonera.fi ISDN-numero (E.164): 0206378563 PIN (Puheenjohtaja) 574702, PIN (Osallistuja) 059882
Osallistujat	Puheenjohtaja: everstiluutnantti Eero Valkola, apulaisosastopäällikkö, Puolustusvoimat Jäsenet, Puolustusvoimat: eversti Mikko Soikkeli, esikuntapäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus majuri Mikko Kaipainen, PVHALTU-projektipäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, poissa MH Jaakko Nuuja, apulaisjohtaja, Puolustusvoimien Palvelukeskus LUK Helena Riihilahti, toimialapäällikkö, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, poissa Marju Kumpulainen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos Teppo Laitinen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos everstiluutnantti Perttu Luhtakanta, projektipäällikkö, PEJOJÄOS komentaja Olli Peltonen, TUPA-työstä vastaava asiantuntija, projektipäällikön sijainen, PEJOJÄOS Jäsenet: PLM Timo Nuutinen, neuvotteleva virkamies Jäsenet, TORI-hanke, VM: Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, poissa Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Käytiin läpi osallistujat ja todettiin, että Helena Riihilahden tilalla ohjausryhmään osallistuu Marju Kumpulainen.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja luonnoksena (liite 1). Päätettiin, että jatkossa pöytäkirjaan merkitään vain päätöasiat. Sovittiin, että PV tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjan ja tuo sen uudelleen hyväksyttäväksi seuraavaan ohjausryhmään (AP 22)

3 Valtorin tilannekatsaus / Rautanen

Jukka Rautanen esitteli Valtorin viimeaikaiset uutiset (liite 2).

Merkittiin Rautasen tilannekatsaus tiedoksi. Ei merkittäviä muutoksia edellisen kokouksen jälkeen. Toiminnan kehittäminen jatkuu suunnitelmien mukaan.

4 Projektin tilannekatsaus / Siintola

Marjut Siintola esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Ohjausryhmä hyväksyi tilannekatsauksen.

5 Siirtosopimuksen hyväksyminen

Todettiin, että siirtosopimusteksti hyväksyttiin jo edellisessä kokouksessa 18.8. Siirtosopimukseen on lisätty PV:n allekirjoittajat sekä yhteystiedot (liite 4).

Keskusteltiin siirtosopimuksen liitteistä ja todettiin, että toimittajasopimuksissa on vielä tarkastettavaa (liite 4.1). Päätettiin, että Hanselin puitejärjestelyiden perusteella tehdyt asiakaskohtaiset sopimukset lisätään DD:lle Valtorin ja Puolustusvoimien tarkemman tarkastelun jälkeen (AP 23).

6 Palvelusopimus

Käytiin läpi palvelusopimuksen tilanne (liite 5, 5.1 ja 5.2).

Palvelusopimus on allekirjoitettu 10.8.2015. Kokouksessa käsiteltiin muutospöytäkirjaa ja annettiin tehtäväksi täydentää ja allekirjoittaa se siirtosopimuksen jälkeen.

Päätettiin, että palvelu- ja hintaliite päivitetään, kun DD-lomake on täydennetty myös kustannustietojen osalta (AP 24).

7 Turvallisuussopimus

Jukka Rautanen esitteli turvallisuussopimuksen tilanteen. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

8 Poikkeamaesitys

Merkittiin Olli Peltonen esittely poikkeamaesityksen tilanteesta (versio 0.9) tiedoksi.

Toimintosiirrot / Marjut Siintola

21.9.2015

Esitys on Valtorin asiakasneuvottelukunnan käsittelyssä 18.9. Päätettiin, että kokouksessa esitelty luonnos liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi ST IV leimattuna (AP 25)

9 Projektin riskit

Käytiin läpi riskit (liite 6).

10 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä

11 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
3	18.5.2015	Raportti ohrylle (2 vkon välein ohjausryhmän kokousten välillä)	Luhtakanta, Siintola	jokas toinen viikko	Jatkuva	Toimitettu raportti 2.6.2015, 2.7.2015
6	18.5.2015	Suunnitelmien tarkistaminen, mm. DD- ja riskikartoitus	Projekti-ryhmä (Peltonen, Siintola esittelee)	23.9.2015	Kesken	
12	18.8.2015	Siirtosopimuksen valmistelu ja hyväksyttäminen PV:ssä.	PV / Logistiikkalaitos	23.9.2015	Kesken	
13	18.8.2015	Selvitettävä lisenssien määrä sekä kustannukset	Kumpulainen, Laitinen	23.9.2015	Kesken	
14	18.8.2015	PHRAKLin ja PLM:n lisenssien laskutus siirrettävä Valtorin ja ao. viraston väliseksi. (PLM ja Phrakl lisenssilaskutuksen selvittäminen (tämän vuoden lasku on vielä tekeillä))	PV ja Valtori / Sandberg	23.9.2015	Kesken	
15	18.8.2015	Turvallisuussopimuksen valmistelu	PV ja Valtori /Rautanen	28.9.2015	Kesken	
16	18.8.2015	Poikkeamaesityksen tekeminen	PV, PLM, VM	11.9.2015	Valmis	Suljetaan
17	18.8.2015	Poikkeamaesityksen valmistelun yhteydessä on varmistettava, että PV:n kaikki ICT-tehtävät siirtyvät 1.11. Valtoriin tai liittyvät joko TUVE- tehtäviin, jotka siirtyvät PVHALTUn yhteydessä HALTIKiin, tai tekeillä olevaan poikkeamaesitykseen	PV	11.9.2015	Valmis	Suljetaan

Toimintosiirrot / Marjut Siintola

21.9.2015

18	18.8.2015	Siirrettävistä sopimuksista on toimitettava tieto kaupalliselle osastolle	Luhtakanta	11.9.2015	Valmis	Suljetaan
19	18.8.2015	Toimitettava puuttuvat siirtyvät sopimukset TORI-hankkeen työtilaan.	PV	23.9.2015	Kesken	
20	18.8.2015	Toimitettava siirtyvät sopimukset arkistosiirtona Valtorin kirjaamoon.	PV	1.11.2015	Aloittamatta	
21	18.8.2015	Microsoftin valtakirjan täyttäminen ja palauttaminen Valtorin kirjaamoon.	Luhtakanta	1.11.2015	Kesken	
22	11.9.2015	PV tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjan ja tuosen uudelleen hyväksyttäväksi seuraavaan ohjausryhmään	Peltonen, Luhtakanta	28.9.2015	Uusi	
23	11.9.2015	Hanselin puitejärjestelyiden perusteella tehdyt asiakaskohtaiset sopimukset lisätään DD:lle	Kumpulainen, Laitinen	21.9.2015	Uusi	
24	11.9.2015	palvelu- ja hintaliite päivitetään heti, kun DD-lomake on täydennetty myös kustannustietojen osalta	Siintola, Sandberg	23.9.2015	Uusi	
25	11.9.2015	kokouksessa esitelty poikemaesityksen luonnos liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi ST IV leimattuna.	Peltonen	28.9.2015	Uusi	
26						

12 Muut asiat

Ei muita asioita.

13 Seuraava kokous

1.10. klo 12-16 Pääesikunta, palvelu- ja turvallisuussopimuksen hyväksyminen
8.12 klo 12-16 Valtori, projektin päättäminen

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Palvelusopimuksen muutospöytäkirja
- 5.1 Palveluliite

Toimintosiirrot / Marjut Siintola

21.9.2015

- 5.2 Hintaliite
- 6. Projektin riskit