

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

17.6.2015

Puolustusvoimat TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika	17.6.2015 klo 8 – 10:35
Paikka	Pääesikunta
Osallistujat	Puheenjohtaja: everstiluutnantti Eero Valkola, apulaisosastopäällikkö, Puolustusvoimat Jäsenet, Puolustusvoimat: eversti Mikko Soikkeli, esikuntapäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, videolla MH Jaakko Nuuja, apulaisjohtaja, Puolustusvoimien Palvelukeskus, videolla Teppo Laitinen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, videolla komentaja Olli Peltonen, TUPA-työstä vastaava asiantuntija, projektipäällikön sijainen Jäsenet: PLM Timo Nuutinen, neuvotteleva virkamies, poistui klo 9:10 Jäsenet, TORI-hanke, VM: Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, poissa Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö, poistui 9:30 Jäsenet, Valtori: Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö
Poissa	LUK Helena Riihilahti, toimialapäällikkö, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos majuri Mikko Kaipainen, PVHALTU-projektipäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus everstiluutnantti Perttu Luhtakanta, projektipäällikkö, Puolustusvoimat
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Kohta 2 siirrettiin käsiteltäväksi kohdan päätösesitykset jälkeen. Hyväksyttiin muutettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja liitteineen. Päätettiin, että pöytäkirjan liitteet 3 ja 3.1 leimataan ST IV (liite 1). Liitteet 3.2 – 3.5 ovat Valtorin mallipohjia.

3 Projektin tilannekatsaus / Siintola

Marjut Siintola esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3 ja 3.1).

Keskustelussa tuli esille, että

- toimeksiantoluonnosta ei ole vielä annettu eteenpäin PV:ssä.
- palvelusopimuksen teko Valtorin kanssa on jo käynnistetty.
- turvallisuussopimus toimii myös virastojen välillä. Tavoite on, että syntyy yksi palvelusopimus ja turvallisuussopimus PV:n ja Valtorin välillä.
- PV liittyy PLM:n olemassa olevaan puitesopimukseen.
- sopimusten hyväksymisen prosessi on PV:ssä monimutkainen ja tietyn suuruiset sopimukset viedään myös ministeriön kaupalliseen johtoryhmään.
- puitesopimus on virastojen väliseksi sopimukseksi paksu, yritysmäinen. Puitesopimuksessa ovat yleiset sopimusehdot. Palvelusopimus on ohut ja siinä keskitytään virastotasolla siihen, mitä toimitetaan, millä laatu- ja kustannustasolla sekä kuvataan yhteistyön malli.

Todettiin, että heinäkuussa voidaan jatkaa työskentelyä. Projektipäälliköt, Valtorin palveluryhmän vetäjä sekä Logistiikkalaitos ovat paikalla pari viikkoa juhannuksen jälkeen.

4 Projektin riskit

Käsiteltiin riskit:

- Todettiin, että turvallisuussopimukseen liittyvä riski (rivi 5) on laajennettava koskemaan koko sopimuspakettia.
- Todettiin, että rajauksiin liittyvä riski (rivi 6) on projektin edistymisen kannalta vakavin riski.
 - o Rajauksiin liittyvät asiat ovat keskeisimpiä projektin kannalta ja elokuussa pitää tehdä merkittäviä päätöksiä. Päätösten valmisteluun liittyen on jo pääosin selvitetty, miten jako Valtoriin ja HALTIKiin siirrettävien palvelujen välillä menee. HALTIKiin siirtyvä siirtyy vuonna 2016 Valtorille TUVE-siirtona.
 - o Keskusteltiin työaseman elinkaaren hallinnasta ja todettiin, että HALTIK ei sitä päästä päähän toteuta. Pohdittiin, voisiko asioita pilkkoa, koska kaikki menee kuitenkin Valtoriin ensi vuoden aikana. Työasemien hankinta ja elinkaaren loppumiseen liittyvät toiminnot olisi Valtorin palvelu, HALTIK tekisi asennukset ja työasemien hallinnan.
 - o Todettiin, että TUVE-tehtävät siirtyvät Valtorille ensi vuoden loppuun mennessä. Se, mikä ei siirry TUVE:n yhteydessä, pitää siirtää tässä projektissa pl. TOSI-tehtävät. PC raudan tilaaminen pitäisi siirtää nyt.
- Todettiin, että päätösten hyväksymiseen liittyvä riski (rivi 7) on huomioitava päätösten valmistelussa. Asioita on jo nyt esitelty, mutta projekti aikataulu on haasteellinen. Päätettiin järjestää syyskuun al-

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

17.6.2015

kupuoella ylimääräinen ohjausryhmä, jossa hyväksytään siirtosopimus.

- Todettiin, että järjestelmien tunnistamiseen liittyvä riski (rivi 8) ei ole projektin kannalta merkittävä (AP 10).
- Keskusteltiin TUVE työasemista tapahtuvasta TORI-palveluiden käyttöön liittyvästä riskistä (rivi 9).
 - o Todettiin, että kyse on tekniikan lisäksi kustannuksista. Tekni- senä elementtinä tunnistettiin vy-verkon ja TUVE-verkon yhdistäminen. Yhteiset palvelut on tarkoitus tarjota vy-verkon kautta. TUVE-työasemat ovat TUVE-verkossa. Käytön kus- tannuksiin liittyvä keskustelu on käynnissä VM:n ja Valtorin välillä. Todettiin, että palvelut siirtyvät as-is, mitään muutosta ei olla tekemässä verkkojenkaan suhteen.
 - o CGI:n konesalista ollaan PV_HOLDU 2 vaiheessa siirtämässä palvelut HALTIK:n konesaliin ja sopimus Valtorille.
- Todettiin tehtävien ja tekijöiden siirtoon liittyvään riskiin (rivi 10) liit- tyen, että tehtäviä tekevät henkilöt on siirrettävä Valtorille. PV:lla on niukkuutta tekijöissä, joten välttämättä ketään ei siirry, vaan PV os- taa työtä jatkossa Valtorilta.
- Keskusteltiin lisenssien hallintaan liittyvästä riskistä (rivi 11). Todet- tiin, että PV näkee lisenssien hallinnassa mahdollisuuksia.

Hyväksyttiin riskikartoitus kokouksessa tehdyillä muutoksilla (liite 4.1)

Timo Nuutinen poistui.

5 Päätösesitykset / Siintola

Olli Peltonen esitteli DD-lomakkeen. Päätelaite- sekä lisenssiasia on tarkentunut. Henkilöitä ei ole kartoitettu

Todettiin, että

- kaikki ICT-tehtäviä tekevät on kartoitettava, jotta tiedetään, paljonko työtä siirtyy. Valtori joutuu todennäköisesti rekrytoimaan lisää osaa- jia ja osaamisen siirtoon menee aikaa, vaikka se voitaisiinkin aloittaa jo ennen vastuunvaihtoa. Osaamisensiirtoon on varauduttava as-is vaiheen aikana.
- Lisenssit, jota käytetään laajasti, pitää siirtää Valtorille (TORI). Jos käyttö on vähäistä tai jos on yksi käyttäjä (TOSI), ei siirrolla saavute- ta etua eikä lisenssejä kannata siirtää.
- Todettiin, että edellä olevan mukaiset lisenssit siirretään Valtorille. Jos lisenssin päälle asennetaan jotakin, se jää viraston vastuulle samoin kuin tietojärjestelmä.
- Todettiin, että lisenssisopimuksia voidaan tarkastella, vaikka ne ovat kaksoiskäyttöisiä. Turvallisuusnäkökulma pitää suojata. Kustannus- vaikutuksesta pitää saada parempi kuva.

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

17.6.2015

DD-kartoituksen laatimisessa ollaan jäljessä aikataulusta, mutta DD-kartoitus on kuitenkin hyvässä alussa. Edellytettiin, että projektiryhmä vielä ennen kesälomaansa tekee tarkennuksia kartoitukseen.

Sovittiin, että PV esittelee toimintaansa Valtorin asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajalle Max Hambergille, varapuheenjohtajalle Tiina Pesoselle, Valtorin johdolle (Kari Pessi, Seppo Mella, Mikko Vuorikoski, Jukka Rautanen ja Marjut Siintola) sekä valtion ICT-johtaja Anna-Maija Karjalaiselle. Esittelyajankohdaksi sovittiin seuraavan ohjausryhmän alkuosa (18.8. klo 12-14). (AP 11)

Tuomo Pigg poistui.

Hyväksyttiin projektisuunnitelman v0.3 (liitteinen) versioksi 1.0 (Liite 4) kokouksessa tehdyillä muutoksilla. Projektisuunnitelma (liite 4) ja riskikartoitus (liite 4.1) leimataan ST IV.

6 Valtorin tilannekatsaus / Rautanen

Jukka Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

PV esitti, että Valtorissa on oltava hyvin tiedossa kaikki PV:n kanssa tehtävät sopimus- jne. asiat.

Jukka Rautanen kertoi, että Anne Sandberg ottaa asiakkuusvastuun sekä PV:n että SM:n hallinnonalalla.

7 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
0	18.5.2015	Kokousmuistio	Luhtakanta, Siintola	25.5.2015	Valmis	
1	18.5.2015	Asettamispäätöksen allekirjoitus	VM	20.5.2015	Valmis	Allekirjoitettu 25.5.
2	18.5.2015	Projektisuunnitelman päivittäminen (toukokuu 2015)	Projektiryhmä	26.5.2015	Valmis	
3	18.5.2015	Raportti ohrylle (2 vkon välein ohjausryhmän kokousten välillä)	Luhtakanta, Siintola	2.6.2015	Jatkuva	Toimitettu ensimmäinen raportti 2.6.2015
4	18.5.2015	Yhden kuvan TORI-siirtoprojektin esittelymateriaali	Luhtakanta, Siintola, Tiia Jalonen	31.5.2015	Valmis	Toimitettu PV:lle
5	18.5.2015	PVHALTU-TORI-projektien ristiinverailu	Luhtakanta, Kaipainen	28.5.2015	Kesken	On tehty 27.-28.5 seminaarissa, ja jatkuu vielä
6	18.5.2015	Suunnitelmien tarkis-	Projektiryhmä	18.8.	Kesken	

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

17.6.2015

		taminen, mm. DD- ja riskikartoitus	(Peltonen, Siintola esittelee)			
7	18.5.2015	OHRY-kokouskutsut ja tilat	Luhtakanta, Siintola	2.6.2015	Valmis	
8	18.5.2015	Sopimuskokonaisuuden valmistelu	Projektiryhmä	1.9.2015	Kesken	
9	18.5.2015	Tietoturvakartoitus	Tietoturva-asiantuntijat: Antti Ahokas (Valtori), Jarmo Simi (PV), Teppo selvittää nimen	1.9.2015	Kesken	
10	17.6.2015	Selvitys tietojärjestelmäpalveluista Rondo, Opus Capita ja Palkat.	Projektiryhmä / PV:n osuus	1.9.2015	Uusi	
11	17.6.2015	Seuraavaan ohryyn kutsutaan Valtorin asiakasneuvottelukunnan ja Valtorin johdon edustajia, jne.	Jukka R. asiakasneuvottelukunnan edustus, Eero Valkola (turvallisusselvitykset)	18.8.2015	Uusi	

9 Muut asiat

Poikkeamaesitykseen palataan elokuussa.

10 Seuraava kokous

18.8. klo 12-16 Pääesikunta, siirtosopimuksen hyväksyminen, kokouksen alkuun tutustuminen PV:n toimintaan

11.9. klo 9-11 Valtori, siirtosopimuksen hyväksyminen

1.10. klo 12-16 Pääesikunta, palvelusopimuksen hyväksyminen

8.12 klo 12-16 Valtori, projektin päättäminen

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
 - 3.1 Projektin edistymisraportti
4. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma (ST IV)
 - 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma (ST IV, kokouksessa päivitetty)
5. Kartoituksen tulokset (ST IV)