

Toimintosirrot / Marjut Siintola ja
PV / Perttu Luhtakanta

21.5.2015

Puolustusvoimat TORI-siirtoprojektin ohjausryhmän kokous nro 1

Aika	18.5.2015 klo 14.10 alkaen.
Paikka	Valtori, Ympyrätalo, nh. Metso
Osallistujat	Puheenjohtaja: everstiluutnantti Eero Valkola, apulaisosastopäällikkö, Puolustusvoimat Jäsenet, Puolustusvoimat: everstiluutnantti Mikko Soikkeli, esikuntapäällikkö, Puolustusvoimien LUK Helena Riihilahti, toimialapäällikkö, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos everstiluutnantti Perttu Luhtakanta, projektipäällikkö komentaja Olli Peltonen, TUPA-työstä vastaava asiantuntija Jäsenet: PLM Timo Nuutinen, neuvotteleva virkamies klo 14.28 alkaen. Jäsenet, TORI-hanke, VM: Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö Jäsenet, Valtori: Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö
Poissa	majuri Mikko Kaipainen, PVHALTU-projektipäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus MH Jaakko Nuuja, apulaisjohtaja, Puolustusvoimien Palvelukeskus
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista työjärjestykseksi.

Osallistujat esittelivät itsensä ja roolinsa projektissa.

2 Valtorin tilannekatsaus / Jukka Rautanen

Rautanen esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 1).

Esittelyaineistossa ja keskustelussa tuli keskeisimpinä asioina esille,

- että Valtorin kustannussäästötavoite vuoden 2018 loppuun mennessä on 47 miljoonaa euroa.
- millaisia henkilö- ja säästötavoitteita tässä projektissa käsitellään. Puolustusvoimat on siirtänyt vuoden 2012 kartoituksen jälkeen toimintojaan ja henkilöitä sekä HALTIK:lle että STUVE Oy:lle.

Toimintosiirrot / Marjut Siintola ja
PV / Perttu Luhtakanta

21.5.2015

Muiden virastojen TORI-siirroissa on niin ikään huomattu, että TOSI-tehtäviä tekeviä henkilöitä on ollut alustavaa suunnitelmaa enemmän. Tämän pohjalta todettiin, että vuoden 2012 julkaisematon kartoitus (DD) ei ole sellaisenaan pätevä. Siirron kohteita, joita projektiryhmän tulee tarkentaa, on kuitenkin selkeästi löydettävissä. Näitä ovat mm. eräät ostetut puhepalvelut ja lisenssisopimukset.

- että terminologian todettiin tarvitsevan yhtenäistämistä niin TUVE-, TORI- kuin TOSI-tehtävien suhteen.

3 Projektisuunnitelma / Marjut Siintola & Perttu Luhtakanta

Siintola esitteli projektisuunnitelman. Suunnitelman luonnos on liitteissä 2 ja 3.

Kyseessä on vakiomallinen projektisuunnitelma. Projektin kokonaistavoite on kaikilla virastoilla sama. Ohjausryhmä on projektin ylin päättävä elin. Vastuunvaihdon Valtorin ja Puolustusvoimien välillä edellytetään tapahtuvan 1.11.2015.

Keskustelussa tuli esille, että suunnitelmassa on huomioitava, mitä kirjattu sekä TUVE- että TORI-lakiin, ja mitä ohjausryhmä voi määrittää. Ohjausryhmän on päätettävä syyskuun 2015 lopussa siirtovalmiudesta

Tuli myös esille, että on varmistettava ohjausryhmän päätösvaltaisuus siirron kohteista. Ohjausryhmässä tulee jäsenillä olla mukana Puolustusvoimien viralliset päätökset.

Puolustusministeriö (PLM) näki, että Pääesikunta on siirtoasian suhteen toimivaltainen, mutta pitää ministeriöön ajan tasalla projektin etenemisen osalta. Todettiin, että PEPÄÄLL päättää Puolustusvoimien linjaukset. PLM ottaa kantaa loppuesittelyyn. PLM vastaa sisäisestä tiedottamisesta. VM vie siirron valtioneuvoston päätettäväksi. Jos projektissa tunnistetaan poikkeamatarve, siitä on olemassa oma käsittelyprosessi. Valtioneuvosto päättää myös poikkeamasta.

Siirtoprojektin organisaatiossa on ohjausryhmä ja projektiryhmä ilman asiantuntijaryhmiä. Avoimena ohjausryhmässä on puolustusvoimien henkilöstön edustaja, jos projektissa siirretään henkilöitä. Tarve selviää myöhemmin. Projektiryhmästä puuttui myös muutama nimi. Sovittiin, että suunnitelma täydennetään näiltä osin.

Projektin etenemisestä ja aikataulusta todettiin, että DD-tilin aloittaminen aloitetaan 27.-28.5. työpajalla Tampereella. Taulukko on oltava valmis ohjausryhmän 2. kokoukseen, joka on pidettävä ennen juhannusta 2015. Siirtosopimus on laadittava ja hyväksyttävä elokuun loppuun mennessä. Siirtolupa tulee antaa ja palvelusopimus sekä turvallisuusopimus hyväksyä 30.9. mennessä. Projekti päätetään vuoden loppuun mennessä. Valtioneuvosto päättää siirrosta 15.10. Asiakirjojen valmistelusta todettiin, että

Toimintosiirrot / Marjut Siintola ja
PV / Perttu Luhtakanta

21.5.2015

- DD-lomaketta täydennetään myös kartoituksen hyväksymisen jälkeen ainakin kustannusten ja talouslukujen osalta.
- turvallisuus- ja palvelusopimus ovat vakiomuotoisia asiakirjoja, joiden liitteisiin projekti tuottaa sisällöt DD-kartoituksen perusteella. Turvallisuussopimuksen teksti on otettava käsittelyyn heti, jotta sen soveltuvuus Puolustusvoimille voidaan varmistaa.
- Tietoturvakartoitus on palvelusopimuksen liite 4 ja sen täyttämisen on aloitettava myös välittömästi.

Lisäksi todettiin, että on rajattava, mikä on TOSI:a, TUVE:a ja mikä TORI:a. Puolustusvoimat ei tässä projektissa tuo esille operatiiviseen eikä SA-toimintaan liittyviä ICT-palveluita. TORI-lain mukaiset palvelut joko siirretään Valtorille tai tehdään poikkeamapäätös.

Todettiin, että kaikki ICT-palvelut, jotka Puolustusvoimat on hankkinut ulkopuolisilta toimijoilta ja jotka eivät ole puolustusvoimien SA-järjestelmiä tai TUVEa, ovat TORI-lain mukaisesti siirrettävää.

4 Projektin riskit

Projektiryhmällä ei ole ollut aikaa valmistella riskikartoitusta, pohja on liitteessä 3.1.

Keskusteltiin riskikartoituksesta ja tunnistettiin seuraavat riskit

- Turvallisuussopimuksen tekeminen voi olla aikakriittinen (tilat, henkilöt, prosessit). Todettiin, että lähtökohtaisesti vaadittava tilojen ja henkilöiden turvallisuustaso tulisi olla korkeintaan sama Valtorillakuin nykyisellä kaupallisella palveluntarjoajalla.
- TORI-TUVE-TOSI-rajaukset sekä poikkeamaesityksen laatiminen.
- päätösvalta ja asioiden hyväksyntä projektin aikataulun puitteissa.
- kyky tunnistaa riittävä määrä niitä puolustusvoimien järjestelmiä, joista oikeasti on tarkoituksen mukaista päästä eroon puolustusvoimissa. Tämä projekti tulee nähdä siihen hyvänä tilaisuutena

Päätettiin, että projektiryhmä tekee seuraavassa kokouksessaan riskikartoituksen.

5 Viestintäsuunnitelma

Viestinnästä vastaa kukin organisaatio itse. Projekti on jo esitelty kuukausittain kokoontuvassa puolustusvoimien yhteistoimintaelimessä (PYTE), ja niin toimitaan myös jatkossa.

Liitteessä 3.3 on valmis viestintäsuunnitelman pohja hyödynnettäväksi.

Lisäksi on huomioitava johdon sekä ministeriön pitäminen ajan tasalla.

Toimintosiirrot / Marjut Siintola ja
PV / Perttu Luhtakanta

21.5.2015

6 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä.

7 Päätösesitykset

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä kokouksessa käsitelty alustava projektisuunnitelma versioksi 0.3 kokouksessa tehdyillä muutoksilla (liite 3).

Kokouksessa esitelty projektin asettamispäätös hyväksyttiin (liite 4).

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
0	18.5.2015	Kokousmuistio	Luhtakanta, Siintola	25.5.2015	Luonnos kierroksella	
1	18.5.2015	Asettamispäätöksen allekirjoitus	VM	20.5.2015		
2	18.5.2015	Projektisuunnitelman päivittäminen (toukokuu 2015)	Projektiryhmä	26.5.2015	Valmisteilla	
3	18.5.2015	Raportti ohrylle (2 vkon välein ohjausryhmän kokousten välillä)	Luhtakanta, Siintola	2.6.2015		
4	18.5.2015	Yhden kuvan TORI-siirtoprojektin esittelymateriaali	Luhtakanta, Siintola, Tiia Jalonen	31.5.2015		
5	18.5.2015	PVHALTU-TORI-projektien ristiinvertailu	Luhtakanta, Kaipainen	28.5.2015		
6	18.5.2015	Suunnitelmien tarkistaminen, mm. DD- ja riskikartoitus	Projektiryhmä (Peltonen, Siintola esittelee)	17.6.2015		
7	18.5.2015	OHRY-kokouskutsut ja tilat	Luhtakanta, Siintola	2.6.2015		
8	18.5.2015	Turvallisuussopimus	Projektiryhmä	1.9.2015		
9	18.5.2015	Tietoturvakartoitus	Tietoturva-asiantuntijat: Antti Ahokas (Valtori), N.N. (PV)	1.9.2015		

9 Muut asiat

Siirtoprojekti asettamispäätös, ohjausryhmän pöytäkirjat sekä loppuraportti viedään Hareen
(http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=18410&tVNo=1&sTyp=Selaus)

Toimintosiirrot / Marjut Siintola ja
PV / Perttu Luhtakanta

21.5.2015

Päätettiin, että ohjausryhmän kokousmuistiot käsitellään julkisina ja liitteet leimataan suojausluokan mukaan.

Jos on tarve käsitellä STII tai STIII materiaalia, käsittely tehdään PV:n tiloissa ja järjestelmissä.

Projektisuunnitelmaa ei viedä HARE:en.

10 Seuraava kokous

17.6. klo 8-11 Pääesikunta, DD-kartoituksen hyväksyminen
18.8. klo 12-16 Pääesikunta, siirtosopimuksen hyväksyminen
1.10. klo 12-16 Valtori, palvelusopimuksen hyväksyminen
8.12 klo 12-16 Valtori, projektin päättäminen

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:51.

Liitteet

1. Valtorin tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma (päivitetty kokouksen jälkeen)
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnos