

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

30.12.2015

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojektin ohjausryhmä 6

Aika	28.12.2015 klo 9-11
Paikka	Valtori, Mustajuuuri, Lintulahdenkatu 5, Helsinki (Valtori virtuaalihuone 3: Puheenjohtajan soitto-osoite: meet.valtori.vh3@video.sonera.fi Osallistujan soitto-osoite: 0206378563@video.sonera.fi ISDN-numero (E.164): 0206378563 PIN (Puheenjohtaja) 574702, PIN (Osallistuja) 059882)
Osallistujat	Puheenjohtaja: eversti Eero Valkola, apulaisosastopäällikkö, Puolustusvoimat Jäsenet, Puolustusvoimat: eversti Mikko Soikkeli, esikuntapäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, video klo 0915 alkaen majuri Mikko Kaipainen, PVHALTU-projektipäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, poissa MH Jaakko Nuuja, apulaisjohtaja, Puolustusvoimien Palvelukeskus, poissa Teppo Laitinen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, video Marju Kumpulainen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, poissa everstiluutnantti Perttu Luhtakanta, projektipäällikkö komentaja Olli Peltonen, TUPA-työstä vastaava asiantuntija, projekti-päällikön sijainen Jäsenet: PLM Timo Nuutinen, neuvotteleva virkamies, poissa Teemu Anttila, tietohallintojohtaja, puhelimitse klo 1035 alkaen Jäsenet, TORI-hanke, VM: Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, poissa Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö, poissa Jäsenet, Valtori: Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja, poissa Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö Anne Sandberg, asiakasvastaava, video Jari Utunen, palveluvastaava, poissa
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 906.

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

30.12.2015

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin osallistujat.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksien pöytäkirja (liite 1) kokouksessa hyväksytyin tarkennuksin. Projektin dokumentaatio on tarkastettava niin, että niissä on huomioitu suojaustasot asianmukaisesti.

Mikko Soikkeli liittyi kokoukseen.

3 Projektin tilannekatsaus / Siintola

Marjut Siintola esitteli projektin tilanteen (liite 2). Lähes kaikki projektin tehtävät on tehty lukuun ottamatta palvelukohtaisen turvallisuussopimuksen viimeistelyä, palvelusopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoitusta sekä toimittajasopimusten siirtämistä Valtorin kirjaamoon.

4 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä

Todetaan, että Puolustusvoimien turvallisuuden puitesopimus on allekirjoitettu 16.12.2015 Pääesikunnassa. Palvelukohtainen turvallisuussopimus laaditaan PVLOGL ja Valtorin välille. Sovittiin, että Teppo Laitinen huolehtii siitä, että Logistiikkalaitoksessa asia edistyy. Valtorin puolelta vastuuhenkilö on Anne Sandberg (AP 31).

5 Päätösesitykset

Todettiin, että siirtosopimuksen muutospöytäkirja on allekirjoitettu sekä Valtorissa että Pääesikunnassa (liite 3 ja 3.1), joten sen todettiin olevan hyväksytty.

Olli Peltonen kertoi, että Puolustushallinnon kaupallinen johtoryhmä (PUKAJORY) on käsitellyt palvelusopimuksen muutospöytäkirjaa kahdessa kokouksessaan (7.12. ja 16.12.) ja hyväksynyt sen periaatteet.

Ohjausryhmä kävi läpi palvelusopimuksen muutospöytäkirjan sekä sen liitteet ja hyväksyi ne tehtyään niihin pieniä tarkennuksia (liite 4, 4.1, 4.2 4.3.1.). Strategisen tason yhteistyön johtoryhmään nimettiin Jukka-Pekka Virtanen Eero Valkolan tilalle ja palvelusopimuksen seurantar ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Päätettiin, että Marjut toimittaa päivitetyn Valtorin allekirjoittaman muutospöytäkirjan Marju Kumpulaiselle Logistiikkalaitokselle allekirjoitettavaksi (AP 32).

6 Loppuraportti ja päättämiskriteerit

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

30.12.2015

Käytiin läpi projektin loppuraportti (liite 5). Sovittiin, että Perttu Luhtakanta toimittaa PV:n henkilötyöohinnan. Hyväksyttiin loppuraportti tällä muutoksella.

Ohjausryhmä täydensi projektin päättämiskriteerit (liite 6) ja päätti projektin.

Teemu Anttila liittyi kokoukseen.

7 Sovitut toimenpiteet

Päätettiin, että projektissa avoimeksi jäävät asiat (20, 21, 31 ja 32) siirretään linjassa eli jatkuvassa palvelussa hoidettaviksi.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
3	18.5.2015	Raportti ohrylle (2 vkon välein ohjausryhmän kokousten välillä)	Luhtakanta, Siintola	joka toinen viikko	Jatkuva	Toimitettu raportti 2.6.2015, 2.7.2015, 30.10.2015, 9.11.2015, suljetaan
6	18.5.2015	Suunnitelmien tarkistaminen, mm. DD- ja riskikartoitus	Projekti-ryhmä (Peltonen, Siintola esittelee)	6.10.2015	Valmis	suljetaan
12	18.8.2015	Siirtosopimuksen valmistelu ja hyväksyttäminen PV:ssä.	PV / Logistiikkalaitos	6.10.2015	Valmis	suljetaan
13	18.8.2015	Selvitettävä lisenssien määrä sekä kustannukset	Kumpulainen, Laitinen	6.10.2015	Valmis	suljetaan
14	18.8.2015	PHRAKL:n ja PLM:n lisenssien laskutus siirrettävä Valtorin ja ao. viraston väliseksi. (PLM ja Phrakl lisenssilaskutuksen selvittäminen (tämän vuoden lasku on vielä tekemättä))	PV / Luhtakanta ja Valtori / Sandberg	30.10.2015	Valmis	PV laskuttaa PHRAKL:lta ja PLM:sta voimassa olevan sopimuksen osalta, suljetaan
15	18.8.2015	Turvallisuussopimuksen valmistelu	PV ja Valtori / Sandberg	9.10.2015	Valmis	Puolustusvoimien turvallisuuden puitesopimus on allekirjoitettu 16.12., suljetaan
20	18.8.2015	Toimitettava siirtyvät sopimukset arkistosiirtona Valtorin kirjaamoon.	PV / Kumpulainen	5.1.2016	Aloitamatta	
21	18.8.2015	Microsoftin valtakirjan täyttämisen ja palauttamisen Valtorin kirjaamoon.	Luhtakanta	11.1.2016	Kesken	
24	11.9.2015	Palvelu- ja hintaliite päivitetään heti, kun DD-lomake on täydennetty myös kustannustietojen osalta	Siintola, Sandberg	7.10.2015	Valmis	suljetaan

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

30.12.2015

25	11.9.2015	Pääesikunnan esitelty poikkeamaesityksen liitettään 11.9. pöytäkirjan liitteeksi ST IV leimattuna.	Peltonen	6.10.2015	Valmis	suljetaan
26	1.10.2015	Poikkeamaesityksen kuulemiskäsittely PLM:n kanssa	Pigg, Nuutinen	6.10.2015	Valmis	suljetaan
27	1.10.2015	IBM:n ja Oraclen sopimusten kokonaisarvot sekä Elisan sopimuksen budjetäärinen arvo Valtorille siirtyvän osuuden osalta merkitään DD-lomakkeelle.	Kumpulainen, Laitinen	6.10.2015	Valmis	suljetaan
28	1.10.2015	Päivitettävä siirtosopimuksen liitteet (käyttöomaisuus sekä toimittajasopimukset) ja toimitettava ne PV:lle hyväksyttäväksi	Siintola	2.10.2015	Valmis	suljetaan
29	1.10.2015	Päivitettävä muutospöytäkirjaan allekirjoittajat (Logistiikkalaitos toimii allekirjoittajana).	Siintola	7.10.2015	Valmis	suljetaan
30	1.10.2015	Valtori nimeää henkilöt yhteistyösuunnitelmaan ja toimittaa sen PV:lle täydennettäväksi	Rautanen	2.10.2015	Valmis	suljetaan
31	28.12.2015	Palvelukohtaisen turvallisuussopimuksen valmistelu	Laitinen (PV), Sandberg (Valtori)	11.1.2015	Uusi	
32	28.12.2015	Palvelusopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittaminen.	Siintola (Valtori), Kumpulainen (PV)	11.1.2015	Uusi	

8 Muut asiat

Sari-Anne Hannula kertoi Valtorin uutiset (liite 7).

Keskusteltiin Valtorin yleiskustannuslisän periaatteista.

9 Seuraava kokous

Ohjausryhmän puheenjohtaja Eero Valkola kiitti projektiin osallistuneita ja totesi, että projekti saatiin päätökseen aikataulussa.

Teemu Anttila lausui kiitoksensa ministeriön puolesta.

Sari-Anne Hannula kiitti osallistujia hyvästä yhteistyöstä sekä Valtorin että TORI-hankkeen puolesta.

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

30.12.2015

Liitteet

1. 1.10. ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Projektin tilannekatsaus
3. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja
 - 4.1. Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan liitteet (STIV)
4. Palvelusopimus
 - 6.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut (STIV)
 - 6.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat (STIV)
 - 6.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
5. Projektin loppuraportin luonnos
6. Projektin päättämiskriteerit
7. Valtorin tilannekatsaus