

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

2.10.2015

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojektin ohjausryhmä 5

Aika 1.10.2015 klo 12-15

Paikka videolla

Osallistujat Puheenjohtaja:
everstiluutnantti Eero Valkola, apulaisosastopäällikkö, Puolustusvoimat

Jäsenet, Puolustusvoimat:
eversti Mikko Soikkeli, esikuntapäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus
majuri Mikko Kaipainen, PVHALTU-projektipäällikkö, Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, poissa
MH Jaakko Nuuja, apulaisjohtaja, Puolustusvoimien Palvelukeskus
Teppo Laitinen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
Marju Kumpulainen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
everstiluutnantti Perttu Luhtakanta, projektipäällikkö
komentaja Olli Peltonen, TUPA-työstä vastaava asiantuntija, projektipäällikön sijainen

Jäsenet: PLM
Timo Nuutinen, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, poissa
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Jukka Rautanen, asiakkuusjohtaja
Marjut Siintola, hankejohtaja, projektipäällikkö
Anne Sandberg, asiakasvastaava, poissa
Jari Utunen, palveluvastaava

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.15.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin osallistujat.

2 Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksien pöytäkirjat (liite 1 ja liite 2) muutoksitta.

3 Projektin tilannekatsaus / Siintola

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

2.10.2015

Marjut esitteli projektin tilannekokouksen (liite 3). Todettiin, että projekti etenee pääosin suunnitellusti. Ohjausryhmä hyväksyi tilannekatsauksen.

Valtorin asiakasneuvottelukuntaa on kuultu 18.9. poikkeamaesityksestä. Asiakasneuvottelukunnasta puolsi esitystä. PLM:n kuuleminen on vielä työn alla (AP 26).

4 Projektin riskit

Käytiin läpi riskit (liite 4). Ohjausryhmä ei tehnyt muutoksia todennäköisyyksiin tai vakavuuksiin.

5 Toimittajasopimusten jakamisen tilanne / Marju Kumpulainen, Teppo Laitinen

Keskusteltiin jaettavista sopimuksista, joita ovat IBM, Oracle ja Elisa.

Päätettiin, että IBM ja Oracle sopimuksia ei jaeta, vaan ne siirretään kokonaan Valtorille. Elisan sopimus jaetaan siten, että liittymälaskutus jää Puolustusvoimille. Päätettiin, että IBM:n ja Oraclen sopimusten kokonaisarvot sekä Elisan sopimuksen budjetäärinen arvo Valtorille siirtyvän osuuden osalta merkitään DD-lomakkeelle viimeistään 6.10. (AP 27)

6 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä

7 Päätösesitykset

Siirtosopimuksen liitteiden hyväksyminen (Liite 4.1).

Käytiin läpi siirtosopimuksen liitteen toimittajasopimukset ja käyttöomaisuus. Muissa liitteissä on merkintä, että ei ole siirtyvää. Keskusteltiin tekeillä olevasta WLAN-palvelusta (TeliaSonera) ja päätettiin, että se käsitellään myöhemmin, kun palvelu on valmis.

Toimittajasopimukset

Päätettiin, että IBM:n ja Oraclen sopimukset siirtyvät kokonaan Valtorille, ja Moodle ja ACC Global sopimukset poistetaan. Todettiin, että osto-tilaukset on myös siirrettävä Valtorille, jotta on tiedossa, mitä asiakkaalla on hankittuna ja mitä Valtorin pitää jatkossa tilata asiakkaalle.

Käyttöomaisuus

Päätettiin, että MOT-sanakirja ja Moodle lisenssit poistetaan siirtosopimukselta.

Päätettiin, että Marjut päivittää siirtosopimuksen liitteet (käyttöomaisuus sekä toimittajasopimukset) ja toimittaa ne PV:lle hyväksyttäväksi (AP 28).

Turvallisuussopimuksen hyväksyminen

Turvallisuussopimuksen työstäminen on vielä hiukan kesken.

Palvelusopimuksen muutospöytäkirjan hyväksyminen (Liitteet 6, 6.1, 6.2 6.3.1)

Päätettiin, että Marjut päivittää muutospöytäkirjaan allekirjoittajat ja liitteisiin hyväksyttävän siirtosopimuksen mukaiset palvelut ja hinnat (AP 29).

Sovittiin, että Valtori nimeää henkilöt yhteistyösuunnitelmaan ja toimittaa sen PV:lle täydennettäväksi (AP 30).

Siirtoluvan antaminen (Liite 7).

Päätettiin antaa siirtolupa ehdollisena yllämainituin tarkennuksin. Ohjausryhmän puheenjohtaja ilmoittaa ehtojen täyttymisestä viimeistään keskiviikkona 7.10.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
3	18.5.2015	Raportti ohrylle (2 vkon välein ohjausryhmän kokousten välillä)	Luhtakan- ta, Siinto- la	jokas toinen viikko	Jatkuva	Toimitettu raportti 2.6.2015, 2.7.2015, myöhemmät koko- ukset olleet tihein välein
6	18.5.2015	Suunnitelmien tarkistami- nen, mm. DD- ja riskikar- toitus	Projekti- ryhmä (Peltonen, Siintola esittelee)	6.10.2015	Kesken	
12	18.8.2015	Siirtosopimuksen valmis- telu ja hyväksyttäminen PV:ssä.	PV / Lo- gistiikka- laitos	6.10.2015	Kesken	
13	18.8.2015	Selvitettävä lisenssien määrä sekä kustannukset	Kumpu- lainen, Laitinen	6.10.2015	Kesken	
14	18.8.2015	PHRAKLin ja PLM:n li- senssien laskutus siirret- tävä Valtorin ja ao. viras- ton väliseksi. (PLM ja Phrakl lisenssilaskutuksen selvittäminen (tämän vuo- den lasku on vielä teke- mättä))	PV / Luh- takanta ja Valtori / Sandberg	30.10.2015	Kesken	PV:n sopimuksista pitää selvittää PHRAKLin ja PLM:n osuudet, jotka päivi- tetään Valtorin ja ao. asiakkuuden palve- lusopimuksiin.
15	18.8.2015	Turvallisuussopimuksen valmistelu	PV ja Valtori / Sandberg	9.10.2015	Kesken	
19	18.8.2015	Toimitettava puuttuvat siirtyvät sopimukset TO- RI-hankkeen työtilaan.	PV	9.10.2015	Valmis	Suljetaan
20	18.8.2015	Toimitettava siirtyvät so- pimukset arkistosiirtona Valtorin kirjaamoon.	PV	1.11.2015	Aloitta- matta	
21	18.8.2015	Microsoftin valtakirjan täyttäminen ja palauttami- nen Valtorin kirjaamoon.	Luhtakan- ta	1.11.2015	Kesken	

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

2.10.2015

22	11.9.2015	PV tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjan ja tuo sen uudelleen hyväksyttäväksi seuraavaan ohjausryhmään	Peltonen, Luhtakan-ta	28.9.2015	Valmis	Suljetaan
23	11.9.2015	Hanselin puitejärjestelyiden perusteella tehdyt asiakaskohtaiset sopimukset lisätään DD:lle	Kumpu-lainen, Laitinen	21.9.2015	Valmis	Suljetaan
24	11.9.2015	Palvelu- ja hintaliite päivitetään heti, kun DD-lomake on täydennetty myös kustannustietojen osalta	Siintola, Sandberg	7.10.2015	Kesken	
25	11.9.2015	Pääesikunnan esitelty poikkeamaesityksen liite-tään 11.9. pöytäkirjan liitteeksi ST IV leimattuna.	Peltonen	6.10.2015	Kesken	
26	1.10.2015	Poikkeamaesityksen kuu-lemiskäsittely PLM:n kanssa	Pigg, Nuutinen	6.10.2015	Uusi	
27	1.10.2015	IBM:n ja Oraclen sopi-musten kokonaisarvot sekä Elisan sopimuksen budjetäärinen arvo Valto-rille siirtyvän osuuden osalta merkitään DD-lomakkeelle.	Kumpu-lainen, Laitinen	6.10.2015	Uusi	
28	1.10.2015	Päivitettävä siirtosopi-muksen liitteet (käyttö-omaisuus sekä toimittaja-sopimukset) ja toimitetta-va ne PV:lle hyväksyttä-väksi	Siintola	2.10.2015	Uusi	
29	1.10.2015	Päivitettävä muutos-pöytäkirjaan allekirjoit-tajat (Logistiikkalaitos toimii allekirjoittajana).	Siintola	7.10.2015	Uusi	
30	1.10.2015	Valtori nimeää henkilöt yhteistyösuunnitelmaan ja toimittaa sen PV:lle täydennettäväksi	Rautanen	2.10.2015	Uusi	
31						

9 Muut asiat

Jukka Rautanen esitteli Valtorin uutiset.

10 Seuraava kokous

Siirtolupa vahvistetaan sähköpostilla viimeistään 7.10.2015.

Toimintosiirrot/ Marjut Siintola

2.10.2015

8.12. klo 12 - 15, Valtori Lintulahti, loppuraportin hyväksyminen, projektin päättäminen, kakkukahvit (kutsutaan sekä ohjaus- että projektiryhmä) paikan päälle.

Liitteet

1. 18.8. ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. 11.9 ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit (STIV)
5. Siirtosopimus
 - 5.1. Siirtosopimuksen liitteet (STIV)
6. Palvelusopimuksen muutospöytäkirja
 - 7.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut (STIV)
 - 7.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat (STIV)
 - 7.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
7. Siirtolupakriteerit
8. Valtorin tilannekatsaus