



01.09.2016

Valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottohanke

Asettaminen

Valtioneuvoston kanslia on asettanut valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottohankkeen. Hankkeen tavoitteena on, että valtioneuvoston henkilöstöllä ml. ulkoasiainministeriön edustustojen henkilöstö on käytössään vuoden 2019 loppuun mennessä yhteinen virtuaalityöpöytä, joka tehostaa työskentelyä ja mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottamisen.

Virtuaalityöpöydällä korvataan nykyiset ministeriöiden intranetit ja valtioneuvoston yhteinen Senaattori-palvelu.

Toimikausi

1.8.2016–31.12.2019.

Tehtävät

Hankkeen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa valtioneuvoston yhteinen virtuaalityöpöytä sekä suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä ministeriöiden kanssa ministeriökohtaiset käyttöönottoprojektit.

Hankkeelle vahvistetaan hankesuunnitelma (alustava versio asettamispäätöksen liitteenä).

Tausta

Valtioneuvoston kanslian johdolla valmistui keväällä 2016 esiselvitys valtioneuvoston yhteisestä intranetistä/sähköisestä työpöydästä¹. Esiselvitysprojekti käynnistettiin, jotta luotaisiin edellytykset valtioneuvoston yhteisen intranetin/sähköisen työpöydän kehittämiseksi.

Esiselvityksen taustalla oli valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hanke, jossa valmisteltiin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden hallinto- ja palvelutehtävien kokoamista valtioneuvoston hallintoyksikköön 1.3.2015 lukien. Yksi kootuista toiminnoista oli valtioneuvoston sisäinen viestintä.

VNHY-hankkeen kansliapäällikköohjausryhmä linjasi 24.3.2014, että ministeriöt ottavat käyttöön valtioneuvoston yhteisen intranetin julkaisujärjestelmän siitä ajankohdasta, kun se on erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti

¹ Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2016

käyttöönotettavissa. Ministeriöiden intranetejä koskevat sopimukset siirtyivät valtioneuvoston kanslialle 1.3.2015.

Esiselvityksessä kuvattiin mm. valtioneuvoston intranetien nykytila, uuden yhteisen virtuaalisyöpöydän toiminnallinen ja tekninen tavoitetila, tekninen alustaratkaisu, toteutusvaiheen aikataulu ja organisointi, hankkeeseen liittyviä riskejä sekä jatkotoimenpide-esitykset.

Esiselvityksen päätösehdotuksen mukaisesti nykyisin käytössä olevista intranetkonsepteista valtioneuvoston tarpeita ja tavoitteita palvelee parhaiten virtuaalisyöpöytä.

Esiselvityksen jatkotoimenpiteenä aloitetaan yhteisen virtuaalisyöpöydän suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottohanke.

Organisointi

Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, ministeriöryhmä ja projektiryhmä. Muut tarvittavat ryhmät muodostetaan myöhemmin.

Hankkeella on hankepäällikkö ja projektipäälliköitä. Hankepäälliköllä on vastuu mm. koko hankkeen suunnittelusta, hankkeen eri vaiheiden suunnittelusta, muutosjohtamisesta, hankkeen aikataulusta, etenemisen raportoinnista, viestinnästä, hankkeen budjetoinnista ja budjetin seurannasta. Hankepäällikkö vastaa siitä, että ohjausryhmää informoidaan riittävästi hankkeen etenemisestä. Lisäksi hän vastaa ohjausryhmän kokousten valmistelusta yhteistyössä projektipäälliköiden kanssa. Projektipäälliköt vastaavat mm. omien vastualueidensa suunnittelusta ja toteuttamisesta, etenemisen raportoinnista ja budjetin seurannasta.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Janne Kerkelä ja jäseninä toimialajohtajat Kaija Uusisilta ja Max Hamberg, yksikön päällikkö Laila Viheraari-Johnston sekä ministeriöedustajat Virpi Kankaanpää STM, Risto Joki UM ja Sami Kivivasara VM. Ohjausryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat yksikön päällikkö Miia Roukus ja Valtorin edustaja Tuomo Kouhia. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankepäällikkö Benita Troberg.

Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa ja ohjata hankkeen etenemistä sekä vastata hankkeen toimintaedellytyksistä. Hankkeen ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelman ja projektisuunnitelmat. Ohjausryhmä myös valvoo, että hanke etenee tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti sekä resurssiensa puitteissa. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen eri vaiheet ja vastaa riskien ja muutosten hallinnasta.

Ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa säännöllisesti toimittajan edustajia ja muita asiantuntijoita ohjausryhmän kuultaviksi.

Ohjausryhmään jäsenet nimetään suostumuksen perusteella.

Projektiryhmä

Hankkeen alkuvaiheessa asetetaan yksi projektiryhmä, jonka tehtävänä on seurata osakokonaisuuksien (sisällön suunnittelu, toimintojen suunnittelu, tekninen toteutus ja käyttöönottoprojektit) etenemistä ja valvoa, että tieto kulkee osakokonaisuuksien välillä.

Projektiryhmän puheenjohtajana toimii hankepäälikkö Benita Troberg. Projektiryhmän jäseninä toimivat ministeriöryhmän puheenjohtaja Miia Roukus (varapuheenjohtaja), tietojärjestelmäyksikön edustaja Emmi Stubin, ICT-järjestelmäsuunnittelija Mika Harmainen, tietoturvapäälikkö Juha Ilkka, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, politiikka-analyysiyksikkö, VNK, ylitarkastaja Tiina Kotonen-Pekkanen YM, verkkoviestintäpäälikkö Antti Ellonen LVM, pääluottamusmies Sari Aho OM ja Valtorin edustaja Pekka Haavisto. Sihteerinä toimii tietoasiantuntija Henri Ryhänen.

Projektiryhmän jäsenen tehtävät on

- osallistua hankepäälikön ohella hankesuunnitelman (ja sen liitteiden) laatimiseen
- toteuttaa sovitut tehtävät hankkeen suunnitelmaa ja toteutustapaa noudattaen
- toimia asiantuntijana hänelle sovitulla osa-alueella
- raportoida hankepäälikölle työn etenemisestä sekä mahdollista ongelmista
- huolehtia työn dokumentoinnista
- osallistua hankkeen työhön aktiivisesti ja kehittäen

Projektiryhmän tehtävät arvioidaan siinä vaiheessa uudelleen kun suunnittelu on edennyt pidemmälle ja valmiudet hanketoimiston ja muiden ryhmien muodostamiselle ovat olemassa. Tämä tapahtuu ohjausryhmän päätöksellä.

Projektiryhmään jäsenet nimetään suostumuksen perusteella.

Hanketoimisto

Hanketoimisto perustetaan siinä vaiheessa, kun hankkeen suunnittelu on pidemmällä.

Hankepäälikkö, projektipääliköt, sisäisen viestinnän yksikön päälikkö ja tietojärjestelmäyksikön päälikkö muodostavat hanketoimiston, joka seuraa hankkeen etenemistä säännöllisissä palaverissa ja varmistaa, että tieto kulkee hankkeen eri projektien välillä sekä Valtorin ja toimittajan suuntaan.

Hanketoimistoa vetää hankepäälikkö.

Ministeriöryhmän puheenjohtajana toimii sisäisen viestinnän yksikön päälikkö Miia Roukus ja ryhmässä on edustaja jokaisesta ministeriöstä sekä TPK:sta ja OKV:sta. Ryhmän jäsenien toivotaan toimivan jatkossa omien organisaatioidensa käyttöönottoprojektien vastuuhenkilöinä. Ryhmä osallistuu käyttöönottoprojektien suunnitteluun ja toteutukseen sekä suunnitteluvaiheessa erityisesti nykyisten intranetien sisältöjen analysointiin, yhteisen sisältösuunnitelman laadintaan sekä käyttäjäkuvausten laadintaan ja testaamiseen.

Ministeriöryhmää informoidaan koko hankkeen ajan hankkeen etenemisestä, jotta ministeriöryhmän jäsenet voivat jakaa omissa organisaatioissaan tietoa hankkeesta.


Ministeriöryhmän jäsenistä lähetettiin ministeriöihin, TPK:lle ja OKV:lle nimeämispyyntö.

Hankkeen organisoinnissa on pyritty ottamaan huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä säädetty edellytys, jonka mukaan työryhmässä tulee olla vähintään 40 % sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ohjausryhmän, ministeriöryhmän ja projektiryhmän työ tehdään virkatyönä.



Timo Lankinen
alivaltiosihteeri



Aino Jalonen
toimialajohtaja

Liite	Valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän hankesuunnitelma
Jakelu	Ministeriöt, ohjausryhmä, projektiryhmä ja ministeriöryhmä