



KOKOUSHUISTIO

21.4.2008

VNK009:00/2007

PTJ-OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika Ke 9.4.2008, klo 14-15.05

Paikka Valtioneuvoston linna, nh Kollegio

Osallistujat Seija Salo, VNK, puheenjohtaja
Kari Kekki, VM/VNTHY
Päivi Virta, eduskunta
Raine Vairimaa, VM
Marit Olander, VNK
Marjo Jokela, TEM
Marika Paavilainen, VNK
Terja Ketola, VNK, sihteeri

- 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen avaus klo 9, esityslista hyväksyttiin.
- 2 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (14.11.2007) pöytäkirja.
- 3 PTJ2008-projektin loppuraportin käsittely

Terja Ketola esitteli PTJ2008-hankkeesta laaditun loppuraportin. Raportissa on käyty läpi projektin vaiheet ja verrattu toteumaa projektissa laadittuihin suunnitelmiin (testaus- ja käyttöönottosuunnitelmat) sekä tehtäväkohtaisiin aikatauluihin.

Projektin määrittelyt kirjoitettiin lähes uudelleen syyskuussa 2007, mikä viivästytti sekä toimittajan toteutusta että testausta. Järjestelmä- ja integraatiotestauksen teki käytännössä asiakas yhdessä toimittajan kanssa. Hyväksymistestauksen aloitus siirtyi ja sille varattu aika lyheni. Suunniteltu käyttöönotto joulukuussa 2007 lykkääntyi viikolla toimittajan resurssiongelman takia.

Projekti täytti sille asetetut tavoitteet, ts. määritellyt muutokset saatiin tuotantoon ennen vuoden 2007 loppua ja tarvittavat asioiden siirrot ja käyttöoikeuksien kiinnitykset saatiin tehtyä aikataulussa ja lähes ongelmitta.

Erityisen hyvin projektissa hoidettiin ministeriöstä toiseen siirtyneiden käyttäjien tietojen ja käyttöoikeuksien siirto. Toimenpiteet suunniteltiin ja testattiin laaditun suunnitelman mukaisesti.

PTJ:n hyväksymistestauksessa korjaamatta jääneet virheet on korjattu 7.3.2008 tuotantoon siirrettyssä uudessa PTJ-versiossa eikä sovelluksessa ole PTJ2008-toimitukseen liittyviä avoimia asioita.

Arvioidut työmäärät pitivät paikkansa VNK:ssa ja VM:ssä, mutta toimittajan arvio ylittyi 28,5 %:lla (arvio 56 htp, toteuma 72 htp). Toteutukseen ja testaukseen meni enemmän aikaa kuin mitä oli arvioitu. Tämän aiheutti mm. määrittelyjen uusiminen toteutussuunnittelun jo alettua. Testaukseen oli varattu niukasti tunteja. Projektinhallinnassa asiakas huolehti osittain myös toimittajan projektipäällikön tehtävistä.

Loppuraportista käydyssä keskustelussa todettiin, että loppuraportin laatiminen hankkeissa on erittäin tarpeellista. Raportin esittämiä havaintoja ja suosituksia voi hyödyntää jatkossa ja havaituista puutteista voi oppia tulevilla projekteilla.

4 Päätökset

PTJ2008-projektin loppuraportti hyväksyttiin. Raportti luovutetaan hankkeen asettajalle.

5 PTJ2008-projektin hyväksyminen

Ohjausryhmä esittää valtioneuvosto kanslialle PTJ2008-projektin hyväksymistä. Hankkeen materiaali arkistoidaan.

6 Muut asiat

Marika Paavilainen kertoi PTJ-johtoryhmän todenneen kokouksessaan 13.3.2008 PTJ2-projektin päättyneeksi. Projektista laaditaan tiivistelmä, joka toimitetaan ohjausryhmälle tiedoksi.

Paavilainen kertoi, että kevästä 2006 asti valtioneuvoston istuntoyksikössä toiminut asiantuntija Ilkka Hakoniemen sopimus on päättynyt 31.3.2008. Tämä merkitsee sitä, että istuntoyksikkö ei tarjoa istuntoaikoja lukuun ottamatta enää aikaisemman kaltaista PTJ- ja Lainlaatija-tukea. PTJ:n sovelluspalvelusopimuksen mukaisesti PTJ:ssä ilmenevissä teknisissä ongelmissa otetaan yhteyttä ensin ministeriön omaan tekniseen tukeen ja sen jälkeen VM/VNTHY:öön Tanja Rönniin. PTJ:n toiminnallisissa ongelmissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä ministeriön kokeneisiin käyttäjiin ja sen jälkeen valtioneuvoston istuntoyksikköön. Senaattorin PTJ-infosivulle tulee ohje asiasta sekä tarvittavat yhteystiedot.

Paavilainen kertoi lisäksi, että Hakoniemi Consulting Oy jatkaa edelleen PTJ:n ja Lainlaatijan koulutuksia, kurssiohjelma julkaistaan Senaattorissa. Ministeriöt voivat myös itse järjestää tai tilata koulutuksia.

Terja Ketola
projektipäällikkö

LIITTEET	PTJ2008-loppuraportti, v.1.0 (linkki HARE:een)
JAKELU	PTJ2008-ohjausryhmän jäsenet HARE
TIEDOKSI	PTJ2008-ohjausryhmän varajäsenet alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen osastopäällikkö, ylijohtaja Auni-Marja Vilavaara esittelijä Valtteri Nieminen