



1.4.2005

PTJ2-OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika	2.3.2005 klo 9-10.30
Paikka	Valtioneuvoston linna, 2. krs, nh TUPO
Osallistujat	Hallitusneuvos Seija Salo, VNK Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM Talouspäällikkö Arja Pool, VNK Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK Projektipäällikkö Tuire Paajanen (sihteeri), VM

1 Kokouksen avaus ja esityslista

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen, esityslistaan ei esitetty muutoksia.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin, asiakirjapohjista aiheutuvien ongelmien takia jakeluun laitetaan jatkossa pdf-versio.

3 PTJ2 toteutusvaiheen tilanne

PTJ2:sta on testattu ministeriöissä ja testaushavaintoja on tullut yli 100. Havainnoista noin 60 on raportoitu korjausta varten, ja saatu toimittajalta kaksi korjaustoimitusta.

Eduskunnan toiminnot on saatu testattavaksi vasta helmikuun lopulla. Toimituksesta puuttuu vielä kokonaan liittymä painotaloon ja massatulostus, jotka toteutetaan kevään aikana. Testausta jatketaan toistaiseksi, testausraporttia ei ole vielä tehty.

Konvertoidun aineiston toimitus on pahasti myöhässä aikatauluissa, testausta on tehty omilla aineistoilla. Toimitus luvattiin maaliskuussa, testaus keskeytyy, kun toimitus saadaan. Aineiston saannin jälkeen voidaan kattavasti vasta testata esim. laajat haut ja raportit.

Käyttöönottovaiheessa on varauduttava myös siihen, että (avoinna olevia) asioita voidaan joutua siirtämään myös käsin uuteen ohjelmistoon



4 Lainlaatija

Projektin johtoryhmässä 3.2.2005 toimittaja ilmoitti, että teknisistä ongelmista johtuen ei pysty toimittamaan Lainlaatijaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Lainlaatijan toteutus ja käyttöönotto on suunniteltava ja aikataulutettava uudelleen. PTJ2 voidaan kuitenkin ottaa käyttöön suunnitellusti (15.8.) käyttämällä sen kanssa vanhaa Lainlaatija-välinettä.

VNK ja VNTHY reklamoivat toteutuksen epäonnistumisesta.

Maaliskuun aikana kartoitetaan jo tehdyn toteutuksen käytettävyys, aikataulun siirtymisen vaikutukset PTJ2:sen toteutukseen ja tehdään suunnitelma etenemisestä. Kartoitus sisältää myös ehdotuksen toteutuskelpoisesta teknisestä ratkaisusta.

Projektissa myös lisätään resursseja Lainlaatijan suunnitteluun ja toteutukseen.

5 Muut asiat

Vanhan Lainlaatijan osalta on jatkettava nykyistä tukisopimusta ainakin vuoden 2005 loppuun. Jatkosopimukset koulutuksesta, tuesta ja ylläpidosta tullaan tekemään niin, että tuki säilyy nykyisellä tasolla.

6 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 14.4.2005 klo 9.00 alkaen valtioneuvoston linnassa kokoushuone **TUPO**:ssa, 2. krs.

[Tuire Paajanen, ohjausryhmän sihteeri](#)

JAKELU

Hallitusneuvos Seija Salo, VNK
Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM
Projektipäällikkö Tuire Paajanen, VM
Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, OKV
Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM
Kehittämisojohtaja Marko Puttonen, SM
Talouspäällikkö Arja Pool, VNK
Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM
Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK

TIEDOKSI

Eduskuntasihteeri Ari Apilo, EK
Esittelijäneuvos Jorma Snellman, OKV
Tietohallintopäällikkö Kaarlo Korvola, SM
Hallitusneuvos Raija Isotalo, VM
Ylitarkastaja Marit Olander, VNK