

TYÖSUUNNITELMA 2022	
Hankkeen nimi	Sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus
Luontipäivämäärä	24.1.2022 (päivitys työn edetessä)

Vaiheet ja tehtävät	Vastuuhenkilö	2022												2023		
		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis
Q1 (tammi-maaliskuu)																
Alatyöryhmien perustaminen ja järjestäytyminen	Sihteeristö, alatyöryhmien puheenjohtajat															
Kevään 2022 kehusehdotusten valmistelu	Sihteeristö, alatyöryhmät															
Työryhmän 18.2. kokous: kehusehdotusten kokonaisuuden, vuoden 2022 työsuunnitelman ja tiekarttaohjelman rungon käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
Työryhmän maaliskuun 30.3. kokous (PERUTTU): Tiekartan strategisten kärkien kokonaisuuden esittely ja käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
Q2 (huhti-kesäkuu)																
Tiekarttaohjelman rungon, strategisten kärkien ja toimenpidepakettiluonnosten esittely ja käsittely sote-ministerityöryhmässä	Sihteeristö, sote-ministry															
Alatyöryhmät valmistelevat toimenpidepakettiluonnoksia omalla vastuualueella päätyöryhmän toimeksiantojen ja strategisten kärkien mukaisesti	Alatyöryhmät															
Työryhmän huhtikuun 27.4. kokous: Toimenpidepakettiluonnosten käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
Toimenpidepakettiehdotukset tiedoksi sote-ministerityöryhmälle	Sihteeristö, sote-ministry															
Työryhmän kesäkuun 9.6. kokous: Ehdotus Hyvän työn edellytysten ohjelmaksi, tilannekuva- ja ennustetyön (tietopohja) nykytila, tilannekatsaus toimenpidekokonaisuuksiin sisältäen niiden ennakoarvioinnin	Sihteeristö, työryhmä															
Sote-ministerityöryhmän kesäkuun kokous, jonka jälkeen TAE2023 valmistelu	Sihteeristö, sote-ministry															
Q3 (heinä-syyskuu)																

