



11.11.2020  
143/06.02/2020

## Osoitetietojärjestelmän toteuttaminen –strategisen ohjausryhmän kokous

11.11.2020 klo 13-15, Skype-kokous

### MUISTIO

Läsnä:

Puheenjohtaja Pentti Lähteenoja, MMM  
Mari Laakso, MMM, sihteeri  
Riitta Autere, VM  
Annika Collin, YM, paikalla asiakohdasta 5 alkaen, klo 14.15  
Ari-Pekka Dag, SM  
Päivi Tiihonen, Kuntaliitto  
Aija Holopainen, Kehto-paikkatietoverkosto, Lahden kaupunki  
Maaria Mäntyniemi, LVM, poistui asiakohdassa 6, klo 14.30  
Pete Piirainen, PLM  
Jurkka Tuokko, MML  
Jari Ylä-Kero, DVV, paikalla klo 13.30 alkaen

Paula Ahonen-Rainio, MML  
Ada Ketelimäki, MML  
Timo-Ville Nieminen, MMM, poistui klo 14  
Sakeri Savola, MML

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

Hyväksyttiin asialista esitetyn mukaisena.

2. Käsiteltiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Aija Holopainen toivoi, että viime kokouksessa tehtyihin linjauksiin lisätään vielä 1. linjauksen tarkennuksiin kirjaus: ”Kunta voi pitää kunnan master-tietokantaa, joka on osa valtakunnallista master-tietokantaa”. Näin selkeytetään, että kunta omassa toiminnassaan voi käyttää oman alueensa osoitetietokantaa, jonka tiedot ovat yhteneväiset valtakunnallisen tietokannan kanssa.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja tällä tarkennuksella.

### 3. OTJ kokonaisjärjestelmäkuvaus

Paula Ahonen-Rainio esitteli OTJ:n kokonaisjärjestelmäkuvausten ensimmäistä versiota.

Keskusteltiin kuvaustekniikasta ja tiedon vaihdon yksityiskohdista, kuten esim. osoitelD:n antohetkestä ja rajapintakuvauksista. Pääosin oltiin tyytyväisiä järjestelmäkuvaukseen ja jatketaan tarkentamista tältä pohjalta.

Esitys kokouskutsun liitteenä sekä confluence-työtilassa.

### 4. OTJ tiekartta; työn aikataulut ja vaiheistus

Keskusteltiin työn aikataulutuksesta. Kuntajärjestelmien suunnittelu voidaan mahdollisesti aloittaa jo 2021 aikana. Tiekartan aikataulutusta pidettiin hyvänä ja jatketaan tämän pohjalta.

### 5. Tiedon yhteentoimivuustyö; Sanasto-, tietomalli-, kokonaisjärjestelmätyö

Paula Ahonen-Rainio esitteli yhteentoimivuustyötä. Todettiin, että aloitetaan sanastotyöllä heti v.2021 alussa, Tekniikan Sanastokeskuksen (TSK) avustamana. Yhteistyön organisointiin etsittävä keinoja, että saadaan laaja osallistuminen. Kokonaisjärjestelmäkuvauksissa huomioitava muutosvaikutusten arviointi.

### 6. Hyötyselvitys; esitellään ensimmäisiä tuloksia konsultin tekemästä hyötyselvityksestä

Paula Ahonen-Rainio esitteli. Varsinainen selvitys valmistuu joulukuussa.

### 7. Lainsäädäntötyön katsaus

Ada Ketelimäki kiitti lainsäädäntöesiselvitykseen saamistaan kommentteista. Ne on soveltuvin osin otettu huomioon ja viety esiselvityksen viimeisimpään versioon. Esiselvitys julkaistaan myöhemmin Hankeikkunassa. Kaikkia tulleita kommentteja ei voinut esiselvityksessä huomioida, mutta ne on pyritty huomioimaan Adan nyt työn alla olevassa jatkoselvitystyössä. Jatkoselvitys valmistuu v. 2020 lopussa.

### 8. Ajankohtaiskatsaus ympäristöministeriön RYHTI-hankkeeseen

Annika Collin kertoi lyhyesti RYHTI-hankkeen ajankohtaisista. Tällä hetkellä MRL-uudistuksen yhteydessä kaavan tietomalli on kommentteilla. Varsinaset RYTJ:n määritelyt on tarkoitus aloittaa v. 2021 alussa.

### 9. Muut asiat

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 19.1.2021 klo 9-11.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.