



Ennallistamissuunnitelman valmistelun projektiryhmän 23. kokous

To 5.3.2026 klo 13.00–15.00, Teams / Aleksanterinkatu 4-10

Osallistujat

Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö	puheenjohtaja
Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö	varapuheenjohtaja
Outi Ala-Honkola, ympäristöministeriö	jäsen
Saara Bäck, ympäristöministeriö	jäsen
Maija Häggblom, Ahvenanmaan maakuntahallitus	jäsen
Niina Huotari, valtiovarainministeriö	jäsen
Erno Järvinen, maa- ja metsätalousministeriö	jäsen
Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö	jäsen
Siina Lepola-Lång, työ- ja elinkeinoministeriö	jäsen
Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö	jäsen
Iris Mäntylä, ympäristöministeriö	jäsen
Joel Rouvavuori, maa- ja metsätalousministeriö	jäsen
Johanna Vanhatalo, maa- ja metsätalousministeriö	jäsen
Maaret Väänänen, ympäristöministeriö	jäsen
Petri Ahlroth, ympäristöministeriö	varajäsen
Virve Hokkanen, ympäristöministeriö	vieraileva asiantuntija
(kohdat 5-10)	
Heikki Lehtinen, maa- ja metsätalousministeriö	varajäsen
Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö	varajäsen
Ida Palmroos, ympäristöministeriö	vieraileva asiantuntija
Laura Kotila, ympäristöministeriö	viestintäasiantuntija
Kristiina Nurkka, ympäristöministeriö	tekninen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2. 13.2. kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjaa kommentoidaan sähköpostitse 13.3. mennessä.

Liite: 13.2. kokouksen pöytäkirja

3. Terveiset ohjausryhmän kokouksesta ja ohjausryhmän työsuunnitelma työn loppuun saattamiseksi



Päivi Gummerus-Rautiainen ja Mikko Peltonen kertoivat edellisen kokouksen sisällöstä. 9.3. ohjausryhmän kokouksessa esitetään ohjausryhmälle työsuunnitelma.

Liite: esitysdiat

4. Teemaryhmä 1: TR1 yhteinen esitys

Mikko Kuusinen esitteli asian. Asia otettiin projektiryhmän tiedoksi.

Liite: esitysdiat

5. Seurantaryhmän tilannekatsaus: Seurantahankkeen alustavat ehdotukset

Iris Mäntylä esitteli asian. Keskusteltiin pitkäaikaisen rahoituksen löytämisestä, esimerkiksi EU-rahoitushakuja hyödynnetään. Indikaattoreihin liittyviin seurantakysymyksiin palataan tarvittaessa teemaryhmittäin.

Liite: esitysdiat

6. Artiklakohtaiset word-pohjat (B-osat) valmiit /A-osan luonnos valmis

Outi Ala-Honkola esitteli asian. **A- ja B-osien sisäinen määräaika on 18.3.**

Keskusteltiin, että artiklan 13 kirjauksessa huomioidaan Suomen suuri puustoisuus.

Liite: esitysdiat

7. Valtioneuvoston päätöksen tilanne

Päivi Gummerus-Rautiainen esitteli asian. VN-päätöstä katsotaan ohjausryhmän tulevilla kokouksissa 18.3., 1.4. ja 7.4.

Teemaryhmiä pyydetään katsomaan erityisesti lukuja 4 ja 5. Toimenpiteistä keskeisimmät nostot viedään päätökseen, ei kaikkia yksittäisiä. Tarkemmat aikataulut sovitaan projektiryhmän kokouksessa 11.3. 12.-13.30.

Teemaryhmä 1:n toteutuskenaariot esitellään projektiryhmässä 19.3. ja ohjausryhmässä 1.4.

Liite: esitysdiat

8. Mahdolliset muut asiat



9. Seuraava kokous

Projektiryhmän seuraava kokous pidetään 11.3. klo 13.30–15.30.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Liitteet / Bilagor	13.2. kokouksen pöytäkirja, kohtien 3, 4, 5, 6 ja 7 esitysdiat
Jakelu / Sändlista	Projektiryhmän jäsenet ja varajäsenet
Tiedoksi / För kännedom	Valtioneuvoston Hankeikkuna