

Energiaviraston TORI siirtoprojektin ohjausryhmä: pöytäkirja

Aika: 8.6.2015 klo 10:30-11:30

Paikka: Helsinki Siltasaarenkatu 18-20, 9. kerros, neuvotteluhuone Metso / Lpr: Norppa, virtuaalihuone 1

Osallistujat Jäsenet Energiavirasto:

Simo Nurmi, ylijohtaja, Energiavirasto
Jukka Moisanen, johtaja, Energiavirasto, puheenjohtaja
Niina Isotalo, laskentatoimen asiantuntija, henkilöstön edustaja, Energiavirasto
Jari Nurmi, ICT-arkkitehti, Energiavirasto

Jäsenet VM:

Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet Valtori:

Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Johanna Laapio, projektipäällikkö, sihteeri

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja totesi esityslistan hyväksytyksi.

2 Valtorin tilannekatsaus

Liite 1

Mikko Vuorikoski kävi läpi Valtorin tilannekatsauksen.

3 Energiaviraston projektisuunnitelma ja siirtoprojektin esittely

Liite 2

Johanna Laapio kävi läpi projektisuunnitelman ja siirtoprojektin esittelyn.

4 Projektin riskit

Liite 3.1

Käytiin läpi riskiraportti. Todettiin, että suurimmat riskit ovat Energiaviraston resurssien riittävyys ja avainhenkilöiden mahdollinen lähteminen tehtävistä. Samaan aikaa TORI siirron kanssa Energiavirastossa on meneillään muita projekteja, joissa on samoja resursseja. Tästä esimerkkinä on Kieku-projekti.

Tietotaidon siirtäminen ja yt-asioiden huolellinen hoitaminen ovat tärkeitä asioita myös tässä projektissa.

Tuomo Pigg totesi, että aikataulu tulee TORI-laista, ja Valtioneuvoston päätöseen Energiaviraston TORI-siirto menee 15.10.2015.

5 Viestintäsuunnitelma

Liite 3.2

Katsottiin viestintäsuunnitelmaa ja todettiin, että se täydentyy alkuvuodesta lisää Energiavirastossa.

6 Päätösesitykset / Johanna Laapio

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä projektisuunnitelma siten, että viestintäsuunnitelmaa täydennetään vielä.

Johanna Laapio esitteli asettamispäätösluonnoksen, joka hyväksyttiin. VM asettaa projektin.

7 DD-lomakkeen hyväksyminen

Liite 5

Todettiin, että DD-lomakkeen täyttäminen on hyvässä vaiheessa. Henkilöstövälehdessä %:ien perusteella yksi henkilö olisi siirtymässä.

Todettiin, että Energiaviraston ulkopuolelta hankituista palveluista on tärkeää selkirjata sopimusten hallintaan käytetty työaika Energiavirastossa.

Keskustelussa todettiin, että on tärkeää saada Valtorin tietoon ennen siirtoa myös sellaiset sopimukset ja ostot, joita on tehty ilman sopimusta. Alkuperäiset sopimukset on tärkeää saada Valtorin kirjaamoon alkuperäisinä paperisina sekä muistitikulle skannattuna viimeistään siirron yhteydessä.

8 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9 Sovitut toimenpiteet

Sovittuja toimenpiteitä ei ollut.

10 Seuraava kokous

Seuraava kokous on 24.8. klo 15-17.

- Liitteet:**
1. TORI-hankkeen tilannekatsaus
 2. Siirtoprojektin alustava projektisuunnitelma
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnoslomake
 5. DD-lomake