



Yhden luukun palvelujen toimeenpanohankkeen ohjausryhmä, 1. kokous

Aika: Maanantai 27.5.2024 klo 12.00 – 13.00

Paikka: Teams

Osallistujat: Juho Korpi, ympäristöministeriö (puheenjohtaja)
Minna Torkkeli, luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö
Anu Kerkkänen, rakennetun ympäristön osasto, ympäristöministeriö
Ulla Ahonen, viestinnän tulosalue, ympäristöministeriö
Sami Rinne, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö
Paula Vehmaanperä, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö
Juha Lahtela, yhden luukun palvelujen digitalisaation koordinoitihanke, ympäristöministeriö
Pasi Kallio, yhden luukun lainsäädäntöhanke työjaosto, ympäristöministeriö
Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Tarja Savea, johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Jussi Kleemola, Senior partner, BroadScope
Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö (ohjausryhmän tekninen sihteeri)

Asialista

1. Puheenjohtaja avasi kokoukseen.
2. Ohjausryhmän kokoonpano
 - a. Käytiin läpi asettamispäätös.
 - b. Todettiin ohjausryhmän kokoonpanon täydentyminen. Ohjausryhmään liittyvät Sami Rinne ja Paula Vehmaanperä ilmasto- ja ympäristönsuojeluosastolta.
 - c. Käytiin läpi ohjausryhmän tehtävät.
3. Tilannekatsaus yhden luukun palvelujen hankkeesta ja etenemisestä
 - a. Projektisuunnitelma, Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö

Toimeenpanohankkeessa valmistellaan yhden luukun palvelujen periaatteen viemistä Lupa- ja valvontaviraston ympäristötehtävien toimintamalliin ja palvelumalleihin. Lisäksi pilotoidaan yhteispisteviranomaisena toimimista (CRMA) ja kehitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimeenpanoa. Työtä tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa ja varmistetaan sidosryhmäyhteistyö. Valmistelu sovitetaan yhteen Lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen aikatauluihin.

- b. Toimintamallityön tuki, työn vaiheet, eteneminen ja lopputulokset, Jussi Kleemola, BroadScope Management Consulting Oy

Työ tuottaa yhteisesti valmistellun toiminnallisen tavoitetilan ja ehdotukset keskeisten ympäristötehtävien prosessien järjestämiseen. Etenemisen tueksi valmistuu suunnitelma toiminnalliseen tavoitetilaan pääsemisestä viraston käynnistymisvaiheeseen ja joiltakin osin myös käynnistysvaiheen jälkeen. Nämä



esitellään loppuraportissa marraskuun lopussa. Broadscopen työn väliraportti ja loppuraportti käsitellään ohjausryhmässä niiden valmistuttua.

Ensimmäisessä vaiheessa on haastateltu keskeisiä sidosryhmiä ja toteutettu ELYjen, AVIen ja KEHA-keskuksen henkilöstölle kysely, jolla on kartoitettu tavoitteita toimintamallin lähtökohdiksi. Henkilöstökyselyyn vastasi vajaat 200 henkilöä. Seuraavaksi on tulossa 5.6.2024 seminaari henkilöstölle ja sidosryhmille.

Keskustelussa nousi esiin, että nyt ei ole mahdollista perustaa niin laajoja henkilöstön osallistamisen projektiryhmiä, kuin aiemmin LUOVA-valmistelussa oli. On kuitenkin tärkeää, että henkilöstölle välittyy tekeminen ja että henkilöstö voi osallistua.

Yhteyspisteviranomaisen tehtävien osalta on tarvetta selkeyttää roolia suhteessa muihinkin tehtäviin, mm. RED II neuvonnan osalta. CRMA:n tehtävän osalta sähköistäminen pyritään saamaan valmiiksi viraston käynnistysvaiheeseen.

4. Projektiryhmän asettaminen

Päätettiin asettaa projektiryhmä. Projektiryhmään nimetään jäseniksi Kirsi Lehtinen ELY-keskuksesta, Assi Teittinen aluehallintovirastosta ja Jussi Kleemola BroadScopesta. Projektiryhmä täydentyy myöhemmin AVIn ja ELYn ja ympäristöministeriön jäsenillä.

Projektiryhmän työ käynnistyy välittömästi.

5. Ympäristötoimialaryhmä tilannekatsaus, eteneminen ja yhteensovittaminen

Toimialaryhmässä valmistellaan parhaillaan nykyisten tehtävien ja prosessien kartoitusta, toimialan työn ja valmisteltavien tuotosten riskikartoitusta ja määrärahatarpeita.

Janne Kärkkäinen esitteli ensimmäisen luonnoksen tehtävien ja tuotosten valmistelun aikataulullisesta jaottelusta (liite), jossa yhdistyy ympäristötoimialaryhmän tehtävien ja YLP-toimeenpanohankkeen tekeminen. Ohjausryhmä tulee seuraamaan yhteistä etenemistä.

Projektiryhmä valmistelee suunnitelmaa yhteisestä etenemistä seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen. Yhteistä etenemistä toivottiin esiteltävän henkilöstötilaisuudessa 28.8 (siirtyi elokuulle). Myös yhteisen viestinnän suunnittelu tulee aloittaa.

6. Muut mahdolliset asiat: ei muita asioita.

7. Seuraava kokous on 12.6 klo 10.15 - 11.15

8. Kokous päätettiin klo 13.00.