



Yhden luukun palvelujen toimeenpanohankkeen ohjausryhmä, 7. kokous

Aika: Maanantai 18.11.2024 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Teams

Osallistujat: Juho Korpi, ympäristöministeriö (puheenjohtaja)
Riitta Teiniranta, konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, ympäristöministeriö
Minna Torkkeli, luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö
Anu Kerkkänen, rakennetun ympäristön osasto, ympäristöministeriö
Ulla Ahonen, viestinnän tulosalue, ympäristöministeriö
Sami Rinne, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö
Paula Vehmaanperä, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö
Juha Lahtela, yhden luukun palvelujen digitalisaation koordinoitihanke, ympäristöministeriö
Pasi Kallio, yhden luukun lainsäädäntöhankeen työjaosto, ympäristöministeriö
Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Tarja Savea, johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Liisa Nyrölä, konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, ympäristöministeriö
Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö (ohjausryhmän tekninen sihteeri)

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
3. Ajankohtaiset, YM
 - a. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi lausunnot VAU-HE:stä ja YLP-HE:stä. Molemmissa pyritään vielä parantamaan vaikutustenarviointeja. Molemmat HE:t on menossa viikolla 7 eduskuntaan, joten tässä vaiheessa niihin ei voida enää tehdä muutoksia, jotka edellyttäisivät uutta lausuntokierrosta.
 - b. Kokonaisuutena koko YLP-hanke etenee hyvin.
 - c. Samalla kun tehdään uudistusta, on alettava kääntää katsetta jo vuodesta 2026 eteenpäin.
 - d. Komission tarkastus REPowerEU-rahoitukseen oli viime viikolla. Komissio seuraa uudistuksen etenemistä.
4. Ympäristötoimialaryhmän ajankohtaiset asiat, Janne Kärkkäinen/Tarja Savea (5 min)
 - a. Ympäristötoimialaryhmässä valmistellaan ylätasoinen organisaatorakenteen vaihtoehtoja. Vaihtoehtot saadaan tuotettua aikataulun mukaisesti marraskuun loppuun mennessä.
 - b. Parhaillaan kootaan pienryhmiä uusien prosessien jatkotyön valmisteluun.



5. Toimintamallityön loppuun saattaminen: tulokset, johtopäätökset ja tiekartta, Jussi Kleemola (20 min)
 - a. Toimintamallityö on loppusuoralla. Toimintamallien katselmointi jatkuu perjantaihin 22.11 saakka. Loppuraportin kokoaminen on aloitettu. Loppuraporttiin koostetaan jatkotyössä huomioitavia asioita.
 - b. Käytiin läpi loppuraportin sisällysluettelo. Loppuun tulee konsultin näkemys.
 - c. Loppuraportille järjestetään pieni kommentointikierros (4 pv.) ennen marraskuun loppua.
6. Yhden luukun palvelujen digitalisaation tilannekatsaus, Juha Lahtela (15 min)
 - a. Kuultiin tilannekatsaus ja suunnitelma kehittämisen aikataulusta. Muutoksien aikataulutusta suunnitellaan sekä vuoden 2026 alkuun mennessä sekä edelleen viraston käynnistyttyä vuoteen 2028 mennessä.
 - b. Yhteistyötä tehdään LVV:n verkkosivuprojektin kanssa.
 - c. VM on osoittanut tukea TEM:n REPowerEU-rahoituksen käytön aikaistamiselle, jotta yhteyspisteviranomaisen tehtävän laajentumisen edellyttämät muutokset voidaan tehdä LVV-palveluun.
 - d. Selvitetään eLUPA-järjestelmän integroimista LV-palveluun.
 - e. YVA-digitalisoinnin teknisten määrittelyjen kilpailutus pyritään saamaan käyntiin vuoden loppuun meneessä ja työ aloittamaan ensi vuoden alussa.
 - f. Price Waterhouse Cooper:n luonnos digikehittämisen tavoitetilasta valmistuneeksi 30.11 mennessä.
 - g. Kaikissa muutoksissa halutaan varmistaa toiminnan sujuva jatkuminen.
7. YLP-toimeenpanohankkeen tilannekatsaus, Sonja Pyykkönen (10 min)
 - a. Valmisteilla on toimintamallityön jatkoon suunnittelu. Toimintamallityön tueksi on käynnissä tarjouskilpailu Hilmassa 9.12 saakka. Lisäksi on tehty rahoituspäätös Itä-Suomen aluehallintovirastolle nettonolla-asetuksen toimeenpanon edistämiseksi. YVA-digitalisaation toiminnallisten ja teknisten määrittelyiden toteutukseen valmistellaan kilpailutusta.
 - b. YLP-hankkeen kokonaisbudjetti on pitkälti jo sidottu.
8. Mahdolliset muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Seuraavat kokoukset
to 12.12 klo 13