



Yhden luukun palvelujen toimeenpanohankkeen ohjausryhmä, 2. kokous

Aika: Keskiviikko 12.6.2024 klo 10.15 – 11.15

Paikka: Teams

Osallistajat: Juho Korpi, ympäristöministeriö (puheenjohtaja)
Riitta Teiniranta, konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, ympäristöministeriö
Minna Torkkeli, luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö
Anu Kerkkänen, rakennetun ympäristön osasto, ympäristöministeriö
Ulla Ahonen, viestinnän tulosalue, ympäristöministeriö
Sami Rinne, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö
Paula Vehmaanperä, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö
Juha Lahtela, yhden luukun palvelujen digitalisaation koordinoitihanke, ympäristöministeriö
Pasi Kallio, yhden luukun lainsäädäntöhankkeen työjaosto, ympäristöministeriö
Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Tarja Savea, johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö (ohjausryhmän tekninen sihteeri)

Asialista

1. Kokouksen avaus klo 10.15.
2. Tilannekatsaus
 - a. HE:t (VAU+YLP) lähdössä lausunnoille lähiaikoina.
 - b. EVK-toimeenpanohankkeen nimeämispyynnöt on tulossa kesällä.
3. Projektiryhmän suunnitelma yhteisestä etenemisestä, Jussi Kleemola, BroadScope
 - a. Seminaari 6.5.2024 tuotti hyvän aineiston kehittämisen mahdollisuuksista ja tavoitteista. Seuraavaksi lähdetään rakentamaan ydinprosesseja.
 - b. Keskusteltiin henkilöstön laajemmasta osallistamisesta prosessiin. Mietitään myös, miten yhden digitaalisen väylän kehittäminen saataisiin etenemiseen mukaan. VLL-toimeenpanohankkeen viestintäsuunnitelma huomioidaan YLP-hankkeen viestinnän suunnittelussa.
4. Ympäristötoimialaryhmä, tilannekatsaus toimialaryhmälle tullesiin tehtäväkokonaisuuksiin
 - a. Nykyisten tehtävien kartoituksessa lopulliset taulukot käsitellään 25.6 ympäristötoimialaryhmän kokouksessa. Ryhmän viestintätehtäviin tulossa tukea.
 - b. Toimialaryhmän tehtävien materiaalit pyydettiin toimittamaan YLP-toimeenpanohankkeelle.
5. YVA-toimeenpanon kehittäminen, Seija Rantakallio, ympäristöministeriö
 - a. Käytiin keskustelua hankkeen suunnittelun lähtökohdista. Seuraavaksi laaditaan hankesuunnitelma ja toteutustapa.
 - b. Sovittiin, että YVA-digitalisaatiokehittämistä tarkastellaan yhteistyössä YLP-digihankkeen kanssa. YVAn kehittäminen tulee tehdä integroidusti YLP-toimintamalliin.



6. Yhteyspisteviranomaisen pilotoinnin valmistelu, Laura Lindström, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 - a. Edetään pilotin valmistelussa. Suunnitellaan, miten tehtävään liittyvät verkkosivut organisoidaan ja miten yhteyspisteviranomaistoiminta kytketään luvat ja valvonta -palvelun kehittämiseen. Hankkeessa tulee huomioida kytkennät Y-aspaan.
7. Sovittiin syksyn kokousajat
 - a. to 22.8 klo 13
 - b. ma 9.9 klo 13
 - c. to 3.10 klo 13
 - d. ma 21.10 klo 13
 - e. ma 18.11 klo 13
 - f. to 12.12 klo 13
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen