



Yhden luukun palvelujen toimeenpanohankkeen ohjausryhmä, 9. kokous

Aika: Torstai 23.1.2025 klo 15.00–16.00

Paikka: Teams ja YM:ssä projektitila 362

Osallistujat: Juho Korpi, ympäristöministeriö (puheenjohtaja)
Riitta Teiniranta, konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, ympäristöministeriö
Minna Torkkeli, luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö
Ulla Ahonen, viestinnän tulosalue, ympäristöministeriö
Sami Rinne, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö
Paula Vehmaanperä, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö
Juha Lahtela, yhden luukun palvelujen digitalisaation koordinoitihanke, ympäristöministeriö
Pasi Kallio, yhden luukun lainsäädäntöhanke työjaosto, ympäristöministeriö
Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Tarja Savea, johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Liisa Nyrölä, konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, ympäristöministeriö
Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö (ohjausryhmän tekninen sihteeri)

Asialista

1. Kokous avattiin klo 15.
2. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Ajankohtaiset, YM
 - VAU-HE:ssä odotetaan nyt oikeuskanslerin viraston kommentteja, minkä jälkeen se pyritään toimittamaan viikolla 10 eduskunnan käsiteltäväksi. VAU-HEstä ja YLP-HEstä on tullut hyvää palautetta.
 - LVV:stä on tulossa itsenäinen tilivirasto, joka vastaa myös tietojärjestelmien kehittämisestä. Sovittu, että KEHA tarjoaa palveluita LVV:lle kolme ensimmäistä vuotta. Keskustelua käydään KEHasta LVV siirtyvistä henkilöresursseista.
- 3a. YLP-HE tilannekatsaus, Pasi Kallio/YM
 - Esiteltiin keskeiset lainsäädännön muutokset ja aikataulu. Ehdotettu myös resurssia uusiin ja laajeneviin tehtäviin. Resurssikeskustelut käynnissä. Resurssit edellyttävät ehdotusten viemistä hallituksen kehysriiheen keväällä ja sen vuoksi lainsäädännön toimittaminen eduskunnan käsittelyyn viivästyy hieman. Tavoitteena kuitenkin kevät 2025.
 - Käynnistymässä erillinen hanke ennakollisen ohjauksen maksullisuudesta.
4. Ympäristötoimialaryhmän ajankohtaiset asiat, Janne Kärkkäinen/Tarja Savea
 - Ympäristöosaston organisaatorakennetta levennetään (lisää yksiköitä). 31.1 mennessä toimitetaan hanketoimistolle yksiköiden määrä, yksiköiden nimet, yksiköiden htv-määrät sekä ryhmien määrät ja koot. Nämä tiedot tarvitaan muutoskeskusteluja varten.



- Helmikuun loppuun mennessä mietittävä ryhmien nimet ja niiden toiminnallinen ja työnjohdollinen määräytyminen (toiminnallinen, sektorinäkökulma, alueellisen osaamisen tarve)
- Pienryhmätyö on käynnissä ja valmistelevat toimintamalleja. Pienryhmille on valmisteltu ohjeistus.
- Seuraavaksi alkamassa varautumistehtävien ja työjärjestyksen valmistelu.
- Palvelukarttaa valmistellaan ja Y-aspa yhteistyön valmistelua käynnistetty.

- YM:n puolelta kerrottiin myös, että LVV-seurantaryhmässä on odotuksia YLP-toimintamallityölle ja toivotaan uudistuksesta viestintää. YM:ssä valmistellaan ympäristöosaston tulosoajasta. Tulosoajaukseen liittyy mm. YLP-toimintamallien toteutus ja ennakollisen ohjauksen vahvistaminen.

5. YLP-toimeenpanon edistämisen toteuttamissuunnitelma, Jussi Kleemola/BroadScope

- Käytiin keskustelua suunnitelmasta ja aikatauluista. Tehtävänä asiantuntijapalvelu yhden luokun toimintamallien toimeenpanon edistämiseksi, pienryhmien ohjaaminen ja tukeminen. Pienryhmien ensimmäiset työpajat on jo aikataulutettu.
- Työsuunnitelmaa voidaan päivittää työn edetessä.
- Tulee suunnitella uudistuksesta viestiminen (milloin, kenelle, mitä). Viestintäasiantuntemusta tarvitaan laajemmille sidosryhmille suunnatun viestinnän valmisteluun.

6. Mahdolliset muut asiat

a. YVA-digikehittämisen tilanne, Juha Lahtela/YM (5 min)

- i. Prosessikaavio YVAN tarpeista luvat ja valvontapalveluun on tehty. Neuvotellaan KEHAN kanssa toiminnallisten ja teknisten määrittelyiden tekemisestä, tavoiteaikataulu helmi-huhtikuun.
- ii. Muuta meneillään:
 - 1. Laajemmin LVV:n ympäristöpalvelujen ja järjestelmien liityntätapojen ja määrittelyjen tekeminen luvat ja valvonta - palveluun alkamassa.
 - 2. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmien pakollisten tietojärjestelmämuutosten kartoittaminen käynnissä.
 - 3. Yhteistyö LVV verkkosivujen valmistelun kanssa.
 - 4. TSI-hanke päättyy helmikuussa.

7. Kokouksen päättäminen