

Ilmatieteen laitos TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä

Aika	29.09.2014 klo 10:00 – 11:30
Paikka	Ilmatieteen laitos, Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Jussi Kaurola, johtaja Jäsenet: Ilmatieteen laitos Matti Keränen, yksikön päällikkö, projektipäällikkö Tarja Riihisaari, yksikön päällikkö Lassi Laine, suunnittelija, henkilöstön edustaja Jäsenet, Valtori ja VM Aaro Hallikainen, projektipäällikkö, sihteeri Jukka Yli-Koivisto, palvelutuotantojohtaja, Valtori Tuomo Pigg, VM, TORI-hanke
Jakelu	osallistujat Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 25.8.2014. (liite 1)

3 Valtorin tilannekatsaus / J.Yli-Koivisto

Tilannekatsaus Valtorin tilanteesta liitteenä. (liite 2)

4 Projektin tilannekatsaus / A.Hallikainen

Hallikainen esitteli siirtoprojektin tilanteen. (liite 3)

Nyt ollaan aikataulussa 2. ohjausryhmän kokousta edeltävässä vaiheessa (kartoitusvaihe ja projektisuunnitelman hyväksyminen), joka on normaalisti 3 kk ennen vastuunvaihtopäivämäärää.

DD-lomakkeella on esitetty tieto- ja viestintätekniset palvelut riittävällä tarkkuudella, mutta siirtoerää ei ole vielä rajattu.

Projektisuunnitelmaan tarvitaan vielä muokata kappaletta 2.4 sekä aika-
taulua.

5 Päätösesitykset / A.Hallikainen

Projektisuunnitelmaa tulee vielä muokata ennen hyväksymistä (liite 4).

Kartoituksen tulokset käytiin läpi (liitteet 5 ja 6) ja siirtoerän sisällöstä ei päästy yksimielisyyteen.

Ohjausryhmä päätti pyytää TORI-hankkeen ohjausryhmältä vastuunvaihdon ajankohdaksi 1.1.2015.

Ohjausryhmä esittää, että kutsutaan koolle Valtorin toimitusjohtaja, Ilmatieteen laitoksen johtaja, VM:n JulkICT:n edustus ja LVM:n edustajan keskustelemaan rajauksesta.

Ilmatieteen laitos ottaa yhteyden LVM:ään ja tuo rajausehdotuksen TORI-hankkeen ohjausryhmään 4.12.

Projektiryhmä kutsutaan koolle marraskuun 24.11. jälkeen.

Ohjausryhmän kokous kutsutaan koolle kun rajauksesta on päätetty ja silloin käsitellään uudestaan projektisuunnitelmaa sekä kartoitusta rajauksineen.

6 Projektin riskit

Aikataulu viivästyy alkuperäisestä vastuunvaihtopäivämäärästä 1.11.2014. (liite 4.1)

7 Viestintäsuunnitelma

Ei muutoksia.

8 Muutosten käsittely

Pyydetään aikatauluun muutosta.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Määräaika	Tila
1	25.8.2014	Ilmatieteen laitos esittää tieto- ja viestintäpalvelunsa siten, että Valtorille siirrettävät toimialariippumattomat palvelut ja osapuolten vastuurajat voidaan tunnistaa.	Matti Keränen	11.9.2014	DD-lomaketta täytetty. Siirtoerä ei vielä selvä.
2	25.8.2014	Viestintäsuunnitelman tarkennukset (esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen johdon tiedottaminen)	Matti Keränen	29.9.2014	Ei muutoksia.

3	25.8.2014	Projektisuunnitelmaan Ilmatieteen laitoksen täydennettävien kohtien kirjaaminen (katso asiakas täyttää - kohdat).	Matti Keränen	29.9.2014	Kesken.
4	29.9.2014	Riskisuunnitelman päivitys.	Matti Keränen	30.11.2014	Kesken.
5	29.8.2014	Ilmatieteen laitos ja VM kutsuvat koolle Valtorin toimitusjohtajan, Ilmatieteen laitoksen johtajan, VM:n JulkICT:n edustuksen ja LVM:n edustajan keskustelemaan rajauksesta.	Matti Keränen Tuomo Pigg	30.11.2014	Uusi
6	29.9.2014	Kutsutaan koolle projektiryhmä kun raja- aus on käsiteltävissä.	Matti Keränen Aaro Hallikainen	30.11.2014	Uusi
7	29.9.2014	Ilmatieteen laitos ottaa yhteyden LVM:ään ja tuo rajausehdotuksen TORI-hankkeen ohjausryhmään 4.12.	Matti Keränen	4.12.2014	Uusi
8	29.9.2014	Kutsutaan koolle ohjausryhmä käsittelemään projektisuunnitelman hyväksymistä ja kartoitusta (aiheena siis 2. ohjausryhmäkokouksen sisältö).	Aaro Hallikainen	Avoin	Uusi

10 Seuraava kokous

Kokous päätettiin kello 11:30.

2. ohjausryhmän kokous kutsutaan uudestaan koolle (DD-kartoituksen ja rajausten hyväksyminen, päivämäärä avoin)

3. ohjausryhmä (siirtosopimuksen hyväksyminen, päivämäärä avoin)

4. ohjausryhmä (palvelusopimuksen hyväksyminen ja siirtoluvan antaminen, päivämäärä avoin)

5. ohjausryhmä (projektin päättäminen), PP.02.2015

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Siirtoprojektin ja TORI hankkeen tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 4.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
5. Kartoituksen tulokset (DD-lomake)
6. Ilmatieteen laitoksen toiminta ja TORI-lainsäädäntö