

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaarvi

28.4.2015

ILMATIETEENLAITOS TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	28.4.2015 kello 9:00 – 10:30
Paikka	Ilmatieteenlaitos Erik Palménin aukio, 00560, Helsinki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Jussi Kaurola, johtaja Jäsenet: Ilmatieteen laitos Matti Keränen, yksikön päällikkö, projektipäällikkö Tarja Riihisaari, yksikön päällikkö, Lassi Laine, suunnittelija, henkilöstön edustaja Jäsenet, Valtori ja VM Esa Ylivaarvi, projektipäällikkö, sihteeri Jukka Yli-Koivisto, tulosalueen päällikkö, Valtori Tuomo Pigg, Tori-hankepäällikkö, VM
Jakelu	osallistujat Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin, että kohta 3 (Valtorin tilannekatsaus) jätetään käsittelemättä, koska muutosta edelliseen kokoukseen ei ole.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1, Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Yli-Koivisto

Liite 2 / ei käsitelty

4 Projektin tilannekatsaus / Esa Ylivaarvi

Liite 3 / Projektipäällikkö esitteli projektin tilanteen ja ohjausryhmä totesi projektin olevan aikataulussa.

Tässä kohdassa käsiteltiin palvelusopimuksen tekstin tarkennus. Tarkennus koskee palveluiden muutoshallintaprosessia, Muutoksenhallintaprosessin palvelusopimuksen kohta 4.0 Kohde ja palvelut tarkennus on sisällöltään seuraava:

Toimittajan palveluiden yhtenäistämisen ja tuotteistuksen edetessä toimittaja voi korvata vakimuotoisena toimittamiensa ns. valtion yhteisten palveluiden palvelukuvauksia uusilla kuvauksilla.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

28.4.2015

Tässä kohdassa keskusteltiin siirtyvien asiantuntijoiden työajan seurannasta ja työnohjauksen järjestelyistä. Jukka Yli-Koivisto kertoi, että Ilmatieteenlaitoksen siirrossa työnohjaus on kunnossa, koska siirtyviä asiantuntijoita on riittävästi. Volyymit ovat sopimuksen mukaisia ja palvelut hoituvat sovitusti.

Ilmatieteenlaitos muistutti keskustelussa, että AS-IS vaiheessa on sovittu, että samat henkilöt jatkavat tehtävissä. Samalla keskusteltiin siirtävistä asiantuntijoista, joiden työaika ja tehtävät jakautuvat sekä toimialariippumattomiin sekä toimialasidonnaisiin. Miten tulevaisuudessa henkilöt valitaan näihin tehtäviin ja onko tukihenkilöillä oikea osaamisprofiili? Jukka Yli-Koivisto kertoi, että pääsääntönä on se, että Ilmatieteenlaitoksen siirtyvät asiantuntijat hoitavat tehtävät edelleen AS-IS vaiheen aikana, eikä Valtorissa tehtävä uusi roolijako sotke tätä käytäntöä. AS-IS vaiheessa myös osa muista Valtorin asiantuntijoista opettelee näitä työtehtäviä osaamisen siirron yhteydessä.

Tuomo Pigg kertoi, että nyt puhutaan palvelunsisällöstä ja laadusta, Aluksi alkuperäiset asiantuntijat jatkavat tehtävissä AS-IS vaiheessa ja samalla tehdään osaamisen siirtoa Valtoriin.

Tässä yhteydessä Tuomo Pigg kertoi, että asiakasneuvottelukunnassa saatiin puolto Ilmatieteenlaitoksen rajaukselle. Päätöksessä mainitaan että jos yhteispohjoismainen sääpalvelu ei toteudu, raja on käsiteltävä siinä tapauksessa asiakasneuvottelukunnassa välittömästi uudelleen.

Raja on menossa valtioneuvoston käsittelyyn 13.5.2015

Todettiin projektin tilannekatsaus käsiteltyksi ja palvelusopimuksen muutoksenhallintaprosessin tarkennus kuvatuksi tilannekatsauksessa.

5 Muutosten käsittely

Liite 7 FIM TORI siirtosopimus muutospk 20152804
Liite 7.1 FIM TORI siirtosopimuksen muutospk muutosten sisältö
Siirtosopimus Liite 4 Ilmatieteenlaitos_siirtosopimus_liitteet_20150428

Käsiteltiin muutos siirtosopimuksen toimittajasopimukseen. Ohjausryhmä totesi muutokset oikeelliseksi ja hyväksyi muutospöytäkirjan liitteineen.

6 Päätösesitykset

Palvelusopimuksen hyväksyminen Liite 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.4, 4.5
Turvallisuussopimuksen hyväksyminen Liite 5, 5.1
Siirtoluvan antaminen Liite 6

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

28.4.2015

Ohjausryhmän käsittelyssä keskusteltiin muutoksenhallintaprosessin tarkennuksesta sopimustekstiin. Palvelusopimus voidaan hyväksyä seuraavan mukaisesti,

4.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut

Ohjausryhmä totesi palveluliitteessä huomioidun rajauksen sovitusti ja hyväksyi palveluliitteen.

4.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat

Ohjausryhmä päätti, että hintaliite käsitellään ja muokataan hinnoittelun osalta kuntoon laskutuskokouksissa ennen vastuunsiirtoa. Summat tarkastetaan ja verrataan DD-lomakkeen kanssa. Hintaliitteelle huomiokenttään päivitetään myös kaikki vuodelle 2015 maksetut summat, jotka koskevat siirrossa mukana olevia toimittajaso-
pimuksia.

Ohjausryhmä hyväksyi hintaliitteen edellä mainitulla tarkennuksella.

4.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli

Ohjausryhmä hyväksyi yhteistyömallin.

4.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma

Ohjausryhmä hyväksyi yhteistyösuunnitelman.

4.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus

Ohjausryhmä totesi turvallisuuskartoituksen tehdyn 27.4.2015.

4.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut

Ohjausryhmä hyväksyi Asiakastoimitusten palvelut liitteen.

5. Turvallisuussopimus

Ohjausryhmä hyväksyi turvallisuussopimuksen.

5.2 Valtori_turvallisuussopimus yhteyshenkilöt

Ohjausryhmä hyväksyi turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt liitteen.

Tässä yhteydessä käytiin läpi puitesopimusta sekä siinä sovittuja menettelyitä, esimerkiksi reklamaatiomenettelyä.

Samoin keskusteltiin palvelua toimittavien Valtorin asiantuntijoiden osaamistasosta. Ilmatieteen laitos painottaa palvelua tarjoavien henkilöiden osaamistason laatua, sekä Ilmatieteen laitoksesta siirtyvien henkilöiden töiden ja tehtävien uudelleen organisointia Valtorissa.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

28.4.2015

Osaamisen siirrosta ei saa muodostua palvelunlaadun heikentymistä Ilmatieteen laitokselle.

Samalla todettiin, että siirtyvien asiantuntijoiden työtehtävien jako TORI vs TOSI vaihtelee osalla asiantuntijoista, eikä jakaudu tasaisesti kuukausittain. Ilmatieteenlaitos odottaa saavansa tarvittavat resurssit käyttöönsä meneillään olevien tehtävien ja niiden vaiheitten mukaisesti AS-IS vaiheessa.

Tarja Riihisaari kysyi, mikä on laadunhallintajärjestelmä Valtorissa ? Jukka Yli-Koivisto kertoi että Valtorissa on olemassa menettely, jolla laadunhallinta ja siitä johtuvat reklamaatiot hoidetaan.

Ohjausryhmässä huomioitiin, että laskutuksesta on puitesopimuksessa määriteltä varsin tarkasti.

Ilmatieteen laitoksella pidetyssä ensimmäisessä laskutuskokouksessa Valtorin laskutuksesta saadun tiedon pohjalta näyttää siltä, että riittävä taso ja yhteisnäkemyks laskutuksessa saavutetaan.

6.0 Siirtolupakriteerit

Ohjausryhmä hyväksyi siirtolupakriteerit

Lopuksi todettiin, että palvelusopimus on nyt hyväksytty edellytyksellä, että hintaliite käydään läpi ja verrataan sitä dd-lomakkeella kirjattuihin summiin hinnoittelun yhteydessä.

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
	28.4.2015	Hintaliitteen tarkistus, Hinnoittelukokouksessa	Esa	1.6.2015	Kesken	
	28.4.2015	Palvelukuvausten tekeminen jatkuu	Matti	1.6.2015	Kesken	

8 Muut asiat

Ei muita asioita

9 Seuraava kokous

25.8.2015 kello 9:00 – 9:30 ennen päätöskahvitilaisuutta

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

28.4.2015

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
 2. Valtorin tilannekatsaus
 3. Projektin tilannekatsaus
 4. Palvelusopimus
 - 4.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - 4.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - 4.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
 - 4.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - 4.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus
 - 4.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
 5. Turvallisuussopimus
 - 5.1. Valtori_turvallisuussopimus yhteyshenkilöt
 6. Siirtolupakriteerit
 7. FIM TORI siirtosopimus muutospk 20152804
 - 7.1 FIM TORI siirtosopimuksen muutospk muutosten sisältö
- Siirtosopimus Liite 4 Ilmatieteenlaitos_siirtosopimus_liitteet