

Toimintosiirrot/ Esa Ylivarvi

9.4.2015

ILMATIETEENLAITOS TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	7.4.2015 kello 10:00 – 11:30
Paikka	Ilmatieteenlaitos Erik Palménin aukio, 00560, Helsinki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Jussi Kaurola, johtaja Jäsenet: Ilmatieteen laitos Matti Keränen, yksikön päällikkö, projektipäällikkö Tarja Riihisaari, yksikön päällikkö Lassi Laine, suunnittelija, henkilöstön edustaja Jäsenet, Valtori ja VM Esa Ylivarvi, projektipäällikkö, sihteeri Jukka Yli-Koivisto, palvelutuotantojohtaja Tuomo Pigg, VM, TORI-hanke
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi esityslistan.

Tuomo Pigg totesi, että siirrettävän kokonaisuuden rajausta olisi hyvä saada myös ohjausryhmän pöytäkirjaan.
Ohjausryhmä päätti, että siirrettävän kokonaisuuden rajausta liitetään projektitilannekatsaukseen.

Ohjausryhmä päätti, että kokouksessa käydään läpi Valtorin asiakastomikunnan selvitys pyyntö.

Ohjausryhmässä keskusteltiin Valtorin tulevasta asiantuntijamäärästä. Jukka Yli-Koivisto kertoi lopullisen asiantuntijamäärän olevan yli 1000 henkeä. Jaksaminen ja motivointi on ratkaistu organisaatiouudistuksella, jossa siirretään samanhenkiset asiantuntijat samaan asiantuntijaryhmään. Mielekäs sijoittuminen organisaatioon nostaa motivaatiota ja jaksamista.

Tarja Riihisaari tiedusteli, miten laskutus hoidetaan Valtorissa? Millä järjestelmällä?

Jukka Yli-Koivisto kertoi, ettei erillistä järjestelmää ole vaan Palkeet tarjoaa koko paketin ja seuranta Kiekun kautta.

Riihisaari tiedusteli, saako asiakas selvityksen laskutuksestaan? Yli-Koivisto kertoi, että selvitys toimitetaan asiakkaille.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

9.4.2015

Seuraavaksi ohjausryhmässä keskusteltiin laskutusjaksosta, kuukausittainen lasku mutta neljän kuukauden välein tasaus.

Todettiin, että joissain ostetuissa palveluissa laskutus selkeytyy, mutta Ilmatieteenlaitos tosin tekee paljon itse eikä tällaista etu ole tulossa runsaasti.

Keskustelun päätteeksi ohjausryhmä totesi, että hyvä että laskutusta kehitetään ja on pidettävä läpinäkyvänä

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Liite 1

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

3 Valtorin tilannekatsaus/

Liite 2

Yli-Koivisto esitteli uutta organisaatiota, Laatustandardit hankitaan muutaman vuoden aikana.

Jussi Kaurola tiedusteli miten säästötavoitteet onnistuvat?

Jukka Yli-Koivisto totesi sen olevan haasteellista, mutta sopimukset haluttuun ottamalla ja hankintoja kohdentamalla saadaan säästöt tehtyä.

Esimerkkinä todella onnistunut työasemahankinta kilpailutus joulukuussa jossa hinnat laskivat 20 % Hansel-hintojen alle.

Seuraavana käynnistetään tietoverkkojen kilpailutus

4 Projektin tilannekatsaus /

Liite 3

Esa Ylivaara esitteli projektin tilanteen. Ohjausryhmä lisäsi tilannekatsaukseen VM rajausesityksen ja hyväksyi tilannekatsauksen.

Seuraavaksi ohjausryhmässä käsiteltiin Valtorin asiakastoimikunnan pyynnön tehdä lisäselvitys siirrettävän kokonaisuuden rajauksesta. Lisäselvitys esitellään ensiviikolla asiakastoimikunnankokouksessa johon tarvitaan lisäselvitystä ja tarkemman esittelyn NordNWP:stä. Matti Keränen tekee lyhyen ja selkeän esityksen tiistaihin 14.4.2015 mennessä ja toimittaa sen Tuomolle ja Ilmatieteenlaitoksen kokousedustajalle.

Tuomo Pigg osallistuu kokoukseen ja pyrkii osaltaan selvittämään kokoukselle asiaa. Tuomon käsityksen mukaan asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää, mutta ilmeisesti asiaa olisi avattava enemmän. Nyt on huolehdittava asia kuntoon, ettei 1.6.2015 siirto vaarannut.

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaari

9.4.2015

Ohjausryhmä päätti varmistaa selvityksen läpi meno sillä, että Jussi Kaurola ja mahdollisesti Matti Keränen lähtevät mukaan kokoukseen.

5 Päätösesitykset /

Siirtosopimuksen hyväksyminen (liite 4)

Ohjausryhmä hyväksyi siirtosopimuksen liitteineen, sovittiin että Esa Ylivaari ja Matti Keränen käyvät liitteet vielä läpi ja tarkentavat viime hetken muutoksia.

Projektisuunnitelman lopullinen versio (liite 5)

Projektisuunnitelma hyväksyttiin ja korjataan projektin päätöspäivämäärä.

Ohjausryhmä totesi, että lopullinen versio projektisuunnitelmasta nyt on hyväksytty.

6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Määräaika	Tila
1	7.4.2015	Asiakastoimikunnan selvitys	Matti Keränen	8.4	Valmis
2	7.4.2015	Siirtosopimuksen liitteiden tarkistaminen	Esa Ylivaari Matti Keränen	10.4	Valmis
3	7.4	Projektisuunnitelman päivämäärän korjaus	Esa Ylivaari	10.4	Valmis

8 Muut asiat

ei muita asioita

9 Seuraava kokous

28.4.2015 kello 9:00 – 10:30

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

9.4.2015

2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Projektisuunnitelma