

Ilmatieteen laitos TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä

Aika	25.8.2014 klo 14 – 16
Paikka	Ilmatieteen laitos, Dynamicum, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Jussi Kaurola, johtaja Jäsenet: Ilmatieteen laitos Matti Keränen, yksikön päällikkö, projektipäällikkö Tarja Riihisaari, yksikön päällikkö Lassi Laine, suunnittelija, henkilöstön edustaja Jäsenet, Valtori ja VM Aaro Hallikainen, projektipäällikkö, sihteeri Jukka Yli-Koivisto, palvelutuotantojohtaja Timo Saastamoinen, VM, TORI-hankkeen hankepäällikkö (kohdat 1-3)
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen aluksi käsitellään VM:n edustajan osallistumista edellyttävät asiakohdat, koska hän siirtyy toiseen tilaisuuteen tunnin päästä.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ensimmäinen kokous.

3 Projektin tilannekatsaus

Projektisuunnitelma (liite 2) käytiin kohdittain läpi samalla seuraten DD-lomaketta, jonka täyttäminen on aloitettu.

Siirtopäivämäärästä 1.11.2014 oltiin yksimielisiä.

Ilmatieteen laitos esittelee 11.9. työkokouksessa tieto- ja viestintäpalvelunsa kokonaisuutena.

4 Projektin riskit

Hyväksyttiin riskisuunnitelma lisäten siihen muista Ilmatieteen laitoksella käynnistyvistä projekteista johtuva aikatauluriski (liite 3.1).

5 Muutosten käsittely

Käytiin läpi muutoslomake (liite 3.2).

6 Päätösesitykset

Päätettiin projektin virallisesta käynnistämisestä. Alustava projektisuunnitelma (liite 3) hyväksyttiin.

Yhdessä sovittiin, että DD-lomakkeelle täytetään Ilmatieteen laitoksen toimialariippumattomat tieto- ja viestintäpalvelut täydellisenä.

Asettamis päätös esitettiin kokoukselle tiedoksi (liite 4).

7 Avoimet asiat

Ei ole.

8 Muut asiat

Esitettiin tilannekatsaus Valtorin tilanteesta (liite 1).

Ohjausryhmän pöytäkirjat julkaistaan HAREssa.

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Määräaika	Tila
1	25.8.2014	Ilmatieteen laitos esittää tieto- ja viestintäpalvelunsa siten, että Valtorille siirrettävät toimialariippumattomat palvelut ja osapuolten vastu rajat voidaan tunnistaa.	Matti Keränen	11.9.2014	Uusi
2	25.8.2014	Viestintäsuunnitelman tarkennukset (esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen johdon tiedottaminen)	Matti Keränen	29.9.2014	Uusi
3	25.8.2014	Projektisuunnitelmaan Ilmatieteen laitoksen täydennettävien kohtien kirjaaminen (katso asiakas täyttää -kohdat).	Matti Keränen	29.9.2014	Uusi

10 Seuraava kokous

Projektikokous 11.9. kello 13-15 Ilmatieteen laitoksella, aiheena

- DD-lomake, toimialariippumattomien ja Ilmatieteen laitokselta Valtorille siirtyvien tieto- ja viestintäpalveluiden tunnistaminen

Ohjausryhmä 29.9. kello 10-12 Ilmatieteen laitoksella, aiheena

- DD-kartoituksen ja rajausten hyväksyminen (normaalisti 2. ohjausryhmä)
- siirtosopimuksen hyväksyminen (normaalisti 3. ohjausryhmä)
- palvelusopimuksen hyväksyminen ja siirtoluvan antaminen (normaalisti 4. ohjausryhmä)

Toimintosiirrot / Aaro Hallikainen

28.8.2014

Myöhemmin 2015 puolella projektin päättäminen (normaalisti 5. ohjausryhmä).

Liitteet

1. Valtorin tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
 - 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätösluonnos