

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaarvi

25.8.2015

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika	25.8.2015 kello 9:00 – 09:30
Paikka	Ilmatieteenlaitos Erik Palménin aukio, 00560, Helsinki
Osallistujat	Puheenjohtaja: Matti Keränen, yksikön päällikkö Jäsenet, Valtori ja VM Esa Ylivaarvi, projektipäällikkö, sihteeri Marjut Siintola, hankejohtaja Tuomo Pigg, Tori-hankepäällikkö, VM
Poissa	Jukka Yli-Koivisto, tulosalueen päällikkö, Valtori Jussi Kaurola, johtaja, Ilmatieteen laitos Tarja Riihisaari, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos Lassi Laine, suunnittelija, henkilöstön edustaja, Ilmatieteen laitos
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia

3 Valtorin tilannekatsaus/ Marjut Siintola

Marjut Siintola esitteli Valtorin tilannekatsauksen

4 Projektin tilannekatsaus ja loppuraportin esittely Esa Ylivaarvi

Esa Ylivaarvi esitteli projektin tilannekatsauksen ja loppuraportin
Liite 3 ja liite 4.1

5 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
	28.4.2015	Hintaliitteen tarkistus, Hinnoittelukokouksessa	Esa	1.6.2015	Pidetty	
	28.4.2015	Palvelukuvausten tekeminen jatkuu	Matti	1.6.2015	Tehty	

Toimintosiirrot/ Esa Ylivaara

25.8.2015

6 Muut asiat

7 Päätösesitykset/ Esa Ylivaara

Projektin loppuraportti (liite 4)
Projektin päättämiskriteerit (liite 5)
Muutospöytäkirjojen hyväksyminen (liite 6, 6.1)

Ohjausryhmä hyväksyi loppuraportin, päättämiskriteerit ja muutospöytäkirjat

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
- 4.1 TORI FIM Loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit
6. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja
- 6.1 Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan liite