



3.12.2021

VN/14292/2020

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hankkeen strateginen ohjausryhmä

Aika 3.12.2021 klo 09.00-11.30

Paikka Teams.

Kutsuttu	Teppo Lehtinen	puheenjohtaja, ylijohtaja (YM) x
	Jyrki Jauhainen	lainsäädäntöneuvos (OM)
	Markus Tervonen	lainsäädäntöneuvos (OM) varaj.
	Jaana Rajakko	yli-insinööri (SM)
	Jarkko Häyrinen	erityisasiantuntija (SM) varaj. x
	Maarit Huotari	lainsäädäntöneuvos (VM) x
	Anu Hornesmaa	neuvotteleva virkamies (VM) varaj.
	Tapani Sainio	kulttuuriasiantuntija (OKM) x
	Mira Kajantie	erityisasiantuntija (OKM) varaj.
	Mari Laakso	johtava paikkatietoasiantuntija (MMM) x
	Tomi Paavola	neuvotteleva virkamies (LVM)
	Antti Paasilehto	kansainvälisten asioiden neuvos (LVM) varaj. x
	Jyrki Huikari	asiantuntija (STM)
	Riitta Toirinanta	tietohallintojohtaja (SYKE)
	Kaisu Harju	ryhmäpäällikkö (SYKE) varaj.
	Anne Jarva	maankäytön ja kaavoituksen kehittämisspäällikkö (KL)
	Paavo Taipale	yhdyskuntatekniikan päällikkö (KL) varaj. x
	Tommi Arola	tutkimusjohtaja, (Rakennustietosäätiö), x
	Laura Lassila	erityisasiantuntija (Rakennustietosäätiö) varaj. x
	Jyrki Laurikainen	toimitusjohtaja (RAKLI) x
	Janne Tähtikunnas	toimitusjohtaja (RIL) x
	Ifa Kytösaho	arkkitehti (SAFA) x
	Asko Takala	arkkitehti (SAFA), varajäsen x
	Timo Tossavainen	yhteysjohtaja (Suomen Kiinteistöliitto) x
	Ilkka Salo	toimialajohtaja (RT) x
	Jani Kemppainen	asiamies (RT), varaj. x
	Päivi Malmi	hankepäällikkö (SYKE) x
	Anssi Hänninen	erityisasiantuntija (YM) x
	Annukka Lyra	viestintäasiantuntija (YM) x
	Tuija Pakkanen	erityisasiantuntija (YM) x
	Satu Taskinen	erityisasiantuntija (YM)
	Jemina Suikki	erityisasiantuntija (YM) x
	Laura Valkonen	erityisasiantuntija (YM) x
	Karolina Savolainen	assistentti (YM) x
Sihteerit	Juhana Rautiainen	ohjelmapäällikkö (YM) x
	Minna Perähuhta	neuvotteleva virkamies (YM) x

1. Asialistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Hyväksyttiin asialista ja todettiin läsnäolijat Teams listalta.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Ryhti ajankohtaista, budjetti, mittarit ja riskit sekä viestintä



Rautiainen esitteli hankkeen ajankohtaisia asioita, etenemistä ja budjettitilannetta. Hanke on edennyt pääosin aikataulussaan. Lainsäädännön valmistelu on viivästynyt yhden kvartaalin alkuperäisestä. Eduskunta on vastikään hyväksynyt lisätalousarvion vuodelle 2021, jossa hankkeelle osoitetaan 2 M€ lisärahoitusta. Rahoitus kohdennetaan kuntatukitoimiin.

Valkonen esitteli päivitetyt hankemittarit ja ajankohtaisia riskejä. Mittari nro. 9 ”Osuus uudisrakennusten rakennuslupapäätöksistä, joista välitetään rakennuslupapäätöksen tietomallin mukaisia tietoja RYTJ:n, 10 % vuonna 2024” herätti keskustelua. Kunnianhimon taso alalla on saada rakennustietomallimuotoinen luvitus yleistymään nopeasti. Toisaalta etenemä vaiheittain ja harkitusti on tarpeen. Yleiset tietomallivaatimukset ja muiden tietomallivaatimusten määrittely on viivästynyt, jotta ala voisi ottaa ne ripeämmin käyttöön. Mittari on sidottu toimitukseen RYTJ:hin, jonka lainsäädäntö astuu voimaan vasta vuodesta 2024. Ohjausryhmä ehdotti harkittavaksi mittarin erottamista kahdeksi, joissa toisessa mitataan tietoa, joka päättyy RYTJ:hin. Oleellista on myös viestiä mittarista oikein, ettei anneta kuvaa hitaasta alan kehityksestä lähivuosina.

Lyra esitteli viestinnän tavoitteiden toteutumista ja ennakoi painotuksia vuodelle 2022.

Malmi esitteli vastikään saapuneen RYTJ tiedonhallintalain lausunnon. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota toimijoiden vastuiden ja velvollisuuksien tarkentamiseen, säädöspohjan riittävyteen ja ajoitukseen, eri toimijoiden tiedonsaantioikeuksiin ja tiedon luovutuksiin, muutosvaikutuksiin, tietoturvaan ja arkistointiin. Hanke voi edetä. Lausunto lisätään ryhmän työtilaan.

4. Tukiosion toteutus

- Suikki esitteli tukiosion toteutusta. Digifinland Oy:ltä tilataan kokonaisuus, jolla tavoitetaan kaikki kunnat ja maakuntien liitot ja tuetaan digitalisaatiossa ja RYTJ:n käyttöönotossa.
- Kuntaliitto toivoo tarkempaa esittelyä kuntatuesta ja jatkokeskusteluja tulee käydä.

5. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyön tilanne

- Malmi ja Pakkanen esittelivät määrittelytyön tilanteen. 16.12. pidetään määrittelytyön päätösseminaari. RYTJ:n ensimmäisessä toteutuksessa oleva tietojoukko on tarkentunut vuoden aikana.
- Keskustelussa korostuivat:
 - o rakentamislupapäätöksen tietojen pakollisuus ja laajuus.
 - o Ympäristöministeriö on hankkimassa määrittelytyötä rakentamiskohteen tietokomponenttikirjaston määrittelytyöstä, joka osaltaan tarkentaa tietojoukkoa.
 - o Lainsäädännön jatkovalmistelussa otetaan kantaa pakollisuuteen. Kuntiin kohdistuvat uudet säädösvelvoitteet kompensoidaan kunnille. Säädösten valmistelussa on tunnistettava aikataulu, jolla RHR tietoja voidaan käsitellä RYTJ:ssä. Tarvitaan riittävä säädöspohja, joka tukee siirtymää. RHR tietojen ylläpito siirretään RYTJ:hin kuntakohtaisesti, jotta tiedon virtaukset turvataan.
 - o Korostettiin, ettei tietoa tule käsitellä viranomaisissa, eikä RYTJ:ssä, ellei sille ole selkeää tarvetta. Jos rakennushankkeeseen ryhtyvä haluaa toimittaa vapaaehtoisia tietoja, se voidaan sallia. RYTJ:n määrittelyssä on tekniset valmiudet vastaanottaa tietoa pakollisia tietoja laajemmin. Tiedon eheys ja luotettavuus on varmistettava. Lisäksi on pidettävä huolta, että muutos parantaa markkinoiden toimivuutta, eikä rajoita sitä.

6. Yhteentoimivuustyön tilannekatsaus

- Hänninen esitteli yhteentoimivuustyön tilannetta. Yhteistyö tietomallimäärittelysten tiimoilta Ryhti-hankkeen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kesken on sujunut ansiotuneesti. Yhteentoimivuustyön tilannekuva on saatavilla ajantasaisesti sivustolla:
<https://ym.fi/yhteentoimivuus>

7. Muut asiat



- Ohjelmanpäällikkö on virkavapaalla maaliskuun loppuun. Poissaolon aikana hankkeen kontaktipisteenä toimii erityisasiantuntija Jemina Suikki.

8. Seuraavat kokousajat

Vuodelle 2022 päätettiin seuraavat kokousajat. Tietojärjestelmäosiota ei voida käsitellä sen kilpailumenettelyn aikana.

- 4.3.2022 klo 09-11.30, TEAMS
- 9.6.2022 klo 09-11.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin
- 30.9.2022 klo 09-11.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin
- 9.12.2022 klo 09-11.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin

Liitteet:

Aineisto löytyy työryhmän työtilasta:

<https://tila.tiimeri.fi/sites/vn->

[digitaalinen_ry/rytj_strateg_ohry/Forms/AllItems.aspx?View=%7B17376719%2D586F%2D40E1%2DAE44%2D46F06835CE6F%7D](https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-digitaalinen_ry/rytj_strateg_ohry/Forms/AllItems.aspx?View=%7B17376719%2D586F%2D40E1%2DAE44%2D46F06835CE6F%7D)

- Edellisen kokouksen muistiolounnos
- Ryhti -ajankohtaista, esitys 26.11.2021, Rautiainen & Valkonen & Lyra, YM
- Ryhti –hankkeen tukipalvelut kunnille, esitys 3.12.2021, Suikki, YM
- Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tilannekatsaus esitys 3.12.2021, Malmi, SYKE | Pakkanen, YM
- Yhteentoimivuustyön tilannekatsaus, esitys 3.12.2021, Hänninen, YM