

22.4.2015

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman Tunnistuspalvelu-hankkeen ohjausryhmän kokous

Aika	maanantai 20.4.2015 klo 9.00–11.00
Paikka	valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Tienhaara
Osallistujat	Kimmo Mäkinen, kehittämispäällikkö, VM, puheenjohtaja Tiia Jalonen, hankekoordinaattori, VM, kokoussihteeri Markus Rahkola, neuvotteleva virkamies, VM Janne Viskari, johtaja, yksikön päällikkö, Väestörekisterikeskus Ari Vähä-Erkkilä, tietohallintopäällikkö, Kansaneläkelaitos Saku Airosmaa, palvelupäällikkö, Verohallinto Heikki Haukila, kehitysjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö Joakim Laine, projektipäällikkö, Valtori Jarkko Leskinen, hankepäällikkö, Väestörekisterikeskus

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Kokous avattiin klo 9.01.

Pidettiin lyhyt esittelykierrös.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Ohjausryhmän kokoonpano ja roolit

Todetaan ohjausryhmän kokoonpano ja keskustellaan lisähenkilöiden tarpeesta.



Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ohjausryhmän kokoonpano.

Todettiin, että tällä hetkellä ei ole tarvetta täydentää ohjausryhmän kokoonpanoa, mutta syksyllä voidaan harkita kuntapuolen edustajan ottamista mukaan ohjausryhmään.

Todettiin, että kokousten puheenjohtajana toimii VM:n edustaja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ohjausryhmän kokoonpano.

3. Hankkeen tilannekatsaus ja aikataulu

Käydään läpi tunnistuspalvelun kehittämisen eteneminen suhteessa aikatauluun.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hankkeen tilannekatsaus ja aikataulu.

Kehitystyö etenee suunnitellusti.

- Tunnistuspalvelun toiminnallisuutta, teknistä toteutusta sekä palvelun hallintaliittymää on saatu edistettyä.
- Palvelumuotoilutiimi on tuottanut prototyypin tunnistuksen ohjauspalvelusta ja ensimmäisiä käyttöliittymiä sisällönhallintatyökalusta sekä aloittanut style guiden tekoa (ts. yhteiset perustyyli eri kapapalveluille).
- Kokonaisarkkitehtuurityötä on jatkettu, se valmistuu huhtikuun aikana.
- Testiympäristön rakentaminen ja testiversion julkaisukuntoon saattaminen ovat käynnissä.

Haukirauma totesi, että on tärkeää varmistaa, etteivät tunnistus.fi:n yhteydessä esiin tulleet ongelmat toistu.

Tuotantoympäristön hankintaa hoidetaan Valtorin kautta ja siitä käydään vielä keskusteluja.

Veron ja TEMin kanssa on jatkettu yhteistä keskustelua asiointipalveluihin tehtävistä muutoksista.

Tuoteomistajan rekrytoinnissa hakua on jatkettava. Työn aloitus olisi mahdollista kesälomien jälkeen.

Toimitilojen suunnittelua on jatkettu (scrumtiimit, palvelumuotoilutiimi jne.): yhteiset tilat tulossa Valtiokonttorin talosta Sörnäisissä.

Seuraavat vaiheet 1kk:

- Kehitystyön normaali jatkaminen (scrumtiimi, palvelumuotoilutiimi, tuotetukiryhmä, kokonaisarkkitehtuuri)
- Tuoteomistajan rekrytointiprosessin loppuun saattaminen
- Testiympäristön valmistumisen edistäminen
- Testiympäristöön asennettavan ohjelmiston edistäminen
- Ilmoitin.fi palvelun testaus ja kehitystyö Verohallinnon kanssa yhteistyössä
- TEM yhteistyön jatkaminen

Kehitystyö: Scrum-tiimi on aloittanut joulukuussa 2014.

Tietoturva-auditoidut on hankittu Valtorin kautta (Nsense) osaksi scrumtiimiä (1 pv/sprintti).

Keskusteltiin ympäristön kuormituksesta ja kestävyyydestä tulevaisuudessa, kun sähköisten palvelujen volyymit kasvavat. Todettiin, että ympäristö on ns. skaalautuva ja dynaaminen. Testiympäristö tullaan testaamaan tuotantoympäristön kaltaisella kokonaisuudella (sis. kuormitukset). Lisäksi todettiin, että kokonaisuus on auditoitava ja ohjelmistokoodi tarkistettava ennen tuotantokäyttöä. Valtorin K&K-palvelu ei välttämättä teknisiltä ominaisuuksiltaan sovellu ympäristön pohjaksi. Lisäksi todettiin, että KaPAn kokonaisuuden tuotokset julkaistaan avoimena lähdekoodina.

Keskusteltiin lokitiedoista ja todettiin, että eri osapuolten/asiakkaiden tulee voida saada niitä koskevia tarpeellisia lokitietoja jatkossakin. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten turvallisuuden kannalta on varauduttu siihen, että käyttäjät voivat yhdellä kirjautumisella käyttää eri palveluita.

➔ Sovittiin, että yllä olevaan keskusteluun liittyvän valmisteluaineiston Vyvi-linkit lähetetään ohjausryhmälle (Jarkko, Kimmo).

Todettiin, että on tärkeää valmistella tukiprosessit palvelun ympärille.

Ohjausryhmälle kaivataan aikataulutusta ja välietappeja kokonaiskuvana, jotta eri sidosryhmät voivat varautua muutoksiin ja tehtäviin (esim. asiakaspalvelijoiden kouluttaminen). Lisäksi ohjausryhmässä toivotaan seurattavan hankkeen kokonaisbudjettia.

Todettiin, että KaPA-ohjelman hankkeet etenevät hieman eri tahtia, joten materiaalikokonaisuudet valmistuvat myös asteittain.

Palvelun omistajuuteen liittyvää tavoitetilaa voitaisiin jo hahmotella paremmin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen tilannekatsaus ja aikataulu.

4. Sidoryhmät (Vero, Kela, TEM, Tunnistus.fi ja Vetuma – asiakkaat)

Käydään läpi käyttöönottojen aikataulut.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi sidoryhmien käyttöönottojen aikataulut.

Vero: Airosmaan mukaan ilmoitin.fi-palvelun osalta ollaan alustavassa pilotointivaiheessa. On mietitty myös jonkin toisen, eri teknologian pohjalle rakennetun palvelun (esim. palkka.fi) testaamista. Integraatiotestausten pohjalta pitäisi luoda liittymisohjeet kaikkien käyttöön.

Airosmaa totesi, että laajempaa toteutuksen roadmapia Verohallinnolla ei vielä ole.

TEMn osalta keskeistä on tunnistus.fi:n korvaaminen ja siihen liittyvien so-
pimusten hallinnointi.

Puheenjohtaja totesi, että voitaisiin viedä KaPA-ohjelmaryhmälle linjatta-
vaksi, että käytettäisiin jatkossakin domainia tunnistus.fi. Todettiin, että
Viestintäviraston mukaan domainien omistajuus pitäisi olla VRK:ssa.

Kelan osalta edessä on Vetuma-siirtymä. Puheenjohtaja muistutti, että Ke-
lan tuleminen mukaan uuteen palveluun pitää aikatauluttaa. Kelan näke-
myksenä tällä hetkellä on syksy 2016.

Laine muistutti, että pitää olla ajoissa tieto siitä, milloin isot asiakkaat tule-
vat mukaan.

Todettiin, että mahdollisille uusille Vetuma-asiakkaille pitää selkeästi ker-
toa, että Vetuma on tulevaisuudessa korvattava palvelu. JulkICT ja Valtori
ovat käyneet keskusteluja siitä, ettei vanhaa palvelua ajettaisi alas ennen
kuin uusi on jonkin aikaa ollut toiminnassa.

Todettiin, että tunnistratkaisu-hankkeen roadmap on tärkeä ja se voidaan
viedä ohjelmaryhmä- tasolle käsittelyyn.

Todettiin, että verkkomaksamisratkaisun osalta VM käynnistää neuvotteluja
VK:n suuntaan uuden ratkaisun synnyttämiseksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi sidosryhmien käyttöönottojen aikataulutus.

5. Mahdolliset muut asiat (käsitellään tarvittaessa)

Ratkaisun lähdekoodin lisenssi:

- Tunnistuksen osalta tavoitteena on mahdollisimman avoin lisens-
simalli. Ohjelmaryhmä tekee näistä päätöksen. Hallintamalli ja
elinkaarenhallinta pitää suunnitella.

Kansallisen luottamusverkoston kehittämisen tilanne ja suhde Tunnistus-
palvelu-hankeeseen:

- Todettiin, että luottamusverkoston kehittämisessä henki on hyvä.
Kertakirjautumisen toteutuminen keskusteluttaa kun mukana jul-
kisia ja yksityisiä tahoja.

Keskusteltiin uudelleen lokitiedoista, niiden vastuutahosta ja säilytysajasta.
Todettiin, että tavoitetila on keskitetty hallinta, mutta eri toimijoiden pitää
kuitenkin saada tarvittava tieto erilaisten ongelmatilanteiden varalle.

➔ Sovittiin, että toimitetaan KaPA-lainsäädäntöryhmän asettamispää-
tös tiedoksi ohjausryhmälle (Tiia).

Tunnistusta ollaan menossa esittelemään Pertivan Tietosuojajaostolle toukokuussa.

Tiedoksi julkishallinnon pankkisopimusneuvotteluiden tilanne:

- Tavoitteena on, että Valtori tekisi yhden yhteisen sopimuksen kaikkien pankkien kanssa. Joillakin Vetuma-asiakkailta, jotka eivät ole mukana yhteisessä ratkaisussa, voi olla erikseen pankki-kohtaisia sopimuksia.

Kansallisen Rooli – ja valtuutuspalvelun RoVa kehittämisen tilanne ja suhde Tunnistuspalvelu – hankkeeseen:

- Pohjana on kansalaisen sähköinen identiteetti. Tulevaisuuden tavoitetilassa ei tarvita erikseen yrityksen tunnistautumista vaan käyttäjä tunnistetaan vahvasti ja käyttäjälle annetaan rooleja ja valtuutuksia erilaisista rekistereistä.

➔ Sovittiin, että otetaan mukaan lyhyt RoVa-hankkeen esittely seuraavassa ohjausryhmässä (RoVa-hanke).

Katso – palvelun tilanne ja suhde Tunnistuspalvelu-hankkeeseen ja RoVa – hankkeeseen:

- Airosmaa totesi, että Katso-valtuuksien hallinta on osoittautunut erittäin monimutkaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että Katso-migraatio kytketään keskeisesti RoVaan. Katso siirtyy Valtorin vastuulle v.2016 loppuun mennessä.

Vetumaa koskevaan uutisointiin liittyen todettiin, että julkisuudessa esillä oleva ja jo tiedossa ollut ominaisuus koskettaa kaikkea sähköistä asiointia, jossa hyödynnetään pankkitunnistamista. Valtori on tehnyt tiedotteen asiasta.

➔ Todettiin, että hankkeen on hyvä käydä TEMin kanssa läpi TEMin keräämiä kokemuksia ja huomioita. Lisäksi sovittiin, että virastojen kanssa käydään roadmapin aikataululliset asiat läpi ja tehdään kokonaiskuva. (Jarkko, Kimmo)

Ohjausryhmän kokoukset on suunniteltu pidettäväksi n. viikkoa ennen KAPA-ohjelmaryhmää siltä varalta, että ohjelmaryhmään halutaan viedä jotain asioita linjattavaksi.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 17.6. klo 12.30-14.30 VM:ssä.

7. Kokouksen päättäminen

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet

Tiedoksi

Maria Nikkilä, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö