

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän kokous

Ajankohta: perjantai 15.12.2023 klo 15.00–16.00

Kutsutut: ohjausryhmän jäsenet sekä asiantuntijajäsenet

Paikalla:

- **puheenjohtaja:** Petri Lempinen (OKM)
- **sihteeri:** Heidi Lehtovaara (OKM)
- **muut osallistujat:** Teija Felt (TEM), Jari Kauppi (OKM), Pauliina Kupila (OKM), Tomi Kytölä (OKM), Henriikka Kokkola (TEM), Sirkku Linna (OKM), Hanna Nordlund (CSC/Digivisio 2030), Tiina Salminen (TEM)

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Lempinen avasi kokouksen klo 15.02 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouksen asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta.

3. Hankkeiden tilannekatsaus ja talous

Käytiin esittelykierros. Paikalla oli ensimmäistä kertaa uusi ylijohtaja Sirkku Linna (OKM/KTPO).

Hankevastaava Tomi Kytölä esitteli tilannekatsausta Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen osalta ja hankejohtaja Hanna Nordlund Digivisio 2030 -hankkeen osalta.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hanke: Toisen vaiheen ICT-kilpailutusten aloitusajankohta on siirtynyt alkuperäisestä aikataulusta vuoden 2024 alkuun. Yksilön MVP viimeistelyssä, sovelluskehitys alkaa 1/2024. Syntyneet kustannukset ovat olleet edelleen maltillisia. Laajemman ICT-kehitystyön käynnistyessä 1/24 kustannukset kasvavat. Kustannukset ovat linjassa suunnitellun toteutuksen kanssa. Koulutustarjontapalvelun tekninen laajentaminen julkisesti rahoitetun koulutuksen osalta on valmis. Tietoalustan sopimus on valmistelussa DigiFinlandin kanssa. Ohjaajan proto valmistuu 12/2023. Kiinnostusten kartoitus-työkalun esiselvitystyö valmis 12/23. Osaamiskartoitus-työkalun esiselvitystyö hankintapäätös valmistelussa (Työikäisten osaamisen tunnistaminen-hanke). Työpaikkailmoitusten data-analyysityö käynnissä yhteistyössä CSC:n kanssa. Hanketoimiston henkilöstöresurssit ovat tällä hetkellä täysimääräisesti käytössä. Ratkaisuarkkitehdin hankinnasta on tehty hankintasopimus. Hankkeessa työskenteli korkeakouluharjoittelija ajalla 1.9.–30.11.2023. Riskianalyysiä tarkastellaan uudestaan alkuvuodesta 2024.

Digivisio 2030 -hanke: Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen suunnittelu ja kehitys etenee suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja budjetti on hyväksytty hankkeen yleiskokouksessa. Osajulkaisu 2.0 on teknisessä kehityksessä, yhteissuunnittelua ja pilotointia tehdään korkeakoulujen kanssa. Osajulkaisun 3.0 suunnittelu on käynnissä. Palvelun käyttöönottojen ja lanseerauksen linjaukset on hyväksytty, palvelu otetaan käyttöön vaiheistettusti kolmessa vaiheessa,

korkeakoulut jakautuvat kolmeen käyttöönottooryhmään. Käyttöönottosuunnitelmien ensimmäiset versiot on tehty. Muutosohjelma tukee korkeakoulujen muutostyötä. Korkeakoulut (35) ovat allekirjoittaneet HigherEd Hub Finland Oy:n Osakassopimuksen ja Perustamissopimuksen ja yhtiön perustaminen etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankkeen seuraavan vaiheen teemoista on päätetty yleiskokouksessa.

4. RRF-raportointi

Hankevastaava Tomi Kytölä kävi läpi Suomen ensimmäisen maksupyynnön liitteeksi tuotettua Summary Document -asiakirjaa sekä digitalisaatio-ohjelman väliraporttia. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman osalta Suomen ensimmäinen maksupyyntö koskien vuotta 2021 lähtenyt VM:n kautta komissiolle 10.11.2023. Aikataulu viivästyi hankkeista riippumattomista syistä useita kertoja. Maksupyyntöä on täydennetty saatujen kommenttien pohjalta. Komissiolta saatu ensimmäinen ”observation”-kirje eli kommentit Summary Document -asiakirjaan. Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmä hyväksynyt sähköpostikokouksella tehdyt muutokset. Tämän jälkeen VM:n pyytänyt vielä lisätarkennuksia 8.12.2023. Pyydytetyt muutokset on tehty ja muokattu dokumentti palautettu VM 13.12.2023. Lisätarkennuspyyntö saatu torstaina 14.12.2023.

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman osalta on valmisteltu kirjallinen väliraportti yhteistyössä Digivisio 2030 -osahankkeen kanssa. Väliraportti hyväksytetään digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmällä viikon 51/2023 aikana.

5. Muut asiat

Ei muita asioita.

6. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on torstaina 15.2.2024 pe klo 15–16. Kevään 2024 muut kokousajat ovat:

- pe 26.4.2024 klo 13–14
- pe 31.5.2024 klo 15–16
- to 20.6.2024 klo 15–16

7. Kokouksen päättäminen

Ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Lempinen kiitti ohjausryhmän jäseniä hyvästä työskentelystä kuluneena vuonna. Lempinen päätti kokouksen klo 15.28.