

12.6.2009

Valda - asianhallintajärjestelmän käyttöönotto aluehallintovirastoissa

Asettaminen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 3.12.2008 hyväksymien jatkotoimenpiteiden mukaisesti Aluehallinnon uudistamishankkeen tietojärjestelmäryhmä asettaa alaisuuteensa aluehallintovirastojen Valda-asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa valmistelevan työryhmän.

Toimikausi

15.6.2009 - 31.1.2010

Taustaa

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on päättänyt 8.5.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin ehdotusten pohjalta lääninhallitusten, työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, työsuojelupiirien, tiepiirien ja ympäristölupavirastojen tehtävien organisoimisesta uudelleen kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen.

Aluehallinnon uudistamishankkeen tietojärjestelmäryhmä on jättänyt loppuraporttinsa 31.10.2008. Tietojärjestelmäryhmä on tehnyt esitykset mm. IT-toiminnan organisoinnista ja käynnistettävistä projekteista, joista yksi on asianhallinnan totutusprojekti VALDA.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on 3.12.2008 päättänyt hankkeen jatkotoimenpiteet, joissa se on hyväksynyt tietojärjestelmäryhmän ehdotukset käynnistettävistä projekteista.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on määritellä ja toteuttaa Valda -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto 1.1.2010 alkaen aluehallintovirastoissa huomioiden lääninhallitusten, työsuojelupiirien ja ympäristöhallinnon nykyiset asianhallintaratkaisut ja diaarijärjestelmät.

Asianhallintajärjestelmän käyttöönoton onnistumisen edellytyksenä ovat riittävän yhtenäiset asiakirjahallinnon prosessit, toimintatavat sekä sisällönhallinnan ja rekisteröinnin menettelyt. Projekti liittyy saumattomasti jo asetettuun asiakirjahallinnon projektiin, joka laatii esityksen asiakirjahallinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävien sekä kirjaamo- ja arkistotoimen organisointimallista ja vastuista. Näiden projektien yhteisenä tavoitteena on yhtenäinen tiedonhallinta sekä resurssien ja osaamisen tuottava käyttö uusissa aluehallintoviranomaisissa.

Tehtävät

- Laatia nykytilaa koskeva selvitys: asianhallinnan tilanne ja järjestelmät lääninhallituksissa, työsuojelupiireissä ja ympäristöhallinnossa
- Laatia AVI:n asianhallinnan tavoitetila
- Suunnitella ja toteuttaa toimenpiteet Valdaan siirtymiseksi
- Varmistaa Valdan käytettävyys ja yhteensopivuus AVI:n työasemaympäristöön
- Laatia varasuunnitelma hallintodiaaritoiminnasta Valdan viivästymisen varalta
- Nykyisten järjestelmien sisällön ja metatietorakenteiden konvertoinnin suunnittelu ja soveltaminen Valdaan, rajapintojen määrittely, konvertointien organisointi suunnitellun mu-

kaisesti

- Yhtenäisten Valda -kehittämislinjausten tekeminen VIP:n Valda -hankkeelle AVI-virastojen osalta
- Koulutuksen ja opastuksen järjestäminen
- Tiedottaminen hankkeen etenemisestä AVI:n henkilöstölle

Organisointi

Aluehallintovirastojen Valda -käyttöönottoprojekti

Puheenjohtaja Anu Taipale, tietohallintopäällikkö, Lapin lääninhallitus

Jäsenet:

Lauri Päivärinta, lääninarkistonhoitaja, Itä-Suomen lääninhallitus

Ritva Ilmonen, virastopalvelupäällikkö, Länsi-Suomen lääninhallitus

Sirpa Hänninen, osastosihteeri, Länsi-Suomen lääninhallitus

Eija Rasila, suunnittelija, Oulun lääninhallitus

Antti Koski, esittelijä, Etelä-Suomen lääninhallitus

Samuli Kipronen, suunnittelija, Itä-Suomen lääninhallitus

Minna Saros, erikoissuunnittelija, Pirkanmaan ympäristökeskus

Sari Stenman, palvelupäällikkö, Valtiokonttori, VIP

Päivi Vitikainen, toimialasihteeri, Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri

Sihteeri Alpo Jurvakainen, erikoissuunnittelija, Oulun lääninhallitus

Asiantuntijajäsen


Vesa Mettovaara, järjestelmäasiantuntija, Valvira

Projekti voi kutsua asiantuntijoita avukseen, perustaa alatyöryhmiä ja käyttää tarvittaessa myös konsultteja Hanselin puitesopimusten mukaisesti.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Konsultin ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä muut projektin kulut maksetaan momentilta 28.01.12. tietojärjestelmäryhmän hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja



Silja Hiironniemi

Kehittämiskojohtaja



Marko Puttonen

JAKELU

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

TIEDOKSI

ALKU-hankkeen valmisteluryhmä,
ALKU-hankkeen tietojärjestelmäryhmä
ALKUintra