

**Ydintoimintojen tietojärjestelmien ja tietovarantojen hallinta -projektin asettaminen****Asettaminen**

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 3.12.2008 hyväksymien jatkotoimenpiteiden mukaisesti Aluehallinnon uudistamishankkeen tietojärjestelmäryhmä asettaa alaisuuteensa ydintoimintojen tietojärjestelmien ja tietovarantojen hallintaryhmän.

Toimikausi

27.1.2009 - 29.1.2010

Tausta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on päättänyt 8.5.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin ehdotusten pohjalta lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, työsuojelupiirien, tiepiirien ja ympäristölupavirastojen tehtävien organisoimisesta uudelleen kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen. Perustettavat uudet viranomaiset ovat nimeltään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä aluehallintovirasto. Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallinnon uudistamishankkeen tietojärjestelmäryhmä on jättänyt loppuraporttinsa 31.10.2008. Tietojärjestelmäryhmä on tehnyt esitykset mm. IT-toiminnan organisoinnista ja käynnistettävistä projekteista, joista yksi on ydintoimintojen tietojärjestelmiin ja tietovarantoihin liittyvä projekti.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on linjannut 3.12.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen jatkotoimenpiteet, joissa se on hyväksynyt tietojärjestelmäryhmän ehdotukset käynnistettävistä projekteista. Vuonna 2009 ALKU-hankkeen jatkovalmistelujen painopistettä siirretään alueilla tehtävään valmistelutyöhön. Valtakunnan tasolla tarkennetaan periaatteita tarvittavilta osin sekä koordinoidaan ja tuetaan alueellista valmistelua, jotta epäselvät kysymykset voidaan ratkaista ja linjaukset toteuttaa riittävän yhtenäisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen kesken ja eri alueilla.

Tavoite

Projektin tavoitteena on turvata ydintoimintojen tietojärjestelmien ja niihin liittyvien tietovarantojen siirtyminen ja hallinta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa tietojärjestelmäryhmän loppuraportin 31.10.2008 linjausten mukaisesti.

Tehtävät

Projektin tehtävänä on:

- tehdä selvitys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen toimintaa tukevien keskeisten tietojärjestelmien ja -varantojen määrästä, sisällöstä ja käytöstä sisältäen jaottelun: järjestelmä/varanto käytössä vain ko. aluehallintoviranomaisissa, sekä maakunnan liitoissa ja/tai metsäkeskuksissa tai järjestelmä/varanto laajemmin käytössä ao. ministeriön hallinnonalalla
- tehdä esitykset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen osalta
 - niistä toimintaa tukevista keskeisistä tietojärjestelmistä ja niihin liittyvistä tietovarannoista, jotka tulee siirtää uusien aluehallintoviranomaisten hallintaan
 - tarvittavista sopimusmuutoksista
 - tietojen käyttö- ja omistusoikeuksista
 - toimivuuteen liittyvistä teknisistä vaatimuksista
 - ylläpidon vaatimista kustannuksista ja henkilöstön osaamisesta

Projektin tulee raportoida työstään säännöllisesti hankkeen tietojärjestelmäryhmälle erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Organisointi

Puheenjohtaja

Tietohallintojohtaja Kristiina Soini, Suomen ympäristökeskus

Jäsenet

Projektipäällikkö Marja Koski, Tiehallinnon asiantuntijapalvelut

Tietovastaava Sirkka Antjärvi, Keski-Suomen tiepiiri

Järjestelmäpäällikkö Leena Mäkinen-Jaakkola, Länsi-Suomen lääninhallitus

Tarkastaja Jorma Ukkola, Pohjois-Suomen työsuojelupiiri

Kehittämispäällikkö Merja Koponen, Valtakunnallinen maistraattien kehittämissyksikkö

Erikoissuunnittelija Ilkka Kommari, Maaseutuvirasto

Kehittämispäällikkö Kai Pirttijärvi, työ- ja elinkeinokeskus/Alue ICT-yksikkö

Pysyvänä asiantuntijana

Kehitysjohtaja Heikki Haukilauma, työ- ja elinkeinoministeriö

Ryhmä päättää itse sihteeritehtävien organisoinnista.

Projekti voi kutsua asiantuntijoita avukseen, perustaa alatyöryhmiä ja käyttää tarvittaessa myös konsultteja Hanselin puitesopimusten mukaisesti.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujensa matkakulut. Konsultin ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden sekä muut projektin kulut maksetaan momentilta 28.01.12. tietojärjestelmäryhmän hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja


Silja Hiironniemi

Kehittämisojohtaja


Marko Puttonen

Jakelu	Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet
Tiedoksi	ALKU-hankkeen valmisteluryhmä
	ALKU-hankkeen tietojärjestelmäryhmä
	Suomen ympäristökeskus
	TE-keskukset
	Lääninhallitukset
	Alueelliset ympäristökeskukset
	Ympäristölupavirastot
	Työsuojelupiirit
	Tiehallinto
	Tiepiirit
	Valtakunnallinen maistraattien kehittämissyksikkö