



Käyttäjähallinta ja hakemistot -projektin asettaminen

Aluehallinnon uudistamishankkeen valmisteluryhmä on 2.9.2008 päättänyt tietojärjestelmätyöryhmän määrittelemien projektien perustamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa projekti valmistelee alustavan projektisuunnitelman, kartoittaa eri mahdolliset toteutusvaihtoehdot ja tekee suosituksen ratkaisuihin sekä laatii alustavan kustannusarvion projektin ensimmäisen vuoden perustamiskustannuksista ja seuraavien vuosien käyttökustannuksista. Toisessa vaiheessa projekti toteuttaa hyväksytyn projektisuunnitelman.

Toimikausi

Projektin ensimmäinen vaihe on lokakuu 2008 - joulukuu 2008.

Projektin toinen vaihe alkaa 1.1.2009 ja kestää 29.1.2010 asti siten, että uusille aluehallintoviranomaisille on toteutettu luvatut ensimmäisen vaiheen IT-palvelut 1.1.2010 alkaen.

Tausta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on päättänyt 8.5.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin ehdotusten pohjalta lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, työsuojelupiirien, tiepiirien ja ympäristölupa-virastojen tehtävien organisoimisesta uudelleen kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen. Perustettavat uudet viranomaiset ovat työnimiltään aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus. Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallinnon uudistamisen linjausten mukaisesti muodostettaessa uusia aluehallintovirastoja yhdistetään nykyisten toimijoiden tietohallinnot. Ensi vaiheessa tulee tehdä välttämättömät ratkaisut, jotta virastojen operatiivinen toiminta voi jatkua häiriöttä ja määritellä alkuvaiheen välttämättömät yhteiset palvelut kuten esimerkiksi sähköposti ja yhteiset verkkoviestintän palvelut. Tästä yhtenäistäminen etenee vaiheittain. Jatkovalmistelussa on tarpeen selvittää, mitä tietojärjestelmiä aluehallinnon tehtävissä tullaan tarvitsemaan.

Useimmilla yhtenäistettävillä alueilla on käynnissä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset kärkihankkeet. Uusien virastojen tietohallinto hyödyntää valtion IT-palvelukeskuksen palveluvalikoimaa mahdollisimman laajasti ja varautuu resurssisiirtoihin.

Tavoite ja tehtävät

PROJEKTI: Käyttäjähallinta ja hakemistot

Projektin tavoitteena on, että käynnistyvillä virastoilla on yhtenäinen käyttäjätietojen hallinta sekä hakemistopalvelut. Projekti kattaa myös sähköpostiosoitteistot ja tunnistamisratkaisut. Projekti luo pohjan virastojen yhteisille palveluille.

Projektin tehtävät:

1. vaihe

- kartoittaa käyttäjätietojen hallinnan nykytila sekä käytössä olevat ratkaisut
- arvioida voidaanko joku olemassa oleva ratkaisu ottaa sellaisenaan yhteiseen käyttöön
- suunnitella uusille virastoille yksi yhteinen ratkaisu sekä käyttäjähallinnan prosessit
- suunnitella hallintamalli
- tehdä kustannusarvio projektin toteutuksen ja käytön kustannuksista
- laatia arvio hankkeessa tarvittavasta virkатыöstä
- valittava tuotteet ja muut ratkaisut sekä varmistettava, että ne tukevat käytössä olevia tai uusia järjestelmiä

2. vaihe

- huolehtii valitun ratkaisun hankinnasta, toteutuksesta, vaadittavan koulutuksen tarjoamisesta tukihenkilöstölle ja käyttäjille sekä muusta toimeenpanosta.

Projektin tulee huomioida toteutuksen kielelliset vaikutukset.

Projektin tuloksien tulee olla yhteensopivia ValtIT:n toimesta laaditun Virtuluottamusverkoston määrittäysten kanssa. Tämä mahdollistaa samojen käyttäjätunnusten käytön valtion yhteisiin ratkaisuihin. Projektissa voidaan hyödyntää Virtu-hankkeen yhteydessä järjestetyn käyttäjähallintokoulun materiaaleja.

Organisointi

Työ tehdään pääasiallisesti projektiryhmässä, jota vetää vastuullinen projektipäällikkö. Samanaikaisesti käynnistyviä projekteja (työasemat, tietoliikenne ja www-julkaisu) yhteensovittamaan asetetaan koordinaattori.

Projektipäällikkö

Nykänen Arto, Itä-Suomen lääninhallitus

Jäsenet

Heinonen Veli-Pekka, työ- ja elinkeinoministeriö/KOPAKE

Koskinen Mika, Länsi-Suomen ympäristökeskus

Nippala Jyrki, TE-keskus/THKP

Vahala Mika, Tiehallinnon asiantuntijapalvelukeskus

Yrjönen Jouko, Hämeen työsuojelupiiri/työsuojelupiirien palvelukeskus

Ensimmäisen vaiheen projektikoordinaattori

Heikkilä Heikki, ympäristöministeriö

Ryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin.

Projekti voi kutsua asiantuntijoita avukseen ja käyttää tarvittaessa myös konsultteja Hanse-lin puitesopimusten mukaisesti. Projektiryhmää voidaan täydentää uusilla jäsenillä projek-tin siirtyessä 2. vaiheeseen.

Projekti raportoi työstään säännöllisesti hankkeen tietojärjestelmäryhmälle ja valmistelu-ryhmälle. Projektin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä uudistusta valmistelevien muiden työ-ryhmien ja projektien kanssa.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Konsultin ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannuksiin työryhmällä on käytössä enintään 40 000 euroa. Kulut maksetaan momentilta 28.01.12.

Ylijohtaja


 Silja Hiironniemi

Kehittämisohtaja


 Marko Puttonen

Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi

ALKU-hankkeen valmisteluryhmä