



Tietoliikenne-projektin asettaminen

Aluehallinnon uudistamishankkeen valmisteluryhmä on 2.9.2008 päättänyt tietojärjestelmätyöryhmän määrittelemien projektien perustamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa projekti valmistelee alustavan projektisuunnitelman, kartoittaa eri mahdolliset toteutusvaihtoehdot ja tekee suosituksen ratkaisusta sekä laatii alustavan kustannusarvion projektin ensimmäisen vuoden perustamiskustannuksista ja seuraavien vuosien käyttökustannuksista. Toisessa vaiheessa projekti toteuttaa hyväksytyn projektisuunnitelman.

Toimikausi

Projektin ensimmäinen vaihe on lokakuu 2008 - joulukuu 2008.

Projektin toinen vaihe alkaa 1.1.2009 ja kestää 29.1.2010 asti siten, että uusille aluehallintoviranomaisille on toteutettu luvatus ensimmäisen vaiheen IT-palvelut 1.1.2010 alkaen.

Tietoliikenneverkon pitää tarjota viimeistään lokakuussa 2009 valmius ottaa vastaan peruspalveluita kuten Internet-yhteys, käyttöön tulevien järjestelmän koulutusympäristöt ja nimipalvelut (DNS).

Tausta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on päättänyt 8.5.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin ehdotusten pohjalta lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, työsuojelupiirien, tiepiirien ja ympäristölupavirastojen tehtävien organisoimisesta uudelleen kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen. Perustettavat uudet viranomaiset ovat työnimiltään aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus. Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallinnon uudistamisen linjausten mukaisesti muodostettaessa uusia aluehallintovirastoja yhdistetään nykyisten toimijoiden tietohallinnot. Ensi vaiheessa tulee tehdä välttämättömät ratkaisut, jotta virastojen operatiivinen toiminta voi jatkua häiriöttä ja määritellä alkuvaiheen välttämättömät yhteiset palvelut kuten esimerkiksi sähköposti ja yhteiset verkkoviestinnän palvelut. Tästä yhtenäistäminen etenee vaiheittain. Jatkovalmistelussa on tarpeen selvittää, mitä tietojärjestelmiä aluehallinnon tehtävissä tullaan tarvitsemaan.

Useimmilla yhtenäistettävillä alueilla on käynnissä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset kärkihankkeet. Uusien virastojen tietohallinto hyödyntää valtion IT-palvelukeskuksen palveluvalikoimaa mahdollisimman laajasti ja varautuu resurssisiirtoihin.

Tavoite ja tehtävät

PROJEKTI: Tietoliikenne

Projektin tavoitteena on rakentaa perustettaville virastoille tietoliikenne-, puhelin- ja sähköpostiyhteydet. Projekti huolehtii myös muista tähän läheisesti liittyvistä palveluista kuten etäyhteysmahdollisuuden luomisesta. Projekti on osa ValtIT:n valtionhallinnon yhteistä tietoliikennetarkistushanketta.

Projektin tehtävät:

1. vaihe

- täydentää tarpeen mukaan ValtIT:n hankkeessa tehtyä nykytilan kuvausta
- suunnitella uusille virastoille yksi yhteinen ratkaisu kaikille projektin osa-alueille
- huolehtia, että tietoliikennetarkistushankkeesta mahdollistaa kaikkien tietojärjestelmien käytön kaikissa toimipisteissä
- suunnitella tietoliikenteen hallintamalli
- tehdä kustannusarvio projektin toteutuksen kustannuksista sekä seuraavien vuosien ylläpito- ja käyttökustannuksista
- laatia arvio hankkeesta tarvittavasta virkistyöstä
- valittava tuotteet ja palvelut sekä muut tarkistukset

2. vaihe

- huolehtii valitun tarkistuksen hankinnoista ja toteutuksesta sekä muusta toimeenpanosta.

Projektin tulee huomioida toteutuksen kielelliset vaikutukset

Hankinnoissa hyödynnetään Hanselin puitesopimuksia.

Projekti ei huolehdi virastojen puhelinpalveluista, mutta huolehtii niiden tarvitsemista teknisistä tarkistuksista.

Projektin tuloksien tulee olla yhteensopivia ValtIT:n valtion yhteisen tietoliikennetarkistushankkeen määrityksien kanssa. Uusien viranomaisien verkot tullaan kytkemään valtion kytkentäytimeen ja mahdollisimman suuri osa palveluista ohjataan sen kautta. Myös liittymä julkiseen internetiin hoidetaan sen kautta.

Organisointi

Työ tehdään pääasiallisesti projektiryhmässä, jota vetää vastuullinen projektipäällikkö. Samanaikaisesti käynnistyviä projekteja (työasemat, käyttäjähallinto ja www-julkaisu) yhteensovittamaan asetetaan koordinaattori.

Projektipäällikkö

Kurjenluoma Pentti, TE-keskus/THKP

Jäsenet

Hamberg Max, valtionvarainministeriö

Järvi Teppo, SYKE

Koskinen Mika, Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kuusinen Jari, Hämeen työsuojelupiiri/työsuojelupiirien palvelukeskus

Likovuori Kari, työ- ja elinkeinoministeriö/KOPAKE

Riekkö Tuomo, Oulun lääninhallitus

Vahala Mika, Tiehallinnon asiantuntijapalvelukeskus

Ensimmäisen vaiheen projektikoordinaattori

Heikkilä Heikki, ympäristöministeriö

Ryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin.

Projekti voi kutsua asiantuntijoita avukseen ja käyttää tarvittaessa myös konsultteja Hanse-
lin puitesopimusten mukaisesti. Projektiryhmää voidaan täydentää uusilla jäsenillä projek-
tin siirtyessä 2. vaiheeseen.

Projekti raportoi työstään säännöllisesti hankkeen tietojärjestelmäryhmälle ja valmistelu-
ryhmälle. Projektin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä uudistusta valmistelevien muiden työ-
ryhmien ja projektien kanssa.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Konsultin
ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannuksiin työryhmällä on käytössä enintään
35 000 euroa. Kulut maksetaan momentilta 28.01.12.

Ylijohtaja



Silja Hiironniemi

Kehittämiskojohtaja



Marko Puttonen

Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi

ALKU-hankkeen valmisteluryhmä