



Työasemat-projektin asettaminen

Aluehallinnon uudistamishankkeen valmisteluryhmä on 2.9.2008 päättänyt tietojärjestelmätyöryhmän määrittelemien projektien perustamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa projekti valmistelee alustavan projektisuunnitelman, kartoittaa eri mahdolliset toteutusvaihtoehdot ja tekee suosituksen ratkaisusta sekä laatii alustavan kustannusarvion projektin ensimmäisen vuoden perustamiskustannuksista ja seuraavien vuosien käyttökustannuksista. Toisessa vaiheessa projekti toteuttaa hyväksytyn projektisuunnitelman.

Toimikausi

Projektin ensimmäinen vaihe on lokakuu 2008 - joulukuu 2008.

Projektin toinen vaihe alkaa 1.1.2009 ja kestää 29.1.2010 asti siten, että uusille aluehallintoviranomaisille on toteutettu luvatut ensimmäisen vaiheen IT-palvelut 1.1.2010 alkaen.

Tausta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on päättänyt 8.5.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin ehdotusten pohjalta lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, työsuojelupiirien, tiepiirien ja ympäristölupavirastojen tehtävien organisoimisesta uudelleen kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen. Perustettavat uudet viranomaiset ovat työnimiltään aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus. Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallinnon uudistamisen linjausten mukaisesti muodostettaessa uusia aluehallintovirastoja yhdistetään nykyisten toimijoiden tietohallinnot. Ensi vaiheessa tulee tehdä välttämättömät ratkaisut, jotta virastojen operatiivinen toiminta voi jatkua häiriöttä ja määritellä alkuvaiheen välttämättömät yhteiset palvelut kuten esimerkiksi sähköposti ja yhteiset verkkoviestinnän palvelut. Tästä yhtenäistäminen etenee vaiheittain. Jatkovalmistelussa on tarpeen selvittää, mitä tietojärjestelmiä aluehallinnon tehtävissä tullaan tarvitsemaan.

Useimmilla yhtenäistettävillä alueilla on käynnissä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset kärkihankkeet. Uusien virastojen tietohallinto hyödyntää valtion IT-palvelukeskuksen palveluvalikoimaa mahdollisimman laajasti ja varautuu resurssisiirtoihin.

Tavoite ja tehtävät

PROJEKTI: Työasemat

Projektin tavoitteena on yhtenäistää perustettavien virastojen työasemaympäristöt ja niiden käyttäjätuki. Kokonaisuuteen kuuluvat myös työaseman ylläpitoa tukevat palvelimet sekä lähiverkkopalvelimet kuten tulostus ja levypalvelut. Projekti rajaa tehtävän työnsä aluksi. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä ValtIT:n infrastruktuurihankkeen kanssa. Nämä kaksi voivat tukea toisiaan.

Projektin tehtävät:

1. vaihe

- täydentää ALKU-hankkeessa tehtyä nykytilan kuvausta
- suunnitella uusille virastoille yhteisen työasemaympäristön suuntaviivat mukaan lukien lähiverkkopalvelimet ja ylläpitoon liittyvät palvelimet
- arvioida millä aikataululla ja miten yhtenäistämistä voidaan toteuttaa huomioiden muu ns. infrastruktuuri sekä 1.1.2010 takaraja.
- suunnitella hallintamalli
- suunnitella alustavat käyttäjätuen prosessit ja organisointi
- arvioida erilaisia hankintamalleja
- tehdä kustannusarvio projektin toteutuksen kustannuksista sekä seuraavien vuosien ylläpito- ja käyttökustannuksista
- laatia arvio hankkeessa tarvittavasta virkatyöstä
- valita tuotteet ja palvelut sekä muut ratkaisut, joilla on vaikutusta työasemiin, esim. tietoturva

2. vaihe

- huolehtii valitun ratkaisun hankinnoista ja toteutuksesta sekä muusta toimeenpanosta.

Projektin tulee huomioida toteutuksen kielelliset vaikutukset.

Hankinnoissa hyödynnetään Hanselin puitesopimuksia.

Projektin tuloksien tulee olla yhteensopivat ValtIT:n samanaikaisesti käynnistyvän työasemahankkeen tuloksien kanssa. Tavoitteena on supistaa valtionhallinnossa käytössä olevien työasemaympäristöjen määrää.

Organisointi

Työ tehdään pääasiallisesti projektiryhmässä, jota vetää vastuullinen projektipäällikkö. Samanaikaisesti käynnistyviä projekteja (tietoliikenne, käyttäjähallinto ja www-julkaisu) yhteensovittamaan asetetaan koordinaattori.

Projektipäällikkö

Lohvansuu Jari, SYKE

Jäsenet

Hamberg Max, valtiovarainministeriö
 Hedman Tom, TE-keskus/THKP
 Jokela Jaakko, työ- ja elinkeinoministeriö/KOPAKE
 Kipronen Samuli, Itä-Suomen lääninhallitus
 Mäkinen-Jaakkola Leena, Länsi-Suomen lääninhallitus
 Lehtonen Jyrki, TE-keskus/THKP
 Luhta Antti, Vaasan työsuojelupiiri
 Vahala Mika, Tiehallinnon asiantuntijapalvelukeskus

Ensimmäisen vaiheen projektikoordinaattori

Heikkilä Heikki, ympäristöministeriö

Ryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin.

Projekti voi kutsua asiantuntijoita avukseen ja käyttää tarvittaessa myös konsultteja Hanse-
 lin puitesopimusten mukaisesti. Projektiryhmää voidaan täydentää uusilla jäsenillä projek-
 tin siirtyessä 2. vaiheeseen.

Projekti raportoi työstään säännöllisesti hankkeen tietojärjestelmäryhmälle ja valmistelu-
 ryhmälle. Projektin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä uudistusta valmistelevien muiden työ-
 ryhmien ja projektien kanssa.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Konsultin
 ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannuksiin työryhmällä on käytössä enintään
 35 000 euroa. Kulut maksetaan momentilta 28.01.12.

Ylijohtaja



Silja Hiironniemi

Kehittämisohtaja



Marko Puttonen

Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi

ALKU-hankkeen valmisteluryhmä