



Www-julkaisujärjestelmät -projektin asettaminen

Aluehallinnon uudistamishankkeen valmisteluryhmä on 2.9.2008 päättänyt tietojärjestelmätyöryhmän määrittelemien projektien perustamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa projekti valmistelee alustavan projektisuunnitelman, kartoittaa eri mahdolliset toteutusvaihtoehdot ja tekee suosituksen ratkaisusta sekä laatii alustavan kustannusarvion projektin ensimmäisen vuoden perustamiskustannuksista ja seuraavien vuosien käyttökustannuksista. Toisessa vaiheessa projekti toteuttaa hyväksytyn projektisuunnitelman.

Toimikausi

Projektin ensimmäinen vaihe on lokakuu 2008 - joulukuu 2008.

Projektin toinen vaihe alkaa 1.1.2009 ja kestää 29.1.2010 asti siten, että uusille aluehallintoviranomaisille on toteutettu luvatut ensimmäisen vaiheen IT-palvelut 1.1.2010 alkaen.

Tausta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on päättänyt 8.5.2008 aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin ehdotusten pohjalta lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, työsuojelupiirien, tiepiirien ja ympäristölupavirastojen tehtävien organisoimisesta uudelleen kahteen valtion aluehallintoviranomaiseen. Perustettavat uudet viranomaiset ovat työnimiltään aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus. Uudet viranomaiset aloittavat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallinnon uudistamisen linjausten mukaisesti muodostettaessa uusia aluehallintovirastoja yhdistetään nykyisten toimijoiden tietohallinnot. Ensi vaiheessa tulee tehdä välttämättömät ratkaisut, jotta virastojen operatiivinen toiminta voi jatkua häiriöttä ja määritellä alkuvaiheen välttämättömät yhteiset palvelut kuten esimerkiksi sähköposti ja yhteiset verkkoviestinnän palvelut. Tästä yhtenäistäminen etenee vaiheittain. Jatkovalmistelussa on tarpeen selvittää, mitä tietojärjestelmiä aluehallinnon tehtävissä tullaan tarvitsemaan.

Useimmilla yhtenäistettävillä alueilla on käynnissä valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset kärkihankkeet. Uusien virastojen tietohallinto hyödyntää valtion IT-palvelukeskuksen palveluvalikoimaa mahdollisimman laajasti ja varautuu resurssisiirtoihin.

Tavoite ja tehtävät

PROJEKTI: Www-julkaisujärjestelmät

Projektin tavoitteena on hankkia ja suunnitella ylläpito www-julkaisujärjestelmälle tai järjestelmille. Niillä tullaan toteuttamaan sekä ulkoiset että sisäiset www-sivut. Ne ovat keskeinen viestintäkanava uusien virastojen aloittaessa toimintansa. Hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä palveluista että viestinnästä vastaavien projektien kanssa.

Projektin tehtävät:

1. vaihe

- täydentää tarpeen mukaan ALKU-hankkeessa tehtyä nykytilankuvausta
- arvioida voidaanko joku olemassa olevista ratkaisuista laajentaa kummankin viranomaisen käyttöön (hankintalain ja sopimusten puitteissa)
- suunnitella uusille virastoille yksi yhteinen ratkaisu
- suunnitella hallintamalli
- tehdä kustannusarvio projektin toteutuksen kustannuksista
- laatia arvio hankkeessa tarvittavasta virkatyöstä
- valittava tuotteet ja muut ratkaisut sekä varmistettava, että ne tukevat olemassa olevia sähköisen asioinnin ratkaisuja

2. vaihe

- vastaa valitun ratkaisun kilpailuttamisesta, hankinnasta ja toteutuksesta sekä muusta toimeenpanosta
- rakentaa yhteydet viranomaisten tulevaan asianhallintajärjestelmään.

Projektin tulee huomioida toteutuksen kielelliset vaikutukset.

Hankinnoissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Hanselin puitesopimuksia.

Organisointi

Työ tehdään pääasiallisesti projektiryhmässä, jota vetää vastuullinen projektipäällikkö. Samanaikaisesti käynnistyviä projekteja (tietoliikenne, käyttäjähallinto ja työasemat) yhteensovittamaan asetetaan koordinaattori.

Projektipäällikkö

Luukkonen Sirkku, Länsi-Suomen lääninhallitus

Jäsenet

Hukkanen Pirjo, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Mattila Sari, Etelä-Suomen lääninhallitus

Puolakanaho Keijo, TE-keskus/THKP

Vahala Mika, Tiehallinnon asiantuntijapalvelukeskus

Wilenius Ulla-Maria, Uudenmaan työsuojelupiiri

Ensimmäisen vaiheen projektikoordinaattori

Heikkilä Heikki, ympäristöministeriö

Ryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin.


Projekti voi kutsua asiantuntijoita avukseen ja käyttää tarvittaessa myös konsultteja Hanse-
lin puitesopimusten mukaisesti. Projektiryhmää voidaan täydentää uusilla jäsenillä projek-
tin siirtyessä 2. vaiheeseen.

Projekti raportoi työstään säännöllisesti hankkeen tietojärjestelmäryhmälle ja valmistelu-
ryhmälle. Projektin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä uudistusta valmistelevien muiden työ-
ryhmien ja projektien kanssa.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujiensa matkakulut. Konsultin
ja muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannuksiin työryhmällä on käytössä enintään
40 000 euroa. Kulut maksetaan momentilta 28.01.12.

Ylijohtaja


Silja Hiironniemi

Kehittämisohtaja


Marko Puttonen

Jakelu Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi ALKU-hankkeen valmisteluryhmä