

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

16.10.2014

Tukes TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 1

Aika	14.10.2014 klo 10:00 – 12:00
Paikka	Tukes: Opastinsilta 12B. 00521 HELSINKI. Nh. Elohopea
Osallistujat	Puheenjohtaja: Juha Karjalainen Jäsenet, Tukes: Jorma Rantanen, tietohallintopäällikkö Kristian Salmi, ICT-asiantuntija Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. Käytiin esittelykierros.

2 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski kävi Valtorin esittelyn ja tilannekatsauksen läpi (liite 1).

3 Projektisuunnitelma / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektisuunnitelmasta tärkeimmät kohdat (liite 2 ja 3). Ohjausryhmän jäsenet ovat käyneet projektisuunnitelman lävitse. Keskusteltiin aikataulusta ja todettiin, että edetään projektisuunnitelman mukaisesti. Tukesin puolesta tuotiin esille, ettei Tukes voi sitoutua esitettyyn aikatauluun. Tukesissa on samanaikaisesti menossa tilajärjestelyjä, Finas-toiminnon siirto Tukesiin 1.1.2015 alkaen ja useita IT-kehityshankkeita, jotka edellyttävät tietohallinnon henkilöstön työpanosta. Tarvittaessa katsotaan vuodenvaihteessa aikataulua. Tärkeää on, että saadaan palvelut siirrettyä laadukkaasti.

4 Projektin riskit

Marjut Niemi kävi projektille tunnistetut riskit läpi (liite 3.1). Riskisuunnitelmaa päivitetään edelleen ja riskit tuodaan mm. ohjausryhmään käsiteltäväksi.

5 Viestintäsuunnitelma

Marjut Niemi esitteli, että viestintäsuunnitelmaa on aloitettu. Tarja Vänskä täydentää viestintäsuunnitelmaa jatkossa.

6 Muutosten käsittely

Ei muutoksia. Muutoslomaketta käytetään tarvittaessa siirtosopimuksen hyväksymisen jälkeen.

7 Päätösesitykset

Päätettiin käynnistää projekti ja hyväksyä alustava projektisuunnitelma (liite 3).

VM:n ja Valtorin välinen asettamispäätös (liite 4) tuotiin ohjausryhmälle tiedoksi. Marjut Niemi kertoi, että Kristian Salmi puuttui asettamispäätöksestä ohjausryhmästä, mutta on projektisuunnitelman mukaisesti ohjausryhmän jäsen. Todettiin, että asettamispäätöstä ei tarvitse laittaa uudelle allekirjoituskierrokselle.

8 Sovitut toimenpiteet

Ei sovittu erillisiä toimenpiteitä. Projektisuunnitelman mukaan edetään. Mikko Vuorikoski toimittaa tiedon Valtorin keski-ikästä osallistujille.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Muut asiat

Ei muita asioita.

10 Seuraavat kokoukset

- 2. ohjausryhmä 31.10.2014 klo 14.00 – 16.00, DD -lomake ja projektisuunnitelma
- 3. ohjausryhmä 18.12.2014 klo 13.30 – 15.00, siirtosopimus ja turvallisuussopimus
- 4. ohjausryhmä 29.1.2014 klo 13.30 - 15.00, siirtolupa ja palvelusopimus

Liitteet

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

16.10.2014

1. TORI hankkeen tilannekatsaus
2. Siirtoprojektin esittely
3. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 3.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma
 - 3.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 3.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelma
 - 3.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 3.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
4. Siirtoprojektin asettamispäätös