

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

29.5.2015

Tukesin TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika 26.5.2015 klo 10:00 – 11:00 (päättäjäiskahvit 11:00 - 12:00)
Paikka Valtori HKI nh. Metso Y938, Siltasaarenkatu 18-20 A

Osallistujat Puheenjohtaja: Juha Karjalainen, johtaja

Jäsenet, Tukes:
Jorma Rantanen, tietohallintopäällikkö
Kristian Salmi, ICT-asiantuntija

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Marjut Siintola, hankejohtaja
Marjut Niemi, projektipäällikkö

Poissa Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 29.1.2015 pöytäkirja (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Marjut Siintola

Marjut Siintola esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
	29.1.2015	Palveluliitteelle 7.1 lisäykset ja liitteen toimittaminen Tukesiin	Marjut Niemi		valmis	

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

29.5.2015

6 Muut asiat

Ei muita asioita.

7 Päätösesitykset

Hyväksyttiin projektin loppuraportti (liite 4).
Hyväksyttiin projektin päättämiskriteerit (liite 5).
Projekti päätettiin.

Projektin päätöstilaisuus pidetään kokouksen päätteeksi kakkukahvien merkeissä klo 11 - 12 kaikille projektissa mukana olleille.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin loppuraportti
5. Projektin päättämiskriteerit