

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

29.1.2015

Asiakkaan TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	29.1.2015 klo 13:30 – 15:20
Paikka	Tukes, nh. Elohopea (Opastinsilta 12B). Ilmoittautuminen infossa
Osallistujat	Puheenjohtaja: Juha Karjalainen, johtaja Jäsenet, Tukes: Jorma Rantanen, tietohallintopäällikkö Kristian Salmi, ICT-asiantuntija Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies, (varalla Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies, hankepäällikkö) Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja (varalla Marjut Siintola) Marjut Niemi, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 18.12.2014 pöytäkirja (liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski esitteli Valtorin tilannekatsauksen (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut Niemi esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Projektin riskit

Todettiin, että riskeihin ei ole tehty muutoksia (liite 4).

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

29.1.2015

6 Muutosten käsittely

Käsiteltiin yksi muutos. Siirtosopimukseen on lisätty toimittajasopimukseen TDC.

7 Päätösesitykset

Hyväksyttiin siirtosopimuksen muutospöytäkirja (liitteet 5 ja 5.1).

Hyväksyttiin turvallisuussopimus (liitteet 6 ja 6.1).

Keskusteltiin palvelusopimuksesta. Palvelusopimuksen liitteelle 7.1 tehdään lisäykset: tulostuksen hallintapalvelut kohtaan lisäys tulostimien omistaminen ja rahoitus. Tietoturvapalvelut kohtaan lisäyksenä auditointi. Dream broker lisätään myöhemmin muutospöytäkirjalla.

Hyväksyttiin palvelusopimus liitteineen (Liitteet 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.4 ja 7.5).

Siirtolupa (liite 8) sovittiin syntyväksi palvelusopimuksen allekirjoituksella.

Palvelusopimus ja turvallisuussopimus jätettiin allekirjoitettavaksi Tukesiin.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
	29.1.2015	Palveluliitteelle 7.1 lisäykset ja liitteen toimittaminen Tukesiin	Marjut Niemi			

9 Muut asiat

Tuomo Pigg kertoi, että Tukesin toimintosiirto on valtioneuvoston esiteltyssä 12.2.

10 Seuraava kokous

Projektin viimeinen kokous pidetään 26.5.2015 klo 10:00 – 12:00 Siltaasaarekatu 18-20 A (Ympyrätalo).

Marjut Niemi/ projektipäällikkö

29.1.2015

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit
5. Siirtosopimuksen muutospöytäkirja
 - 5.1. Siirtosopimuksen muutospöytäkirjan sisältöliite
6. Turvallisuussopimus
 - 6.1. Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt
7. Palvelusopimus
 - 7.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - 7.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - 7.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
 - 7.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - 7.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus
 - 7.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
8. Siirtolupakriteerit