

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

3.11.2014

Tukes TORI- siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika	31.10.2014 klo 14:00 – 14:40
Paikka	Online-meeting
Osallistujat	Puheenjohtaja: Juha Karjalainen Jäsenet, Tukes: Jorma Rantanen, tietohallintopäällikkö Kristian Salmi, ICT-asiantuntija Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Marjut Niemi, projektipäällikkö
Poissa	Jäsenet, TORI -hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14.10.2014 pöytäkirja.
(liite 1).

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski

Mikko kertoi, että 1.11 on seuraava vastuunsiirtopäivä virastoista. Henkilöstöä siirtyy mm. Valvirasta ja Trafista.

4 Projektin tilannekatsaus / Marjut Niemi

Marjut esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3).

5 Päätösesitykset / Marjut Niemi

Hyväksyttiin projektisuunnitelma versioksi 1.0 (liite 4).
Hyväksyttiin DD – kartoituksen tilanne (liite 5).

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

3.11.2014

6 Projektin riskit

Keskusteltiin projektin riskeistä. Juha kertoi, että henkilöstöresursseja (avainhenkilöitä) on vähän, niin riskit ovat suuremmat, jos jotain yllättävää tapahtuu. Mikko ehdotti, että riskien vakavuutta ja todennäköisyyttä kannattaisi vielä pohtia ja sitä miten riskejä voitaisiin poistaa (liite 4.1).

7 Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmaa on täydennetty (liite 4.3). Ehdotettiin, että Tuke-sin aamukahvi tilaisuuteen voisi osallistua jo Valtoriin siirtynyt henkilö kertomaan kokemuksista.

8 Muutosten käsittely

Ei muutoksia.

9 Sovitut toimenpiteet

Ei toimenpiteitä.

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

10 Muut asiat

Tietoturvakartoitus valmistuu 17.11 mennessä. Käytiin keskustelua budjetoinnista ja Mikko kertoi, että ensi vuodelle budjetti tehdään kuten ennenkin. Siirron osalta on tärkeää, että kaikki oleellinen saadaan siirrettyä. Tarvittaessa myöhemmin voidaan tehdä muutossopimus, jos jokin jää siirrosta pois ja olisi kuulunut siirtää Valtorille. Pyritään kuitenkin mahdollisimman kattavasti määrittelemään siirtyvä kokonaisuus. Edetään edelleen suunnitellun aikataulun mukaisesti.

11 Seuraava kokous

Ohjausryhmän 3.kokous 18.12.2014 kello 13:30 – 15:00.

Siirtosopimuksen hyväksyminen.

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektinsuunnitelma
- 4.1 Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma

Toimintosiirrot/ Marjut Niemi

3.11.2014

- 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
- 4.3 Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelman luonnos
- 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
- 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
- 5. Kartoituksen tulokset