

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

4.2.2015

OKM ja Taike TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	4.2.2015
Paikka	OKM, Meritullinkatu 1, nh Juhani
Osallistujat	Puheenjohtaja: Irma Nieminen, OKM Jäsenet OKM ja Taike: Kalervo Koskimies, OKM, erityisasiantuntija Risto Aakko, Taike, hallintopäällikkö Mikko Cortés-Telléz, henkilöstön edustaja, OKM Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Jukka Rautanen, Valtori, asiakaspalvelujohtaja Anne-Marie Rigoff, Valtori, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Valtorin tilannekatsauksen tilalla Jukka Rautanen esitteli Valtioneuvoston hallintoyksikön valmistelun tilanne Valtorin osalta:

- Valtorin edustajat ovat mukana VNHY-hankkeen työryhmissä
 - Tieto –koordinaatioryhmä
 - Tietotekniikkaryhmä
 - Tietojärjestelmäryhmä
 - Tietoturvaryhmä
- Valtorista VNHY:öön siirtyvät tehtävät ja henkilöt on sovittu
- Asiakassopimukset ja yhteistyömalli valmistelussa
 - Hyödynnetään olemassa olevia sopimuksia siirtämällä ministeriöiden ja Valtorin välisistä sopimuksista palveluita Valtorin ja VNK:n väliseen palvelusopimukseen.
 - Sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.3. Tammi-helmikuu toimitaan nykysopimusten mukaisesti.

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

4.2.2015

- Tietyt palvelut jäävät edelleen Valtorin ja ministeriön välisiin sopimuksiin – selvitys ja tarkentaminen käynnissä.
- Aikaisemmat VN-palveluiden yhteistyöryhmät lakkaavat, tilalle Valtori – VNK/VNHY yhteistyömalli.

4 Projektin tilannekatsaus / Anne-Marie Rigoff

Anne-Marie Rigoff esitteli projektin tilannekatsauksen.

Projektiryhmän, henkilöstöryhmän ja palveluryhmän kokoukset on pidetty suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on pidetty kokous Microsoftin kanssa EDU-lisensseistä. Kokouksessa sovittiin, että uutta sopimusta aletaan valmistella mahdollisimman pian. Siihen asti Valtori hoitaa OKM:lle jääneitä lisenssejä valtakirjalla. Prosessi sovitaan vielä erikseen.

Palvelusopimukset sekä turvallisuussopimukset liitteineen ovat valmiit. Tietoturvakartoitus on valmistunut ja se on palvelusopimuksen liitteenä. Todettiin OKM:n osalta, että palvelusopimuksen hintaliitteeseen tulee vielä muutos, kun korjataan dd-lomakkeen toimittajasopimuksista kaksi kohtaa (yhden sopimuksen hintakorjaus sekä yhden sopimuksen poisto/muutospöytäkirjan liite 5.1a). Näiden muutosten jälkeen palvelusopimus liitteineen voidaan hyväksyä.

Infokirjeiden lähettäminen toimittajille on lähes valmis molempien osalta. Seuraavaksi lähetetään Valtorista laskutusohjeet. Laskutuspalaverit sekä laskutuksen asiatarastajat on sovittu.

Siirtyvälle henkilöstölle on pidetty infotilaisuus 12.1, vastaanottokeskustelut 21.1 sekä sovittu 2-3.3 siirtyvien perusperehdytykset.

5 Projektin riskit

Käytiin läpi projektien riskit. Taiken riskeistä alennettiin teknisten riskien todennäköisyyttä. OKM:n osalta pienennettiin riskin todennäköisyyttä, että projekti viivästyisi osallistujien ajanpuutteen vuoksi.

6 Muutosten käsittely

Käytiin läpi molempien muutospöytäkirjat. Sovittiin, että lisätään OKM:n muutospöytäkirjaan yhden toimittajasopimuksen toisto. Taiken muutospöytäkirja ok.

7 Päätösesitykset

Siirtosopimusten muutospöytäkirjojat hyväksyttiin yhdellä muutoksella OKM:n muutospöytäkirjaan. Turvallisuussopimukset hyväksyttiin. Palvelusopimus liitteineen hyväksyttiin Taiken osalta. OKM:n osalta, kun kaksi hintaliitteelle vaikuttavaa muutosta on tehty. Siirtolupa annettiin sekä OKM:lle että Taikelle.

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

4.2.2015

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	12.11	Valtori selvittää EDU-lisenssien hinnoittelumallin mahdolliset muutokset - sovittu palaveri Microsoftin edustajan kanssa 8.1	Valtorin edustajat	17.12	Valmis	Valtori hoitaa valtakirjalla lisenssit kunnes saadaan uusi sopimus tehtyä.
2	12.11	Keskustelun käynnistäminen VNHY:n kanssa tulevan työnjaon selkeyttämiseksi	Jukka Rautanen	17.12	Valmis	Keskustelut käynnistetty.

9 Muut asiat

Ei muita asioita

10 Seuraava kokous

22.5 klo 12-14 nh Juhani. Projektin loppuraportin hyväksyminen.