

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

14.11.2014

OKM ja Taike TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 2

Aika 12.11.2014

Paikka OKM, Meritullinkatu 1, nh Männikkö

Osallistujat Puheenjohtaja:
Irma Nieminen, OKM

Jäsenet OKM ja Taike:
Kalervo Koskimies, OKM, erityisasiantuntija
Risto Aakko, Taike, hallintopäällikkö
Sanna Hirsivaara, henkilöstön edustaja

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Timo Saastamoinen hankepäällikkö, neuvotteleva virkamies

Jäsenet, Valtori:
Jukka Rautanen, Valtori, asiakaspalvelujohtaja
Anne-Marie Rigoff, Valtori, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. Lisättiin kohtaan "Muut asiat" Jukka Rautasen ehdotuksesta OKM:n puhelinvaihteen VNHY:öön siirron tilannekatsaus.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja.

3 Valtorin tilannekatsaus

Jukka Rautanen kertoi Valtorin ajankohtaisista asioista.

Valtorissa aloitti uusimpien toimintosiirtojen myötä 3.11 46 uutta työntekijää. Nyt Valtorissa työskentelee 480 henkilöä. Uudet henkilöt tulivat Valvirasta, Terveystieteiden tutkimuskeskuksesta, THL:stä, Niuvanniemen sairaalasta, Vanhan Vaasan sairaalasta, Trafista, ARA:sta, Liikennevirastosta ja ympäristöministeriöstä. Seuraavat siirrot ovat 1.1.2015.

Tällä hetkellä Valtorissa on tärkeimpinä työn alla uuden strategian toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen sekä palvelujen tuotteistamisen edistäminen. Lisäksi henkilövalinnat Valtorin vakinaisen johdon tehtäviin julkaistaan johtoryhmän kokouksessa 27.11.

4 Projektin tilannekatsaus

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

14.11.2014

Anne-Marie Rigoff esitteli projektin tilannekatsauksen (Liite 3). Projektisuunnitelmaan on päivitetty resurssit ja riskisuunnitelmat päivitetty (k 6) sekä viestintäsuunnitelmista on tehty seuraavat versiot.

Projektiryhmän, henkilöstöryhmän sekä palveluryhmän kokoukset on pidetty suunnitelmien mukaisesti. Palveluryhmän vetäjäksi on nimetty Markku Helminen. Tietoturvakartoitus on työn alla ja valmistuu 27.11.

DD-lomakkeet on täytetty kartoitusvaiheen vaatimusten mukaan ja niiden pohjalta ohjausryhmälle esiteltiin kartoituksen tulokset (Liitteet 5a ja 5b).

Todettiin, että OKM:n osalta Valtorin tulee vielä selvittää seuraavaan ohjausryhmään mennessä vaikuttaako sopimuksen siirto Valtorille Microsoftin EDU-lisenssien hinnoitteluun. OKM:lle on tärkeää, että tällä hetkellä olevaa hinnoittelumalli ei muutu Valtorille siirron johdosta. Mikäli nykyisen kaltaista hinnoittelumallia ei saataisi siirron jälkeen, tehdään asiasta rajausehdotus valtioneuvostolle.

Keskusteltiin as is -vaiheen ja to be -vaiheen odotuksista ja todettiin, että ohjausryhmissä on hyvä käydä jatkossa tilannekatsaus siitä, missä vaiheessa esimerkiksi tuotteistaminen on Valtorissa.

Keskusteltiin tulevasta OKM-VNHY-Valtori yhteistyöstä ja todettiin, että tämän osalta on syytä käynnistää pikaisesti keskustelut VNHY:n kanssa, jotta saadaan linjattua ajoissa yhteistyömalli sekä tarkempi roolien ja vastuiden jakautuminen ministeriö-VNHY-Valtori – kolmiossa.

5 Päätösesitykset

Projektisuunnitelman v0.4 hyväksyttiin versioksi 1.0 (Liite 4). Yhdellä muutoksella. Lisäksi liitteet hyväksyttiin Taiken riskisuunnitelmaan tehdyn yhden riskin poistamisen jälkeen.

Kartoituksen tulokset: siirtyvät kohteet, keskusteltavat kohteet (Liitteet 5a ja 5b) hyväksyttiin ja voidaan siirtyä määrittelyvaiheeseen.

6 Projektin riskit

Käytiin läpi projektin riskit. OKM:n riskilistaan hyväksyttiin lisättäväksi projektikokouksessa ehdotettu riski ”useita samanaikaisia projekteja käynnissä”.

Otettiin Taiken riskilistasta pois riski ”Viraston vy-verkoyhteyden toteuttaminen viivästyy”, koska asiaan on löydetty ratkaisu.

7 Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelmat on päivitetty.

8 Muutosten käsittely

Ei muutosehdotuksia.

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

14.11.2014

9 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	12.11	Valtori selvittää EDU-lisenssien hinnoittelumallin mahdolliset muutokset	Valtorin edustajat	17.12	Uusi	
2	12.11	Keskustelun käynnistäminen VNHY:n kanssa tulevan työnjaon selkeyttäiseksi	Jukka Rautanen	17.12	Uusi	

10 Muut asiat

Keskusteltiin OKM:n puhelinvaihteen henkilöiden siirtymisestä VNHY:öön 1.3 alkaen. OKM:n mukaan siirrosta on sovittu VNHY:n kanssa ja yt-menettelyt ja siirtokeskustelut on käynnistetty. Ministeriön, VNHY:n ja Valtorin tulee käydä vielä asiasta yhdessä keskustelut.

11 Seuraava kokous

17.12 klo 12-14 OKM, Meritullinkatu 1, nh Juhani

Tietoturvakartoituksen ja siirtosopimuksen hyväksyminen

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtoprojektin projektisuunnitelma
 - 4.1.a Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma/OKM
 - 4.1.b Projektisuunnitelman liite: riskisuunnitelma/Taike
 - 4.2 Projektisuunnitelman liite: muutoslomake
 - 4.3.a Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelma/OKM
 - 4.3.b Projektisuunnitelman liite: viestintäsuunnitelma/Taike
 - 4.4 Projektisuunnitelman liite: vastuumatriisi
 - 4.5 Projektisuunnitelman liite: toimintosiirron prosessi
- 5a Kartoituksen tulokset/OKM
- 5b Kartoituksen tulokset/Taike