

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

11.6.2015

OKM ja Taike TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 5

Aika 11.6.2015 klo 12-14
Paikka OKM, Meritullinkatu 1, nh Juhani

Osallistujat Puheenjohtaja:
Irma Nieminen, OKM

Jäsenet OKM ja Taike:
Kalervo Koskimies, OKM, erityisasiantuntija
Risto Aakko, Taike, hallintopäällikkö

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies (varalla Timo Saastamoinen hanke-
päällikkö, neuvotteleva virkamies)

Jäsenet, Valtori:
Jukka Rautanen, Valtori, asiakaspalvelujohtaja (varalla Marjut Siintola,
hankejohtaja, Valtori)
Anne-Marie Rigoff, Valtori, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Jukka Rautanen esitteli lyhyesti Valtorin nykyistä tilannetta ja muutoksia edellisestä tilanteesta.

4 Projektin tilannekatsaus ja loppuraportin esittely / Anne-Marie Rigoff

Anne-Marie Rigoff esitteli projektin tilannekatsauksen (liite 3). Loppuraportti on valmis hyväksyttäväksi tässä kokouksessa. Viimeinen projektiryhmän kokous pidettiin 26.5 jossa projektiryhmä kävi läpi loppuraportin. Samalla koottiin loppuun palautetta projektista sekä ehdotuksia jatkosta. Sovittiin, että asiakasvastaava Tuulikki Kallio ottaa projektin päättymisen jälkeen vastuun jatkoehdotusten eteenpäin viemisestä. Riskejä ei käsitelty koska projekti päättyy.

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

11.6.2015

Käytiin läpi loppuraportti (Liite 4). Loppuraporttiin ei tullut korjauksia ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

5 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

6 Muut asiat

Käytiin läpi muutospöytäkirja OKM:n siirtosopimukseen (liite 6). Pöytäkirja toimitetaan allekirjoitettavaksi.

7 Päätösesitykset

Projektin loppuraportti (liite 4) hyväksyttiin
Projektin päättämiskriteerit (liite 5) voidaan katsoa täyttyneen