

Toimintosiirrot/ Anne-Marie Rigoff

19.12.2014

OKM ja Taike TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika	17.12.2014
Paikka	OKM, Meritullinkatu 1, nh Juhani
Osallistujat	Puheenjohtaja: Irma Nieminen, OKM Jäsenet OKM ja Taike: Kalervo Koskimies, OKM, erityisasiantuntija Risto Aakko, Taike, hallintopäällikkö Sanna Hirsivaara, henkilöstön edustaja, OKM Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Jukka Rautanen, Valtori, asiakaspalvelujohtaja Anne-Marie Rigoff, Valtori, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta

3 Valtorin tilannekatsaus/ Jukka Rautanen

Jukka Rautanen esitteli Valtorin 1.1.2015 aloittavan vakinaisen johdon organisaatiokaavion. Lisäksi käytiin läpi Valtorin tuotteistustyön etenemistä. Tavoitteena on luoda Valtorille tuotteistusmalli, jonka pohjalta se voi kuvata ja tuotteistaa kaikki sen palvelut 12/2015 mennessä.

4 Projektin tilannekatsaus / Anne-Marie Rigoff

Anne-Marie Rigoff esitteli projektin tilannekatsauksen. Työt ovat edenneet aikataulussa ja suunnitellut työt on saatu tehtyä. Ainoastaan tietoturvakartoituksen valmistuminen siirtyi hieman, koska asiaan tarvittiin vielä tarkennuksia Taikelta. Kartoitus valmistuu joulukuun aikana.

Kalervo Koskimies esitteli OKM:n siirtosopimuksen ja Risto Aakko Taiken siirtosopimuksen.

5 Päätösesitykset

Hyväksyttiin siirtosopimukset muutoksitta.

6 Projektin riskit

Käytiin läpi projektien riskit. Taiken riskeissä ei ollut muutoksia. OKM:n riskeistä pienennettiin kahden riskin todennäköisyyttä.

7 Muutosten käsittely

Ei muutosesityksiä.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	12.11	Valtori selvittää EDU-lisenssien hinnoittelumallin mahdolliset muutokset - sovittu palaveri Microsoftin edustajan kanssa 8.1	Valtorin edustajat	17.12	Kesken	
2	12.11	Keskustelun käynnistäminen VNHY:n kanssa tulevan työnjaon selkeyttämiseksi	Jukka Rautanen	17.12	Valmis	Keskustelut käynnistetty.

9 Muut asiat

Ei muita asioita

10 Seuraava kokous

4.2 klo 13-15 nh Juhani. Palvelusopimuksen ja turvallisuussopimuksen hyväksyminen sekä siirtolupa.