



Pöytäkirja

27.6.2013

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika	tiistai 18.6.2013 klo 9.30-11.30
Paikka	Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1
Osallistujat	Puheenjohtaja: ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Jäsenet: Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö Tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola, sisäasiainministeriö Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö Tietohallintojohtaja Risto Yrjönen, maa- ja metsätalousministeriö Kehitysjohtaja Heikki Haukilahti, työ- ja elinkeinoministeriö Tietohallintojohtaja Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry Hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö, työmarkkinatietokeskus Sihteeristö: Hankepäällikkö, projektijohtaja Sari-Anne Hannula, VM, JulkICT-toiminto Projektijohtaja Kari Pessi, VM, JulkICT-toiminto Asiantuntijajäsenet: Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, VM, JulkICT-toiminto Kokouksen sihteeri: Projektiassistentti Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto
Poissa	Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö Neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö Liikenneneuvos Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö Luottamusmies Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Yksikönpäällikkö Esko Vainio, VM, JulkICT-toiminto Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM, JulkICT-toiminto





ASIAT

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32.

Päätös: Todettiin osallistujat ja hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

2. Kokouksen sihteerin valinta

Päätösesitys: Hyväksytään projektiassistentti Tiia Jalonen, VM JulkICT-toiminto, toimimaan TORI-hankkeen ohjausryhmäkokousten sihteerinä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

3. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellinen ohjausryhmäkokous pidettiin 2.5.2013.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 14.5.2013.

Päätösesitys: Hyväksytään TORI-hankkeen 2.5.2013 ohjausryhmäkokouksen pöytäkirja.

Päätös: 2.5.2013 ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

4. Hankkeen tilannekatsaus

Hankepäällikkö antaa katsauksen hankkeen ajankohtaisista asioista sekä kokonaisaikataulusta.

Päätösesitys: Merkitään TORI-hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

Ohjausryhmä puoltaa, että ohjausryhmän jäsenet taustoittavat hallinnonalansa kansliapäällikölle TORIn toimintasiirtojen aikataulua ja siirtoperiaatteita ennen 24.6.2013 pidettävää kansliapäällikkökokousta.

Ohjausryhmä puoltaa TORI-palvelukeskuksen suunnittelun resursoinnin varmistamistoimenpiteitä valmistelijoiden esittämällä tavalla.

Hankepäällikkö antoi ohjausryhmälle katsauksen hankkeen ajankohtaisista asioista.

Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökohtia:

- Sisäasiainministeriön hallinnonala ei tule 24.6.2013 pidettävässä kansliapäällikkökokouksessa sitoutumaan siirtoaikatauluun esitetyllä tavalla.
- Todettiin, että hallinnonalat ja virastot päättävät siirtoaikataulustaan TORI-siirtojen kokonaisaikataulun puitteissa.
- Sisäministeriön kanssa sovitaan tarkoituksenmukainen aikataulu.





- Todettiin, että siirron kohteena olevat yksiköt vastaavat omista siirtokustannuksistaan.
- Todettiin, että eduskunnan päätöksellä liikkuva poliisi lakkautetaan 1.1.2014. Näin ollen se poistetaan TORIn siirtolistalta.
- Todettiin, että tuplainvestointien välttämiseksi siirtyvien yksiköiden toimialariippumattomiin palveluihin vuodelle 2014 suunnitellut investoinnit tulee purkaa tai korvamerkitä ennen siirtoja, jotta investoinnit voidaan suunnitella toteutettavaksi TORIssa.
- Todettiin, että valtioneuvoston TUVE-palveluiden tarpeet, aikataulu ja toteutus on vielä selvitettävä.
- OTTKn toivotaan siirtyvän alkuperäisessä aikataulussaan, ettei tulisi välivuotta tämän vuoden uudelleenorganisoinnin jälkeen.
- Puheenjohtaja ehdotti, että ohjausryhmään voidaan hankkeen edetessä ottaa asiantuntijaedustajia niiltä hallinnonaloilta, joiden ICT-tehtävät ovat siirtymässä TORlin.
- Työntekijäjärjestöt esittivät huolensa siitä, että palvelussuhteen ehtojen ja palkkausjärjestelmän valmistelua ei ole vielä käynnistetty yhdessä. Hankepäällikkö kertoi, että poikkihallinnollisessa yhteistyöryhmässä on keskusteltu palvelussuhteen ehdoista ja palkkausjärjestelmästä 17.6. ja ryhmässä suunniteltiin, että yhteinen valmistelu aloitetaan elokuussa.
- Todettiin, että järjestöjä pyydetään vielä kesäkuun aikana nimeämään edustajat palvelussuhteen ja palkkausjärjestelmän neuvotteluryhmään.

Päätös: Merkittiin TORI-hankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

Ohjausryhmä puolsi, että ohjausryhmän jäsenet taustoittavat hallinnonalansa kansliapäällikölle TORIn toimintasiirtojen aikataulua ja siirtoperiaatteita ennen 24.6.2013 pidettävää kansliapäällikkökokousta.

Ohjausryhmä puolsi TORI-palvelukeskuksen suunnittelun resursoinnin varmistamistoimenpiteitä valmistelijoiden esittämällä tavalla.

Ohjausryhmä puolsi, että hankkeen ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijaedustajia meneillään olevista siirtoprojekteista.

5. Lainsäädännön valmistelu

Hallituksen esityksen luonnos laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä esiteltiin hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä 28.5.2013. HALKE puolsi, että HE-luonnos valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä koskevaksi laiksi lähetetään lausunnoille.

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö HE:stä lähetettiin vastaanottajille 3.6.2013. Lausuntokierros päättyi 10.7.2013

Lausuntopyyntö on julkaistu TORI-sivustolla.

Käsitellään lainsäädäntötyön tilanne.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi lainsäädäntötyön tilanne ja puolletaan lainsäädäntötyöryhmän toimikauden jatkoa 30.12.2013 saakka.

Käsiteltiin lainsäädäntötyön tilanne.

Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökohtia:

- Todettiin, että lain tarkoitus on mahdollistaa eri palveluntuottajia tulevaisuudessa. Tämän ohjausta voitaisiin kuitenkin tarkentaa lain perustelupuoella.





- Todettiin, että jatkovalmistelun aikana katsotaan, tarvitaanko uutta kohdennettumpaa lausuntokierrosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi lainsäädännön tilanne ja puollettiin toimikauden jatkoa 31.12.2013 saakka.

6. Siirtoprojektien tilanne

TORI-palvelukeskuksen kokoaminen yhteen on käynnistetty siirtojen kokonaisaika-
taulun mukaisesti.

Ensimmäisten siirtyvien virastojen kanssa pidettiin kick-off -tilaisuus 6.6.2013.

Ensimmäiset 1.1.2014 siirtyvät virastot ovat AHTi, VIP, OTTK, Vero, Valtiokonttori
ja kevään 2014 aikana siirtyvät Tulli ja VRK.

Siirtoprojektit toteutetaan TORIn siirtoprojektimallin mukaisesti ja siirtyvien virasto-
jen kanssa on sovittu projektien käynnistystilaisuudet.

Käsitellään TORI-siirtojen tilannekatsaus.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus siirtoprojekteista.

Käsiteltiin TORI-siirtojen tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi TORI-siirtojen tilannekatsaus.

7. Hankkeen riippumaton arviointi

TalPolin linjauksen 26.11.2012 perusteella TORI-hankkeesta tehdään riippumaton ar-
viointi määräajoin hankkeen loppuun asti.

Arvioinnit tehdään kolmessa erässä: Valmistelu- ja suunnitteluvaiheesta, perustamis-
ja käynnistysvaiheesta ja hankkeen päättyessä.

Tarjouspyyntö valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT –tehtävien kokoamis-
hankkeen (TORI-hanke) riippumattoman arvioinnin suorittamisesta lähetettiin
4.6.2013 Hanselin kilpailuttamille johdon konsultointiin nimetyille puitesopimustoi-
mittajille.

Käsitellään tilannekatsaus TORI-hankkeen riippumattomasta arvioinnista.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus hankkeen riippumattomasta arvioin-
nista.

Käsiteltiin tilannekatsaus hankkeen riippumattomasta arvioinnista.

Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökohtia:

- Todettiin, että ensimmäiset käyttöönottoprojektit tulevat olemaan tärkeitä, koska
kokemuksia voidaan hyödyntää myöhemmissä siirroissa.
- Arviointivaiheista voidaan tarvittaessa pyytää väliraporttia ohjausryhmän käsitel-
täväksi.
- Toivottiin tarjouspyyntöä toimitettavaksi ohjausryhmälle.

Päätös:





8. Riskienhallinta

Merkittiin hankkeen riippumattoman arvioinnin tilannekatsaus tiedoksi. Ohjausryhmälle toimitetaan tiedoksi tarjouspyyntö.

TORI-hankkeen riskityöpaja järjestettiin 3.6.2013. Työpajaan osallistui yhteensä 59 viraston päällikköä, tietohallintojohtajaa ja muita tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvää henkilöä. Työpajassa käsiteltiin TORI-hankkeen riskien arviointia, tunnistettiin uusia mahdollisia riskejä sekä käsiteltiin työpajoissa varautumistoimenpiteitä liike-toiminta-, henkilöstö- ja tietoriskeihin.

Käsitellään TORI-riskienhallinnan tilanne.

Päätösesitys: Merkitään riskienhallinnan prosessi ja toteutetut toimenpiteet tiedoksi. Ohjausryhmä puoltaa riskienhallinnan jatkotoimenpiteiden suorittamista valmistelijoiden esittämällä tavalla.

Käsiteltiin TORI-hankkeen riskienhallinnan tilanne.

Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökohtia:

- Todettiin, että kaikista riskeistä ja varautumistoimenpiteistä laaditaan yhteenveto seuraavaan ohjausryhmään.
- Siirtoprojektien aikana tulisi tarkkaan selvittää nykyisten palveluiden kustannusrakenteet.
- TORIn sisäisen laskennan onnistuminen on olennaista.
- Päätöksenteon hitaus voidaan nähdä riskinä palvelukeskuksen perustamisen etenemiselle.
 - o Todettiin, että toiminnan käynnistämistä voidaan arvioida ohjausryhmässä syksyllä.
 - o Perustamis- ja käynnistysvaiheen suunnitelmat päätöskohtineen tuodaan tiedoksi ohjausryhmälle.
- Palvelussuhteen lajin ja palkkausjärjestelmän puuttuminen nähdään riskinä.
- Todettiin, että työnantajalla tulee olla valmis käsitys palvelussuhteen lajista.
- Todettiin, että hyvä muutosjohtaminen on olennaisessa roolissa palvelukeskuksen perustamisen ja toiminnan käynnistämisen aikana.

Päätös:

Merkittiin riskienhallinnan tilanne tiedoksi ja puollettiin jatkotoimenpiteitä valmistelijoiden esityksen mukaan sillä tarkennuksella, että TORI-sivustolla tullaan julkaisemaan yhteenveto riskianalyysistä.

9. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän kokous on 17.6.2013.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Hankepäällikkö toi ohjausryhmälle poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän terveiset. (liite 1)

Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökohtia:





- Palvelussuhde- ja palkkausasioita käsittelevän työryhmän nimeämispyyntöön tulee liittää hahmotelma työntajapuolen neuvottelukokoonpanosta.

Päätös:

Merkittiin poikkihallinnolliset yhteistyöryhmän terveiset tiedoksi.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

11. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään syyskuun ensimmäisellä viikolla 2013.

Lainsäädännön valmistelun kannalta paras ajankohta olisi n. viikkoa ennen HALKEN kokousta, joka on 5.9.

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään tiistaina 27.8.2013 klo 13-15. (Jakovara 1 ja 2)

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.29.

Liitteet

Liite 1 Poikkihallinnolliset yhteistyöryhmän terveiset

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

