



Pöytäkirja

8.4.2014

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika tiistai 1.4.2014 klo 12.30 - 14.30

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2

Osallistujat

Puheenjohtaja:

ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Jäsenet:

Tietohallintopäällikkö Marit Olander, valtioneuvoston kanslia

Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö

Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö

Yksikön johtaja Timo Nuutinen, puolustusministeriö

Tietojohdaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö

Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Liikenneneuvos Juhani Damski, liikenne- ja viestintäministeriö

Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö

Ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö

Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry

Luottamusmies Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Päälouottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry

Hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos

Yksikön päällikkö Esko Vainio, VM, JulkICT-toiminto

Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Sihteeristö:

Projektiassistentti Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto (kokouksen sihteeri)

Asiantuntijajäsenet:

Neuvotteleva virkamies, TUVE-pääsihteeri Timo Saastamoinen, VM, JulkICT-toiminto

Neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, VM, JulkICT-toiminto

Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Poissa

Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto

Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö

Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM, JulkICT-toiminto





ASIAT

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.32.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 30.1.2014.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 14.3.2014.

Päätösesitys: Hyväksytään TORI-hankkeen 30.1.2014 pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin TORI-hankkeen 30.1.2014 pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

3. Hankkeen ja lainsäädäntötyön valmistelun tilannekatsaus

Valtioneuvosto täsmensi 20. helmikuuta 2014 antamallaan asetuksella säännöksiä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tehtävistä ja asiakasneuvottelukunnasta. Samalla valtioneuvosto teki päätöksen ensimmäisistä virastojen toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten toimintojen ja tehtävien siirroista Valtoriin. Asetus sisältää lakia (1226/2013) tarkentavia säännöksiä valtion yhteisistä tieto- ja viestintäteknisistä palveluista, niiden käytöstä ja tuottajista.

Käsitellään hankkeen ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen ja lainsäädäntötyön tilannekatsaus.

TORI-hankepäälliköksi nimettävä Timo Saastamoinen esitteli hankkeen ja lainsäädäntötyön tilannekatsauksen.

Valtorin toiminta käynnistyi 1.3.2014, kun Valtorin tehtäviä tarkentava asetus tuli voimaan ja ensimmäiset toimintosiirrot toteutuivat. TORI-hanke ohjaa siirtokokonaisuuksia toimikautensa ajan, tämän jälkeen vastuu siirtyy VM:n pysyvään ohjaukseen. Toimintosiirrot toteutetaan Valtorissa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen ja lainsäädäntötyön tilannekatsaus.

4. Valtorin käynnistyminen





Valtorista tuli toimivaltainen virasto 1.1.2014 lain tullessa voimaan. Valtorin toiminta käynnistyi, kun asetus astui voimaan ja ensimmäiset toimintosiirrot toteutettiin 1.3.2014. Ensimmäisinä Valtoriin siirtyivät Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön (AHTi), Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen (OTTK), Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP), sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön hallinnonalan, Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), Verohallinnon, ELY-keskusten, maistraattien sekä aluehallintovirastojen toimialariippumattomat ict-tehtävät.

Käsitellään Valtorin käynnistymisen tilannekatsaus.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Valtorin käynnistymisen tilanne.

Valtorin toimitusjohtaja Kari Pessi esitteli Valtorin käynnistymisen tilannekatsauksen.

Valtorin määräaikainen johtoryhmä on nimetty kokonaisuudessaan.

Henkilöstön edustaja Valtorin hallitukseen nimetään pian.

Keskustelussa todettiin, että nk. TUVE- laki tuo uusia elementtejä Valtorin ohjausmalliin, jonka kuvaus päivitetään kyseisen lain tultua voimaan. Ohjausmalli edellyttää yhteistyötä Valtorin hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Valtorin käynnistymisen tilanne.

5. Siirtoprojektien tilanne ja siirtojen aikataulu

Käsitellään TORI-siirtojen tilannekatsaus.

Voimassa oleva TORIn toimintasiirtojen aikataulu ja siirtoperiaatteet käsiteltiin kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 ja siirtoaikatauluun tehtiin viimeksi muutoksia TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 12.11.2013.

Siirtoaikataulussa on tarpeen tehdä ja vahvistaa seuraavat muutokset ja tarkennukset:

- Päivittää 1.3.2014 toteutuneiden siirtojen aikataulut.
- Päivittää käynnissä olevissa siirtoprojekteissa sovitut aikataulut.
- Ottaa kantaa Haltikin ja sen asiakasvirastojen sekä Häätäkeskuslaitoksen osalta siirtoprojektien aikatauluun:

Sisäministeriö on esittänyt, että Haltikin siirron suunnittelu voidaan aloittaa aikaisintaan 30.6.2015 ja siirto tapahtuisi esimerkiksi vuoden 2016 alussa.

Valtiovarainministeriön näkemys on, että Haltikin siirtoprojekti tulee käynnistää viipymättä TUVE-lain tultua voimaan. Haltikin siirtoprojekti on laaja ja sille tulee valtiovarainministeriön mukaan varata riittävästi aikaa, jotta siirto voidaan toteuttaa lain 17§:n mukaisena aikana vuoden 2015 loppuun mennessä.

- Väestörekisterikeskuksen kanssa sovitaan siirron aikataulusta huhtikuun aikana.





Käsitellään TORI-siirtojen päivitetty aikataulu ja muutokset.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus siirtoprojekteista ja uusi siirtoaikataulu. Ohjausryhmä puoltaa VM:n näkemystä, jonka mukaan Haltikin siirtoprojekti tulee käynnistää viipymättä TUVE-lain tultua voimaan.

Kari Pessi esitteli päivitetyn siirtoaikataulun.

Keskusteltiin Haltikin siirtoaikataulusta.

Todettiin, että Haltikin ja sen asiakasvirastojen sekä Häätäkeskuslaitoksen siirtoprojekti voidaan käynnistää vasta TUVE-lain tultua voimaan. PVJJK:n siirtoprojekti tulee toteuttaa samanaikaisesti. Tärkeää on varmistaa Valtorin edellytykset tuottaa TUVE-palveluita. Sisäministeriö toivoo Valtorin hallitukseen turvallisuustoiminnan osaamista.

Väestörekisterikeskuksen kanssa sovitaan projektin aikataulusta huhtikuun aikana.

Kari Pessi esitteli siirtojen yleisen tilannekatsauksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus siirtoprojekteista sekä päivitetty siirtoaikataulu. Ohjausryhmä puoltaa VM:n näkemystä Haltikin siirtoprojektin käynnistämisestä viipymättä TUVE-lain tultua voimaan.

6. Riskienhallinta

Käsitellään päivitetty riskien varautumissuunnitelma ja otetaan huomioon ohjausryhmän esittämät muutokset.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi päivitetty riskien varautumissuunnitelma, kirjaan ohjausryhmän kannanotot sekä otetaan kannanotot huomioon jatkotyössä.

Sari-Anne Hannula esitteli riskien päivitetyn varautumissuunnitelman.

Keskusteltiin palkkausjärjestelmän rakentamisen aikataulusta sekä väliaikaisen palkkausjärjestelmän tarpeesta. Järjestöjen näkemys on, että väliaikainen järjestelmä tulisi ottaa käyttöön. Valtorin näkemyksenä on, että tarkoituksenmukaisinta on käyttää aika varsinaisen järjestelmän rakentamiseen mahdollisimman nopeasti.

Todettiin, että siirtojen merkittävät aikataulumuutokset tulee käsitellä jatkossakin TORI-hankkeen ohjausryhmässä. Mikäli hanke katsoo tarpeelliseksi, ohjausryhmässä voidaan käsitellä myös sellaiset asiat, joihin ei siirtoprojekteissa saada ratkaisua. Ohjausryhmään voidaan jatkossakin kutsua mukaan edustajia organisaatioista, joiden siirtoprojektit ovat käynnissä.

Timo Nuutinen toi esiin, että Puolustusvoimat ovat ottamassa käyttöön Haltikin palveluita. Käyttöänoton mahdolliset aikataulumuutokset voivat vaikuttaa myös Valtori-siirtoon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi päivitetty riskien varautumissuunnitelma sekä ohjausryhmän kommentit ja otetaan ne huomioon jatkotyössä.





7. Hankkeen riippumattoman arvioinnin arviointiraportin toimenpide-ehdotukset ja toimenpidesuunnitelma

Käsitellään KPMG:n suorittaman hankkeen riippumattoman arvioinnin väliraportin pohjalta tehdyn toimenpidesuunnitelman toteutumista.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen valmisteleva toimenpidesuunnitelma, aiheesta käyty keskustelu sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Sari-Anne Hannula esitteli toimenpidesuunnitelman ja sen etenemisen.

Todettiin, että hankkeen arvioinnin toinen vaihe käynnistetään kokouksessa 16.4. yhdessä KPMG:n kanssa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toimenpidesuunnitelman eteneminen.

8. Hankkeen asettamispäätöksen päivittäminen

TORI-hankkeen asettamispäätöstä päivitetään hankkeen organisoinnin ja tehtävien osalta. Hanke jatkaa toimintaansa valtiovarainministeriön johtamana. Hankkeen johtoon asetetaan JulkICT:n pysyvässä virassa toimiva virkamies. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori vastaa toimintosiirtojen toteuttamisesta, Valtorin palvelutuotannosta ja palvelukeskuksen kehittämisestä.

Lisäksi hankkeen ohjausryhmän kokoonpano päivitetään vastaamaan hankkeen aikana tapahtuneita muutoksia.

Hankkeen tarkennetut tehtävät ovat (Vaihe 2):

- Varmistaa valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoaminen Valtoriin valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä annetun lain, valtioneuvoston kustakin siirrosta erikseen tekemän päätöksen sekä hankkeen ohjausryhmässä vahvistetun siirtoaikataulun mukaisesti
- Seurata, arvioida ja raportoida hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista
- Varmistaa valtiovarainministeriön ja Valtorin yhteistoimin muutoksen viestintä muutoksen kohteena oleville organisaatioille.

Käsitellään päivitetyn asettamispäätöksen luonnos.

Päätösesitys: Puolletaan TORI-hankkeen asettamispäätökseen tehtäviä muutoksia hankkeen esittämällä tavalla.

Timo Saastamoinen esitteli tarkennukset asettamispäätökseen. Lähtökohtana on, että TORI-hankkeen tehtävänä on varmistaa, että siirrot tapahtuvat lain mukaisesti. Jos lain tulkinnassa tulee erimielisyyksiä, hanke tuo asiat ohjausryhmään linjattavaksi ja VM:n ohjaukseen (tietohallintolaki, TORI-laki, TUVE-laki).





Keskusteltiin hankkeen toimikauden mahdollisesta jatkamisesta vuoden 2015 loppuun siihen saakka kunnes siirrot ovat toteutuneet. Todettiin, että toimikautta ei ole tarpeen tällä hetkellä jatkaa, mutta asiaa voidaan tarkastella uudelleen syksyllä.

Päätös: Ohjausryhmä puolsi hankkeen asettamispäätöksen tarkentamista hankkeen tehtävien ja ohjausryhmän kokoonpanon osalta. Tarvetta hankkeen toimikauden jatkamiselle tarkastellaan uudelleen syksyllä.

9. Valtorin toimintaan liittyvien henkilöstön aseman järjestämistä koskevien neuvottelujen tilanne ja neuvotteluryhmien edustajat

Valtorin työehtosopimuksesta päästiin neuvottelutulokseen 14.2.2014.

Yhteistoiminnan, luottamusmiestoiminnan ja työsuojelun järjestämisen neuvotteluryhmän sekä palkkausjärjestelmän neuvotteluryhmän työ jatkuu.

Valtorin aloitettua toimintansa toimivaltaisena virastona se nimeää työnantajan edustajat neuvotteluryhmiin.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi neuvottelujen tilanne.

Sari-Anne Hannula esitteli neuvottelujen tilanteen.

Valtorin työehtosopimus on valmis. Muut sopimusneuvottelut jatkuvat 3.4.

Valtorin pääneuvottelijana toimii henkilöstöjohtaja Kimmo Suopajarvi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi henkilöstön aseman järjestämistä koskevien neuvottelujen tilanne.

10. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous on 27.3.2014.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Timo Saastamoinen esitteli poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän terveiset ohjausryhmälle:

- Tilannekatsaus Valtorin henkilöstöasioista käsitellään poikkihallinnollisessa YT-ryhmässä jatkossakin.
- Lainmukainen yhteistoiminta tulee järjestää Valtorissa mahdollisimman pian.
- Henkilöstön aseman järjestämistä koskevissa neuvotteluissa avoimina olevat sopimukset tulee saada valmiiksi välittömästi.
- Valtorin oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä tulee saada valmiiksi mahdollisimman pian.
- Haltikin henkilöstö toivoo, että Haltikin siirtoprojekti käynnistetään alkuperäisessä aikataulussa ja siirto tapahtuu mahdollisimman pian

Päätös: Merkittiin tiedoksi poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän terveiset ohjausryhmälle.





11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

12. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 8.5.2014 klo 13-15.

Päätös: Puheenjohtajan ollessa estynyt osallistumaan esitettynä ajankohtana hanke lähettää uuden kokousajan toukokuulle.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.19.

Liitteet

Liite 1 Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän terveiset

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

