



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TORI-tilannekatsaus

27.8.2012

The TORi logo, featuring the word "TORi" in a bold, blue, sans-serif font, set against a background of a textured, light-colored surface.

TORi

Hankkeen vaiheistus ja aikataulu

TORI -aikataulu	2012								2013				2014			
27.8.2012	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Vaihe 1 - Kartoitus ja suunnittelu																
Organisaatiomuodon selvitys																
Toimialariippumattomien ICT-tehtävien määrittely																
Nykytilan kartoitus																
Tarvittavat lainsäädäntömuutokset																
Säästöjen ja hyötyjen arviointi																
Suunnitelma tehtävien kokoamisesta ja palvelukeskuksen käynnistämisestä:																
- Käynnistysuunnitelma																
- Yksityiskohtaisempi suunnittelu																
Roolien määrittely																
Vaihe 2 - Toteutus																
Palvelukeskuksen perustaminen																
Liiketoimintasiirtojen valmistelu ja siirrot																
Palveluiden ja palvelutuotannon yhdenmukaistuksen kehittäminen ja toteutus																
Seuranta, arviointi ja raportointi																
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokous																

Ajankohtaiset asiat

- Nykytilan kartoitus toimialariippumattomia ICT-palveluita valtionhallinnon yksiköille tuottavista yksiköistä:
 - Kartoitetaan yhteensä 24 valtion ICT-palvelukeskusta ja keskeistä virastoa
 - > katetaan valtionhallinnon eri hallinnonalat, saavutetaan mahdollisimman suuri kattavuus
 - Tiedonkeruu -> 24.8.2012
 - Kypsyystason itsearviointi ICT-palvelukeskuksissa -> 31.8.2012
 - Haastattelut -> 14.9.2012
 - Analyysi- ja synteesi -> 28.9.2012
- Organisaatiomuodon selvityksen jatkovalmistelu elokuu 2012
- TORI-hankkeen ohjausryhmä kokous 27.8.2012
- Asiakas-, henkilöstö- ja palvelutuotantofoorumit kokoontuvat
 - Asiakasfoorumi 12.9.2012
 - Palvelutuotantofoorumi 19.9.2012
 - Henkilöstöfoorumi syyskuu 2012
- Viestintäryhmä kokoontuu 3.9.2012
- Verkkohaastattelun toteutus syyskuu 2012