



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TORI tilannekatsaus

15.4.2013

Projektijohtaja Sari-Anne Hannula

The TORi logo, featuring the word "TORi" in a bold, blue, sans-serif font, set against a white background with a subtle grid pattern.

TORi

KOKONAISAIKATAULU



TEHTÄVÄ	2012			2013												2014												2015				2016
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4	
TORI-hanke																																
Palvelukeskuksen																																
Valmisteluvaihe																																
Suunnitteluvaihe																																
Perustamisvaihe																																
Palvelukeskuksen perustaminen																																
Palvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen																																
TORI-tehtävien siirtojen valmistelu																																
Käynnistämismuutos																																
Ensimmäiset TORI-tehtävien siirrot ja as-is -vaihe																																
Palvelutuotannon käynnistäminen																																
Palveluiden yhtenäistäminen																																
Yhtenäistämismuutos																																
TORI-tehtävien siirtojen valmistelu ja siirrot jatkuvat																																
Yhtenäiset palvelut käyttöön																																
Palveluiden yhtenäistäminen																																

Suunnitteluvaihe



TEHTÄVÄ	Kommentti	2013											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Suunnitteluvaihe													
Palvelukeskuksen juridisen muodon valinta	Talpol		Δ										
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen													
Perustamissuunnitelman laatiminen													
Siirtosuunnittelu													
Siirtosuunnitelmamalli	Yhtenäiset toimintamallit												
Yksikkökohtainen siirtoaikataulu	TORI&hallinnonalat												
Siirtosopimusmalli													
Henkilöstölinjauksista päättäminen													
TORI-palvelukeskuksen rahoituksen suunnittelu													
Esitys perustamis- ja siirtymävaiheen määrärahoista TORI-palvelukeskukselle	TORI & BO												
Budjettikäsittely / lisätalousarvio	Eduskunta						Δ						
Muu rahoituksen valmistelu													
Yksiköiden kehysvalmistelun tuki													
Lainsäädännön valmistelu													
Lainsäädäntötyö/asetuksen valmistelu													
Lainsäädäntötyö/asetuksen käsittely	VN						Δ						
Lainsäädäntötyö/lakivalmistelu													
Ohjauksen valmistelu													
Perustamisvaiheen resursoinnin varmistaminen													
Toimipisteiden suunnittelu													
Aluevaikutusten selvitys													
Prosessien suunnittelu													
Palvelujen määrittely ja palvelukuvausten laatiminen													
sis. Palvelukehitystoiminnan suunnittelun käynnistämisen													
sis. Riskienhallinta, laatu													
Asiakkaiden ja TORI-palvelukeskuksen roolien määrittely													
Palvelusopimusmallin laatiminen													
Tukipalvelujen suunnittelu													
Yhtenäistämissuunnittelun käynnistäminen													



Suunnitteluvaiheen tilanne

- Liiketoimintasuunnitelman luonnos valmis
- Perustamissuunnitelman luonnos valmis
- Siirtosuunnittelun luonnos valmis

- Palvelukeskuksen erityispiirteitä selvittävän työryhmän työ viraston perustamiseksi käynnissä, ns. erityisvirastoseselvitys
- Lainsäädännön valmistelu
 - TORI-lakiluonnoksesta on saatu kommentit
 - Seuraavaksi vuorossa varsinainen lausuntokierros
- Ohjauksen valmistelu
 - Osana erityisvirastoseselvitystä
- Henkilöstölinjauksista päättäminen
 - Osana erityisvirastoseselvitystä



Suunnitteluvaiheen tilanne

- Rahoituksen suunnittelu
 - Vuoden 2013 rahoituksesta 1M€ talousarviossa ja 2M€ esitetty vuoden 2013 1. lisätalousarvioon
 - Palvelukeskuksen talous esitetty liiketoimintasuunnitelmassa
- Yksiköiden kehysvalmistelun tuki
 - Vuodet 2014-2017 budjetoidaan nykytasolla huomioiden säästöt
- Perustamisvaiheen resursoinnin varmistaminen
 - [Seitsemän](#) avainhenkilön rekrytointi ostopalveluna nykyisistä palvelukeskuksista ja virastoista käynnistetty
- Toimipisteiden suunnittelu
 - Osana liiketoimintasuunnitelmaa
- Aluevaikutusten selvitys
 - Ei vielä aloitettu



Suunnitteluvaiheen tilanne

- Prosessien suunnittelu
 - Pääprosessit kuvattu lyhyesti liiketoimintasuunnitelmassa
 - Suunnittelu osana perustamissuunnittelua ja perustamisvaihetta
- Palveluiden määrittely ja palvelukuvausten laatiminen
 - Palvelukartta määritelty ja käsitelty työpajassa, jossa edustettuna palvelukeskukset ja asiakkaat
- Asiakkaiden ja TORI-palvelukeskuksen roolien määrittely
 - Käsitelty työpajassa, jossa edustettuina palvelukeskukset ja asiakkaat
- Palvelusopimusmallin laatiminen
 - Syntyy perustamisvaiheen tuloksena
- Tukipalveluiden suunnittelu
 - Syntyy perustamissuunnittelun ja vaiheen tuloksena
- Yhtenäistämissuunnittelun käynnistäminen
 - Käynnistyy perustamissuunnittelun aikana



Muita tapahtumia

- Viestintäryhmän kokous 17.4.2013
- TORI ValtioExpossa 7.5.2013
- Henkilöstöfoorumi 29.5.2013



Yhteystiedot

TORI-hanke, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

- tori@vm.fi
- http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0110_toimialariippumattomat/

Projektijohtajat

- Hankepäälikkö
Sari-Anne Hannula sari-anne.hannula@vm.fi p. 040 529 7530
- Kari Pessi kari.pessi@vm.fi p. 040 770 9689