



Pöytäkirja

20.10.2014

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika maanantai 13.10.2014 klo 10.00 – 12.00
Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2

Osallistujat Puheenjohtaja:
ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Jäsenet:

Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto
Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö
Hallintojohtaja Olli Mutttilainen, oikeusministeriö
Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö
Yksikön johtaja Timo Nuutinen, puolustusministeriö
Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö
Liikenneneuvos Juhani Damski, liikenne- ja viestintäministeriö
Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö
Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö
Pääluottamusmies Iiris Karlsson, Pardia ry
Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry
Hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos
Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Sihteeristö:

Neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Timo Saastamoinen, VM, JulkICT-toiminto
Neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, VM, JulkICT-toiminto
Projektiassistentti Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto (kokouksen sihteeri)

Poissa

Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö
Ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Luottamusmies Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Kristiina Luukkonen, VM, JulkICT-toiminto





ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Päätös: Kokous avattiin klo 10.03. Työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 9.9.2014.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 24.9.2014.

Päätösesitys: Hyväksytään 9.9.2014 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 9.9.2014 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

3. Hankkeen ja siirtoprojektien tilanne ja siirtojen aikataulu

Käsitellään hankkeen ja siirtoprojektien ajankohtaiset asiat sekä siirtoaikataulu.

TORI-siirtoihin liittyen todetaan seuraavat asiat:

- VM:n esityksenä valtioneuvoston yleisistuntoon 16.10. viedään seuraavat siirrot, joissa vastuunvaihto tapahtuu 1.11.2014: ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, THL, Valtion koulukodit, Valvira, Liikennevirasto, Trafi, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, Vanhan Vaasan sairaala ja Niuvanniemen sairaala.
- Liikenneviraston siirrossa on tehty yhteisymmärryksessä seuraava rajausta:
 - Liikenneviraston meri-, rata- ja tieliikenteenohjausjärjestelmiin liittyvät perustietotekniikkapalvelut rajataan siirron ulkopuolelle, kunnes liikenteenohjausjärjestelmän uudistamishankkeessa 2013-2018 nykyiset hajautetut järjestelmät on saatu yhdistettyä. Tämän jälkeen uuden liikenteenohjausjärjestelmän perustietotekniikkapalveluiden järjestämisestä vastaa Valtori.
- Säteilyturvakeskuksen TORI-siirtoon liittyvää poikkeuslupaesitystä on käsitelty erillisessä tapaamisessa ICT-johtajan, TORI-hankkeen, Valtorin toimitusjohtajan, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Säteilyturvakeskuksen johdon kesken 19.9.2014. Kokouksessa sovittiin, että projektissa otetaan lisäaikaa, jonka aikana tehdään valmiustoimintaan liittyvät toimintasuunnitelmat siirron jälkeistä as-is -vaihetta varten sekä selvitetään admin-oikeuksiin sekä kustannuksiin liittyvät kysymykset. STM on mukana projektissa ja selvitystyössä.
- Tekes haki kesäkuussa 2014 valtiovarainministeriöltä poikkeuslupaa olla siirtymättä tässä vaiheessa Valtorin asiakkaaksi. Perusteluna käytettiin valmis-





teilla olevaa Team Finland -verkoston InnOta-yhteistyötä (Tekes, Finnvera Oyj, Finpro ry). Työ- ja elinkeinoministeriön lausunnon tukemana valtiovarainministeriö on todennut, että riittäviä perusteita poikkeusluvan myöntämiselle ei tässä vaiheessa ole, ja siirtoprojekti on käynnistetty aikataulussa. Mahdolliset rajaustarpeet käsitellään siirtoprojektin aikana.

- TUVE-siirtoprojektin käynnistyskokous pidetään 16.10.2014. Siirtoprojekti toteutetaan kahdessa vaiheessa.
- Maa- ja metsätalousministeriön kanssa on sovittu sen hallinnonalaan kuuluvien organisaatioiden siirtoprojektien yhdistämisestä seuraavaa (ks. liite):
 - Ohjaus keskitetään yhteen hallinnonalan ohjausryhmään.
 - Siirtoprojektit viedään läpi kahtena kokonaisuutena:
 - Maanmittauslaitos, Geodeettinen laitos ja TIKE
 - Maaseutuvirasto, Evira ja yhteiset palvelut (TIKE)
- Päivitetään käynnissä olevien siirtoprojektien esittämät aikataulumuutokset.
 - Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektissa vastuunvaihtopäivä siirretään 1.11.2014 → 1.1.2015 siirrettävän kokonaisuuden rajaamisessa ilmenneiden haasteiden vuoksi.
 - Säteilyturvakeskuksen siirtoprojektissa vastuunvaihtopäivä siirretään edelleen 1.11.2014 → 1.1.2015.
 - Ympäristöministeriön hallinnonalan yhteisessä siirtoprojektissa (SYKE, YM, ARA) muu kokonaisuus siirtyy alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1.11.2014, mutta SYKE:n siirto tapahtuu vasta 1.1.2015.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus sekä hyväksytään päivitetty siirtoaikataulu.

Hankepäällikkö esitteli siirtojen tilannekatsauksen.

Todettiin, että ohjaavilla ministeriöillä tulee olla vahva rooli siirtoprojekteissa.

Valtori on hakenut siirtoprojekteihin lisää projektipäälliköitä sekä palveluryhmien vetäjiä ostopalveluna.

Todettiin, että Viestintäviraston siirtoprojektissa on esitetty poikkeusta yhteisten palveluiden käyttövelvoitteeseen. Esitys perustuu kansainvälisistä valtiosopimuksista aiheutuviin tiedon käsittelyä koskeviin erityisvaatimuksiin. Asia tuodaan joulukuussa TORI-ohjausryhmän käsittelyyn.

Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektissa ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen siirrettävästä kokonaisuudesta.

Ohjausryhmässä esitettiin huoli siitä, että siirtoihin liittyvistä poikkeuksista ei saisi tulla ennakkotapauksia. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että kaikissa poikkeuksissa tulisi olla määräaika, jonka jälkeen tilanne tarkastellaan uudelleen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi TORI-hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus ja hyväksyttiin päivitetty siirtoaikataulu.





4. Hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheen raportin toimenpide-ehdotukset ja toimenpidesuunnitelma

KPMG:n suorittaman TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheessa arvioitiin palvelukeskuksen perustamis- ja käynnistysvaiheen tehtäviä ja tuloksia. Arviointi käsiteltiin lyhyesti ohjausryhmässä 9.9.2014.

Raportissa esitettyjen huomioiden pohjalta on yhdessä Valtorin kanssa valmisteltu seurantalistaa toimenpiteistä, joiden toteutumista seurataan TORI-ohjausryhmässä seuraavan kerran joulukuussa.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi toimenpidesuunnitelman valmistelu ja käsitellään seurantalista seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

Todettiin, että suurimpaan osaan raportissa esitetyistä huomioista on jo saatu ratkaisu.

Päätös: Merkittiin tiedoksi toimenpidesuunnitelman valmistelu ja käsitellään seurantalista seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa joulukuussa.

5. Vastuunjakko TORI-siirtoihin liittyvissä rajauskysymyksissä

Edellisessä TORI-ohjausryhmän kokouksessa 9.9.2014 käsiteltyä poikkeamaesitysten käsittelymallia on tarkennettu. Niissä tapauksissa, joissa tehdään poikkeus lain edellyttämään käyttövelvoitteeseen, TORI-lain perusteella VM:n tulee kuulla asiassa asianomaista ministeriötä sekä Valtorin asiakasneuvottelukuntaa.

Käsitellään tarkennettu TORI-poikkeamaesitysten käsittelymalli.

TORI-hanke on esittänyt, että mahdolliset siirtoprojektien poikkeamaesitykset käsitellään ensin ohjaavan ministeriön kanssa. Tämän jälkeen asiat käsitellään TORI-ohjausryhmässä, minkä jälkeen ne viedään Valtorin asiakasneuvottelukuntaan.

Päätösesitys: Puolletaan esitettyä poikkeamaesitysten käsittelymallia.

Hankepäällikkö esitteli päivitetyn poikkeamaesitysten käsittelymallin.

Todettiin, että ennen TORI-ohjausryhmän ja Valtorin asiakasneuvottelukunnan käsitelyä järjestetään kuulemistilaisuus, johon osallistuu valtiovarainministeriön kutsutuna ohjaava ministeriö sekä tarvittaessa asianomainen virasto/laitos ja Valtori.

Päätös: Puollettiin esitettyä poikkeamaesitysten käsittelymallia.

6. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous on 10.10.2014.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.





Hankepäällikkö esitteli poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset ohjausryhmälle:

- Poikkihallinnollinen YT-ryhmä lähettää Valtorille ja henkilöstöjärjestöille kiitokset 24/7-valmiuteen liittyvästä hyvästä valmistelusta ja asian edistämisestä.
- Haltikin henkilöstön kannalta päätös TUVEn siirtoprojektin käynnistymisestä ja 6 + 6 -mallista on hyvä asia, koska henkilöstön keskuudessa on ollut epä-tietoisuutta siirtoprojektin käynnistymisestä. Henkilöstöviestinnän rooli on suuri myös projektin ensimmäisessä vaiheessa.
- Poikkihallinnollinen YT-ryhmä kannustaa kaikkia tahoja edistämään TUVE-lain voimaantuloa.

Päätös: Merkittiin poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

7. Muut esille tulevat asiat

Siirtoprojekteissa on noussut esiin erilaisia vaatimuksia vahingonkorvauksista.

TORI-hanke esittää ohjausryhmän linjattavaksi, että as is -vaiheessa vahingonkorvausten ja sanktioiden osalta tulee toimia ministeriöiden ja Valtorin allekirjoittamien puitesopimusten mukaisesti. Vahingonkorvausasia voidaan käsitellä to be -mallin osalta Valtorin asiakasneuvottelukunnassa.

Lisäksi todettiin, että siirroista mahdollisesti koituvia, esim. palvelutasojen nousuun liittyviä lisäkustannuksia ei voida ratkaista siirtoprojekteissa, vaan asia hoidetaan normaalien käytäntöjen mukaisesti tulosohjauksen / budjettiprosessin kautta.

ICT-johtaja totesi, että valtiovarainministeriö vie talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle linjattavaksi, että mikäli TORI-siirtoprojektien aikana jotain toimialariippumattomia ICT-tehtäviä ei siirretä Valtoriin, jää osavastuu TORI-hankkeen säästötavoitteista siirtävälle virastolle.

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että as is -vaiheessa vahingonkorvausten ja sanktioiden osalta tulee toimia ministeriöiden ja Valtorin allekirjoittamien puitesopimusten mukaisesti. Vahingonkorvausasia käsitellään Valtorin asiakasneuvottelukunnassa ja sen jälkeen siihen palataan TORI-ohjausryhmässä.

8. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 4.12.2014 klo 12.00 – 14.00.

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 4.12.2014 klo 12.00 – 14.00.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11.10.

Liitteet

Liite 1

TORI-hankkeen poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

