



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

TORI

kokonaisaikataulu

27.2.2013



TORi

KOKONAISAIKATAULU

TEHTÄVÄ	2012			2013												2014												2015				2016
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Q1	Q2	Q3	Q4	
TORI-hanke																																
Palvelukeskuksen																																
Valmisteluvaihe																																
Suunnitteluvaihe																																
Perustamisvaihe																																
Palvelukeskuksen perustaminen																																
Palvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen																																
TORI-tehtävien siirtojen valmistelu																																
Käynnistämismuutokset																																
Ensimmäiset TORI-tehtävien siirrot ja as-is -vaihe																																
Palvelutuotannon käynnistäminen																																
Palveluiden yhtenäistäminen																																
Yhtenäistämismuutokset																																
TORI-tehtävien siirtojen valmistelu ja siirrot jatkuvat																																
Yhtenäiset palvelut käyttöön																																
Palveluiden yhtenäistäminen																																