



Pöytäkirja

16.12.2013

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika maanantai 16.12.2013 klo 12-14
 Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2

Osallistujat Puheenjohtaja:
 ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Jäsenet:
 Tietohallintopäällikkö Marit Olander, valtioneuvoston kanslia
 Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö
 Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö
 Hallintojohtaja Janne Kerkelä, sisäasiainministeriö
 Neuvotteleva virkamies Timo Nuutinen, puolustusministeriö
 Tietojohdaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö
 Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 Tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö
 Kehitysjohtaja Heikki Haukila, työ- ja elinkeinoministeriö
 Tietojohdaja Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö
 Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö
 Jukka Aaltonen, Pardia ry
 Sopimustoimitsija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry
 Työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos
 Yksikönpäällikkö Esko Vainio, VM, JulkICT-toiminto

Sihteeristö:
 Projektijohtaja Kari Pessi, VM, JulkICT-toiminto

Asiantuntijajäsenet:
 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, VM, JulkICT-toiminto
 TUVE-pääsihteeri Timo Saastamoinen, VM, JulkICT-toiminto

TORI-siirtoprojektien sekä KPMG:n edustajat erikseen kutsuttuina:
 Juha Wilkman, Valtiokonttori
 Janne Vesa, KPMG Oy
 Heikki Saarinen, KPMG Oy

Kokouksen sihteeri:
 Tiia Jalonen, VM, JulkICT-toiminto

Poissa Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto
 Tietohallintojohtaja Risto Yrjönen, maa- ja metsätalousministeriö
 Hankepäällikkö, projektijohtaja Sari-Anne Hannula, VM, JulkICT-toiminto
 Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM, JulkICT-toiminto





ASIAT

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 12.11.2013.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 10.12.2013.

Päätösesitys: Hyväksytään TORI-hankkeen 12.11.2013 ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 12.11.2013 ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

3. Ohjausryhmän kokoonpano

Hanke esittää, että TUVE-pääsihteeri Timo Saastamoinen nimetään ohjausryhmän asiantuntijajäseneksi.

Päätösesitys: Puolletaan hankkeen esitystä Timo Saastamoisen nimeämisestä asiantuntijajäseneksi ohjausryhmään.

Puheenjohtaja esitteli Timo Saastamoisen ohjausryhmälle.

Päätös: Puolletaan hankkeen esitystä Timo Saastamoisen nimeämisestä asiantuntijajäseneksi ohjausryhmään.

4. Hankkeen tilannekatsaus

Käsitellään hankkeen ajankohtaiset asiat.

Käsitellään TORI-palvelukeskuksen perustamisen tilanne.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen tilannekatsaus ja palvelukeskuksen perustamisen tilanne.

Projektijohtaja Kari Pessi esitteli hankkeen tilannekatsauksen.

Todettiin, että ensimmäisiä toimintosiirtoja ei tehdä vielä 1.1.2014.

Keskusteltiin alustavasta organisaatiokaaviosta. Todettiin, että palvelutuotannon sekä asiakkuudenhallinnan tavoitetilan organisaatiot ovat vasta luonnosasteella ja ne suunnitellaan tarkemmin palvelukeskuksen toiminnan käynnistyttyä.





Todettiin, että TORI-hankkeen ja palvelukeskuksen hallituksen sekä johdon roolijako on tarkasteltava vuoden 2014 osalta. Hankkeen operatiivinen toiminta siirtyy pääosin palvelukeskukseen.

TUVE-toimintojen sijoittaminen palvelukeskukseen suunnitellaan yhdessä TUVE-päsihteerin kanssa.

Todettiin, että tulevien siirtoprojektien riittävästä resursoinnista on huolehdittava.

Päätös: Merkitään TORI-hankkeen tilannekatsaus ja palvelukeskuksen perustamisen tilanne sekä käyty keskustelu tiedoksi.

5. Lainsäädäntötyön valmistelun tilanne

Hallintovaliokunta on antanut 4.12.2013 mietintönsä (HaVM 18/2013). Laki on eduskunnan täysistuntokäsittelyssä. Lain nojalla annettavaa valtioneuvoston asetusta valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä on valmisteltu lainsäädäntöryhmässä. Asetusluonnos on lausunnoilla 7.1.2014 saakka.

Käsitellään lainsäädäntötyön tilanne.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi lainsäädäntötyön tilanne.

Sami Kivivasara esitteli lainsäädännön tilanteen.

Hallintovaliokunnan mietintö 4.12.2013 tukee hyvin hanketta ja palvelukeskuksen perustamista. Eduskunta on hyväksynyt lain 13.12.2013. Tasavallan presidentin vahvistus saataneen vielä tänä vuonna.

Asetuksen luonnoksesta on kuultu Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukuntaa (JUHTA) 12.12.2013.

TUVEa koskevaa asetuksen kohtaa täsmennetään asetuksenannon hetkellä TUVE-lain valmistelun tilanteen mukaisesti.

Päätös: Merkitään tiedoksi lainsäädännön tilanne ja siitä käyty keskustelu.

6. Siirtoprojektien tilanne ja siirtojen aikataulu

TORI-hankkeen toimintosiirtoprojektit ovat käynnissä. Asetusten valmistelun viivästyminen vuoksi ensimmäisten siirtojen aikataulua on muutettu niin, että ne tapahtuvat aikaisintaan 1.2.2014.

Käsitellään TORI-siirtojen tilannekatsaus.

Kuullaan siirtoprojektien edustajien näkemys projektien tilanteesta.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus siirtoprojekteista sekä siirtoprojektien edustajien näkemys.

Kari Pessi esitteli siirtoprojektien tilannekatsauksen.





Siirtoprojekteissa työstetään parhaillaan palvelusopimuksia. Sopimusmalli laaditaan siten, että sitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa toimintosiirroissa. Kaikissa siirtoprojekteissa tehdään lisäksi siirtovalmiusraportit ennen siirtoluvan antamista.

Juha Wilkman kertoi tervetuloa Valtiokonttorin ja VIPin siirtoprojektista: Kokonaisuutena projekti sujuu hyvin. Toimintosiirron aikataulumuutos on aiheuttanut selvittettävää VIPin momentin käsittelyssä.

Keskusteltiin työehtosopimusneuvottelujen tilanteesta. Todettiin, että neuvottelut ovat kesken. Työnantaja on ilmoittanut, mitä ehtoja tullaan joka tapauksessa soveltamaan siirtohetken jälkeen.

Päätös: Merkitään tiedoksi siirtojen tilannekatsaus ja siirtoprojektien edustajien kommentit.

7. Riskienhallinta

Käsitellään päivitetty riskien varautumissuunnitelma ja otetaan huomioon ohjausryhmän esittämät muutokset.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi päivitetty riskien varautumissuunnitelma, kirjataan ohjausryhmän kannanotot sekä otetaan kannanotot huomioon jatkotyössä.

Kari Pessi esitteli riskienhallinnan varautumissuunnitelman päivitetyn version.

Todettiin, että lain osalta riski siirtyy lain toimeenpanoon sen tultua hyväksytyksi eduskunnassa aikataulun mukaisesti.

Päätös: Merkitään tiedoksi päivitetty riskien varautumissuunnitelma ja otetaan ohjausryhmän kannanotot huomioon jatkossa.

8. Hankkeen riippumattoman arvioinnin 1. arviointiraportti

Hankkeen riippumattoman arvioinnin suorittaa KPMG Oy. Ensimmäinen arviointiraportti valmistelu- ja suunnitteluvaiheesta on valmistunut.

Käsitellään TORI-hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheen arviointiraportti.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheen arviointiraportti ja aiheesta käyty keskustelu sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Janne Vesa KPMG:stä esitteli yhteenvedon hankkeen ensimmäisestä arvioinnista (liite 1).

Todettiin, että hankkeen tavoitteet eivät toteudu itsestään vaan niiden saavuttamisessa tarvitaan vahvaa johtamista ja konkreettisia toimenpiteitä heti palvelukeskuksen toiminnan alusta lähtien. Erityisvirastomalli tulee toteuttaa siten, että se tukee tavoitteiden toteutumista. Perusvirastomalliin luisuttaessa kaikkia tavoitteita ei saada toteutettua.

Todettiin, että erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että kaikki toimialariippumattomat tehtävät ja niitä tekevät henkilöt siirtyvät palvelukeskukseen. Keskusteltiin siitä, mikä rooli tämän asian varmistamisessa on hankkeella ja palvelukeskuksella sekä sen ohjauksella.





Keskusteltiin siitä, säilyykö virastoissa henkilöitä, jotka kouluttavat henkilöstön esim. työaseman käyttöjärjestelmiin. Todettiin, että koulutuspalvelut kuuluvat palvelukeskuksen projekti- ja asiantuntijapalveluihin. Substanssijärjestelmien koulutukset eivät kuitenkaan kuulu TORille.

Todettiin, että arviointiraportissa on listattu kaikkiaan noin 20 toimenpide-ehdotusta, jotka tulee huomioida hankkeen jatkotyössä (liite 2). Hankkeen tulee esittää kunkin toimenpide-ehdotuksen osalta jatkotoimenpiteet seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

Päätös: Merkitään tiedoksi hankkeen 1. arviointiraportti. Hanke tuo seuraavaan ohjausryhmään toimenpidesuunnitelman.

9. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Projektijohtaja antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous oli 13.12.2013.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Sami Kivivasara esitteli poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset (liite 3).

- Viestinnässä tulee selkeästi kertoa, että työehtosopimusneuvottelut ovat kesken.
- Henkilöstön sitouttamiseen tulee panostaa hankkeessa välittömästi.
- Henkilöstöhallinnon tehokas toiminta on käynnistettävä heti toiminnan alkaessa.
- Osaamisen kehittämiseen ja monipuolisten tehtäväkokonaisuuksien luomiseen tulee panostaa heti alusta lähtien.

Päätös: Merkitään tiedoksi poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset ja tehdään niiden pohjalta toimenpidesuunnitelma seuraaviin poikkihallinnollisen YT-ryhmän sekä ohjausryhmän kokouksiin.

10. Muut esille tulevat asiat

-

11. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään x.1.2014.

Päätös: Seuraava kokous pidetään sopivana ajankohtana viikolla 5.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.57.

Liitteet

Liite 1 Hankkeen riippumattoman arvioinnin 1. raportin tiivistelmä
 Liite 2 Hankkeen riippumattoman arvioinnin 1. raportin toimenpide-ehdotukset
 Liite 3 Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän terveiset

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

