

15.4.2014

3014/04/2014

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Toimitusjohtaja Kari Pessi
Siltasaarenkatu 18-20 A
00530 Helsinki
kirjaamo@valtori.fi

Esitys ICT-siirtoprojektin aloitusajankohdan siirtämisestä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on sijoitettu toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoprojektin aikataulussa virastoryhmään, jossa aloitus olisi syksyllä 2014 (käyttöönotto maaliskuu 2015).

Tukes oli alustavasti kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassaan varautunut tähän aikatauluun. Alkupalven aikana on kuitenkin tilanne muuttunut merkittävästi. Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut Tukesin tehtäväksi valmistautua nopealla aikataululla Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy nimisen osakeyhtiön ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi annettavan hallituksen esityksen valmistelun osana Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön (FINAS tehtävät) siirtoon Tukesiin 1.1.2015 alusta. Tehtävien siirto aiheuttaa Tukesin ICT- henkilöstölle kuluvan vuoden, erityisesti loppuvuoden, aikana merkittävän määrän lisätyötä. Samoin Tukesissa on täytynyt aloittaa nopealla aikataululla tilojen uudelleenjärjestelyä koskeva hanke, joka edellyttää ICT-henkilöstön työpanosta suunniteltua enemmän. Tämä samoin kuin FINAS tehtävien siirto aiheuttaa tilapäisiä poikkeusjärjestelyjä IT-toiminnoille.

Em tehtävät aiheuttavat Tukesin pienelle ICT-henkilöstölle - yhteensä 5 henkilöä - työ määrän lisäyksen, joka on hoidettava. Samanaikaisesti heidän tehtävänään on huolehtia Tukesin IT-hankesalkun toteuttamisesta. Kuluvana vuonna on toteutettavana laaja rekistereiden ja sähköisen asioinnin hankekokonaisuus (ns. Rekso hanke), jossa luodaan mm. Microsoft'in konsultoimana Tukesille sähköistä asiointialustaa sekä yhtenäistetään ja uusitaan sähkölaiteistorekisteri (SYJ) ja kemikaalituoterekisterit (3 rekisteriä yhteen). Em hankkeiden valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on Tukesin toiminnan kannalta hyvin tärkeää.

Tukes pitää toimialariippumattomien ICT-tehtäviensä siirtoa Valtoriin hyödyllisenä ja järkevänä. Tukes katsoo kuitenkin tässä tilanteessa, ettei se kykene osallistumaan tehtävien siirtoprojektiin suunnitellussa aikataulussa käytettävänä olevan ICT-henkilöstökapasiteetin rajallisuudesta johtuen. Tukes esittää, että siirtoprojektin aloitusta siirrettäisiin Tukesin osalta puolella vuodella keväälle 2015. Tällöin Tukesilla arvioidaan olevan paremmat mahdollisuudet osallistua täysipainoisemmin siirtoprojektiin.

Pääjohtaja


Seppo Ahvenainen

Johtaja


Juha Karjalainen