



Pöytäkirja

16.9.2014

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän kokous

Aika tiistai 9.9.2014 klo 13.00 – 15.00

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. Jakovara 1 ja 2

Osallistujat

Puheenjohtaja:

ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Jäsenet:

Tietohallintopäällikkö Marit Olander, valtioneuvoston kanslia

Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto

Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö

Hallintojohtaja Olli Muttilainen, oikeusministeriö

Järjestelmäpäällikkö Kaija Martiskainen, sisäministeriö

Yksikön johtaja Timo Nuutinen, puolustusministeriö

Tietojohdaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö

Tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Liikenneneuvos Juhani Damski, liikenne- ja viestintäministeriö

Osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö

Tietojohdaja Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö

Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö

Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry

Hallitusneuvos Tuomo Vainio, valtiovarainministeriö, työmarkkinailaitos

Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Kristiina Luukkonen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Sihteeristö:

Neuvotteleva virkamies, TORI-hankepäällikkö Timo Saastamoinen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Projektiassistentti Tiia Jalonen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto (kokouksen sihteeri)

Asiantuntijajäsenet:

Hankepäällikkö Teemu Anttila, VNHY-hanke, Valtioneuvoston kanslia

Johtaja Hannu Koponen, Säteilyturvakeskus

KPMG:n edustajat erikseen kutsuttuina

Poissa:

Luottamusmies Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry





ASIAT

1. Kokouksen avaus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys: Kokouksen työjärjestys hyväksytään.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. Työjärjestys hyväksyttiin.

2. TORI-hankkeen edellisen ohjausryhmäkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Ohjausryhmän kokous pidettiin 22.5.2014.

Ohjausryhmälle lähetettiin kokouspöytäkirja sähköpostitse 2.6.2014.

Päätösesitys: Hyväksytään 22.5.2014 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 22.5.2014 pidetyn TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja.

3. Muutokset hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa

Valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon Yhteisten ratkaisujen ohjaus -yksikön päällikkönä toimii 5.6.2014 alkaen tietohallintoneuvos Kristiina Luukkonen. Hän toimii jatkossa TORI-hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana Esko Vainion tilalla.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa tapahtuneet muutokset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa tapahtuneet muutokset.

4. Hankkeen ja siirtoprojektien tilanne ja siirtojen aikataulu

TORI-hanke pyysi kesäkuussa hallinnonaloilta lausuntoja TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä hallinnonaloittain. Joidenkin siirtoprojektien ohjausta keskitetään jatkossa hallinnonaloittain siten, että useampien organisaatioiden siirtoprojektien ohjaus tapahtuu samassa ohjausryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii kyseisen ministeriön edustaja.

Käsitellään hankkeen ja siirtoprojektien ajankohtaiset asiat sekä siirtoaikataulu.

Siirtosuunnitelmaan on tarpeen tehdä ja vahvistaa seuraavat muutokset ja tarkennukset:

- Päivitetään käynnissä olevissa siirtoprojekteissa sovitut aikataulut.
 - Viestintäviraston siirtoprojektissa vastuunvaihto esitetään tapahtuvaksi vasta 1.2.2014, koska siirtoprojekti päästiin aloittamaan 3 kk myöhässä.





- Todetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on sovittu sen hallinnonalaan kuuluvien organisaatioiden siirtoprojektien yhdistämisestä ja aikataulusta seuraavaa:
 - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Taiteen edistämiskeskuksen siirtoprojekti käynnistetään lokakuussa 2014 ja vastuunvaihto tapahtuu 1.3.2015 samanaikaisesti VNHY:n käynnistymisen kanssa. Projekti viedään näin ollen läpi tavallista tiiviimmällä aikataululla.
 - Museoviraston, Opetushallituksen, Suomen Akatemian, Kansallisarkiston, Kotimaisten kielten keskuksen sekä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n siirtoprojektien ohjaus yhdistetään. Siirtoprojekti aloitetaan joulukuussa 2014 ja vastuunvaihto tapahtuu 1.6.2015.
 - Suomenlinnan hoitokunnan, Kansallisen audiovisuaalisen arkiston, Celia-kirjaston, Ylioppilastutkintolautakunnan sekä Varastokirjaston siirtoprojektien ohjaus yhdistetään ja siirtoprojekti toteutetaan alkuperäisessä aikataulussa niin, että siirtoprojekti käynnistetään huhtikuussa 2015 ja vastuunvaihto tapahtuu 1.10.2015. Samaan kokonaisuuteen ja aikatauluun lisätään aiemmin TORI-siirtoaikataulusta puuttunut Opintotuen muutoksenhakulautakunta.
- Todetaan, että työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä keskustellaan vielä tarkemmin ministeriöiden kanssa, koska saadut lausunnot eivät olleet yksiselitteisiä.
- Todetaan, että siirtoaikatauluun on lisätty Suomen metsäkeskus ja Opintotuen muutoksenhakulautakunta. Aikataulusta on työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä poistettu Matkailun edistämiskeskus.
- Otetaan kantaa TUVE-siirtoprojektin käynnistämiseen.
 - TUVE-Valtori työpajassa 11.6.2014 sovittiin, että TUVE-siirtoprojekti käynnistetään 1.10.2014 ja siirtopäivä on 1.10.2015. Projektissa yhdistetään Haltikin ja PVJJK:n siirrot. TUVE-siirtoprojektille perustetaan yhteinen ohjausryhmä.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi TORI-hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus sekä päivitetty siirtoaikataulu. Puolletaan esitystä TUVE-siirtoprojektin käynnistämisestä ja organisoinnista.

Hankepäälikkö esitteli hankkeen ja siirtojen ajankohtaiset asiat.

Siirtoihin liittyvät rajapinnat aiheuttavat keskustelua joissakin siirtoprojekteissa. Todettiin, että joitakin asioita on projekteissa sovittava tapauskohtaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja TORI-hankkeen ja siirtoprojektien tilannekatsaus sekä päivitetty siirtoaikataulu. Puollettiin esitystä TUVE-siirtoprojektin käynnistämisestä ja organisoinnista.

5. Hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheen raportti (KPMG)

KPMG:n suorittaman TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheessa on arvioitu palvelukeskuksen perustamis- ja käynnistysvaiheen tehtäviä ja tuloksia. Arviointi on tehty haastattelujen sekä TORI-hankkeen ja Valtorin materiaalin pohjalta.

Käsitellään KPMG:n tekemä TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. vaiheen raportti.





Päätösesitys: Merkitään tiedoksi arvioinnin 2. vaiheen raportti ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Arvioinnin toteuttamisesta vastaava Janne Vesa (KPMG) esitteli raportin pääkohdat.

Todettiin, että arvioinnissa tehdyt huomiot vastaavat hyvin nykyistä tilannetta. Kolmannessa arvioinnissa on tarkoitus tarkastella palvelukeskuksen perustamiseen liittyviä taustoja ja päätöksiä laajemmalla näkökulmalla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi arvioinnin 2. vaiheen raportti.

6. Valtorin tilannekatsaus

Toimitusjohtaja Kari Pessi esittelee Valtorin tilannekatsauksen.

Käsitellään Valtorin tilannekatsaus.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Valtorin tilannekatsaus.

Kari Pessi esitteli Valtorin tilannekatsauksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Valtorin tilannekatsaus.

7. Poikkeamaesitysten ratkaiseminen TORI-siirroissa ja Valtorin asiakkuuksissa

TORI-hankkeessa on pyritty selkiyttämään sitä, missä ratkaistaan TORI-siirtoihin liittyvät erimielisyystilanteet ja missä käsitellään Valtorin asiakkaiden poikkeamaesityksiä koskien velvoitetta käyttää yhteisiä palveluita (TORI-laki, 3 §).

a) TORI-siirtoihin liittyvät rajaukset ja poikkeamat käsitellään siirtoprojektin ohjausryhmässä. Mikäli siirtoprojektissa asioista ei päästä yksimielisyyteen tai niistä päättäminen ei ole siirtoprojektin päätösvallassa, asiaan pyritään löytämään ratkaisu TORI-hankkeen ohjausryhmässä ja lopullisen päätöksen asiassa tekee valtioneuvosto ICT-johtajan esityksestä.

b) Jos TORI-tehtävänsä Valtoriin jo siirtänyt organisaatio (asiakas) pyytää valtiovarainministeriöltä poikkeuslupaa velvoitteeseen käyttää yhteisiä palveluita, valtiovarainministeriö kuulee TORI-lain 3§:n mukaisesti asianomaista ministeriötä sekä Valtorin asiakasneuvottelukuntaa ja päättää sen jälkeen asiakkaan oikeudesta käyttää muita kuin yhteisiä palveluita. Jos valtiovarainministeriö ja asianomainen ministeriö ovat asiassa eri mieltä, päätöksen asiassa tekee valtioneuvosto.

Käsitellään kaaviokuva poikkeamaesitysten käsittelystä.

Päätösesitys: Ohjausryhmä puoltaa valtiovarainministeriön esittämää poikkeamaesitysten käsittelymallia.

Hankepäälikkö esitteli kaaviokuvan poikkeamaesitysten käsittelystä.

Käytiin läpi Säteilyturvakeskuksen TORI-siirtoon liittyvä poikkeamaesitys, jossa esitetään kaksiportaista siirtymistä Valtoriin.

Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökohtia:





- Valtorin ja pääsopijajärjestöjen kesken on saatu neuvottelutulos varallaolon ehdoista.
- Säteilyturvakeskuksen TORI-siirrossa on tärkeää, että tarvittava valmius-osaaminen siirretään Valtoriin.
- Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys on, että Säteilyturvakeskuksen siirto toteutetaan suunnitellussa aikataulussa.
- Säteilyturvakeskuksen esityksen tiimoilta järjestetään tapaaminen valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Valtorin sekä Säteilyturvakeskuksen kesken.

Päätös: Ohjausryhmä puolsi valtiovarainministeriön esittämää poikkeamaesitysten käsittelymallia.

8. VNHY-hankkeen tilannekatsaus ja vaikutukset TORI-hankkeeseen

Kuullaan VNHY-hankkeen tilannekatsaus ja keskustellaan sen vaikutuksista TORI-hankkeeseen.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi VNHY-hankkeen tilannekatsaus.

Hankepäällikkö Teemu Anttila esitteli VNHY-hankkeen tilanteen ja ICT:hen liittyvät linjaukset.

Todettiin, että VNHY-hankkeeseen liittyvissä siirroissa haastavaa on se, että VNHY:n henkilöstön tulee voida työskennellä sekä valtioneuvoston kanslian että muiden ministeriöiden ympäristöissä. Tämän työskentely-ympäristön suunnittelu on käynnistetty yhdessä Valtorin kanssa.

Henkilöstösiirtojen osalta haastava tilanne on ulkoasianministeriön sekä sisäministeriön kohdalla, koska ne eivät ole vielä Valtorin asiakkaita VNHY:n käynnistyessä.

Todettiin, että ulkoasianministeriön TORI-siirtoprojektin käynnistämisestä ja VNHY:n mahdollisesta TORI-siirtoprojektista järjestetään erikseen tapaaminen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi VNHY-hankkeen tilannekatsaus.

9. Poikkihallinnollinen yhteistoiminta

Hankepäällikkö antaa katsauksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta. Poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous on 4.9.2014.

Päätösesitys: Merkitään poikkihallinnollisen yhteistoiminnan katsaus tiedoksi.

Hankepäällikkö esitteli poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset ohjausryhmälle (liite 1).

- Poikkihallinnollinen YT-ryhmä näkee tarpeelliseksi jatkaa työskentelyä TORI-hankkeen muodossa vuoden 2015 loppuun asti.
- Palkkausjärjestelmän valmistuminen on tärkeää.
- Siirtyvien henkilöiden Valtorin lähiesimiesten läsnäolo siirtoprojektien henkilöstöinfoissa nähdään tärkeänä.
- Valtorin tulee panostaa henkilöstöjohtamiseen jo siirtoprojektivaiheessa.





- Nähdään tärkeänä, että kaikilla tasoilla edistetään 24/7-toiminnan mahdollistamista. Toivotaan, että sopimusten sisällöistä ja työn käytännön järjestelyistä viestitään henkilöstölle selkeästi jo siirtoprojektivaiheessa.

Todettiin, että palvelutason varmistamiseksi on tärkeää siirtää riittävä osaaminen Valtoriin ja välttää päällekkäisten toimintojen syntyminen niihin organisaatioihin, joista TORI-tehtävät on siirretty Valtoriin. Todettiin myös, että ICT-henkilöstön urakehitysmahdollisuudet kasvavat Valtorissa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän terveiset.

10. TORI-hankkeen toimikauden jatko vuoden 2015 loppuun

JulkiICT-toiminnossa nähdään, että TORI-hanketta tulisi jatkaa 31.12.2015 saakka, jotta hanke voi saattaa loppuun sille asetetut tehtävät ja kaikki TORI-siirtoprojektit saadaan vietyä läpi hankkeen ohjaamana.

Käydään läpi perustelut hankkeen jatkamiselle.

Päätösesitys: Ohjausryhmä puoltaa hankkeen toimikauden jatkoa 31.12.2015 asti.

Ohjausryhmän jäsenet esittivät näkemyksiä sekä hankkeen jatkamisen puolesta että sitä vastaan.

Todettiin, että VNHY:n perustamisesta huolimatta ministeriöt vastaavat jatkossakin hallinnonalansa ohjauksesta myös TORI-siirtoihin liittyen.

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoa sekä kokoontumistiheyttä voidaan tarkistaa hankkeen jatkuessa.

Päätös: Ohjausryhmä puolsi hankkeen toimikauden jatkoa 31.12.2015 asti.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

12. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätösesitys: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään maanantaina 13.10.2014 klo 10.00 – 12.00.

Päätös: Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään maanantaina 13.10.2014 klo 10.00 – 12.00.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.59.

Liitteet

Liite 1 TORI-hankkeen poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, alustajat ja hankkeen sihteeristö

